2017
Tidslinje for arbeidet med ny kommune

Kommuneproposisjon 2018 kjem i mai. Konferanse i Møre og Romsdal **18. mai**

Tilsetting av prosjektleiar og/eller rådmann

Målsetting og prosjektplan for arbeidet

KONGELEG RESOLUSJON hausten 2017

Stortingsvedtak om nye kommunar 8. juni

Evt. tilsetting av anna personell i prosjektet

Arbeidsutval, partsamansett utval, tilsettingsutval og temakomitear/ arbeidsgrupper vert oppretta

Tilbakelagte prosessar

Proposisjon om kommunereforma 5. april

Fellesnemnda blir formelt oppretta etter Stortingsvedtaket

Fellesnemnda gir uttale om budsjett 2018 og økonomiplanar for samanslåingskommunane

jan/feb./mars → **april** → **mai** → **juni** → **juli** → **august** → **september** → **oktober** → **november** → **desember** → **2018 og 2019**

Legge til rette for søknad om unntak frå felles kommunestyremøte

…eller…..legge til rette for felles kommunestyremøte

Utarbeide forslag til reglement for fellesnemnda

Kommunestyrevedtak i kvar kommune; reglement til fellesnemnda

Kommunane sender kommunestyrevedtaka til Fylkesmannen

Fylkesmannen sender kommunestyrevedtaka samla for den nye kommunen til KMD

Nettverkssamling for nye kommunar 2. og 3. okt.