	Historikk, status, skogdata					Tidsplan						Areal og budsjett	
	Kommune	Produktivt skogareal AR5	Produktivt skogareal siste takst	Siste takst	MIS-registrering	Oppstartsår	Tilbudsinnbydelse (kontrakt)	Flyfoto	NDH - laser	Markarbeid	Ferdigstilling	Anslått takstareal	Kostnader (kr. 18/da)
Handlingsplan 2021-2025	Vefsn	420000		2004	2004	2020	2022	2021(14)	2017		2024	300000	5400000
	Grane	373000		2009	2000	2020	2022	2021(14)	2019		2024	280000	5040000
	Hattfjelldal	316000		2009	2009	2020	2022	2021(14)	2019		2024	250000	4500000
	Hemnes			2006	2006	2021	2022	2019(26)	2019		2024	220000	3960000
	Steigen	130000		1991		2024	2024	2022(15)			2026	50000	900000
	Rana	522000		2022	2022	2019	2019	2019(26)	2019	2020/21	2022	280000	5040000
													24840000
Fremdriftsplan 2025-2035	Fauske	199000		1989				2022(15)	2017			50000	
	Hamarøy	240000		1991				2022(15)				80000	
	Rødøy	37000						2026(19)					
	Meløy	89000						2026(19)					
	Gildeskål	105000						2026(19)				50000	
	Bodø	250000		1995				2022/2026				250000	
	Alstahaug			2008	2008			2021(14)					
	Beiarn	134000										50000	
	Leirfjord	58000		1995									
	Nesna	32000		1996									
Planperiode etter 2035	Hadsel												
	Sortland												
	Sørfold												
	Lødingen												
	Vestvågøy												
	Brønnøy												
	Sømna												
	Bindal												
	Narvik												
	Evenes												
	Saltdal												
	Bø												
	Øksnes												
	Andøy												
	Lurøy												
	Værøy												
	Røst												
	Moskenes												
	Flakstad												
	Træna												
	Dønna												
	Vevelstad												
	Vega												

Herøy
Vågan