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1 INNLEDNING 

Kommuneplanen er en overordnet, strategisk plan for utviklingen av Lillesand sett i et 10–12 års 
perspektiv, og er det øverste nivået i det kommunale plansystemet. I hver ny bystyreperiode vurderer 
bystyret om, og i hvor stor grad kommuneplanen skal revideres. 

Hovedplan for vannforsyning og avløp tar utgangspunkt i premissene lagt i kommuneplanen, blant annet 
arealbruk, befolkningsutvikling, klimautvikling, økende krav til høy samfunnssikkerhet og langsiktige 
økonomiske planer. Samtidig danner hovedplanen et viktig faglig fundament for kommuneplanen. 
Tiltaksprogrammet i hovedplanen danner videre grunnlaget for innspill til kommunens budsjett- og 
økonomiplan, som rulleres årlig. 

I tillegg til å ha samme tidshorisont som kommuneplanen, går hovedplanen også lengre frem i tid, spesielt 
med tanke på å sikre minimum 100 års levetid for vann- og avløpsanleggene. 

Hovedplanen angir hvordan vann- og avløpsavdelingen skal oppfylle egne mål samtidig som kravene gitt i 
lover og forskrifter skal overholdes. Den bør revideres ved behov for endringer i målsetninger og strategi, 
eller ved endringer i overordnede rammer for virksomheten, for eksempel endrede lovkrav. 
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2 LOVGRUNNLAG 

Blant de viktigste lovene og forskriftene for avløpshåndteringen er: 

• Direktiv 2000/60/EC - Rammedirektivet for vann (vanndirektivet)  

• Direktiv 91/271/EEC – Rensing av avløpsvann fra byområder (avløpsdirektivet) 

• Forurensingsloven 

• Forurensingsforskriften 

• Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og 
lignende, Lillesand 

• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

• Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (forskrift om organisk  
gjødsel) 

• Vannforskriften 

• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 

• Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) 

• Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 

• Plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift (TEK17) 

• Internkontrollforskriften 

• Arbeidsmiljøloven 

• Forskrift om skadedyrbekjempelse 

Nedenfor beskrives de nevnte aktuelle lovene og forskriftene. Utfyllende informasjon finnes på va-jus.no. 

Direktiv 2000/60/EC - Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) 

Vanndirektivet har som hovedformål å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om 
nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, 
grunnvann og kystvann. Det skal settes miljømål som skal være konkrete og målbare. Forvaltningen av 
vann skal være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert 
og tilrettelagt for bred medvirkning. Vanndirektivet trådte i kraft i EU 22. desember 2000. 

Vanndirektivet forutsetter en nedbørfeltbasert og helhetlig forvaltning av vann og vassdrag. Ulike 
påvirkningsfaktorer må ses i sammenheng for at direktivets mål skal kunne nås i hvert nedbørfelt. Dette 
krever gode prosesser for samordning på tvers av både ulike påvirkere og ulike myndigheter og aktiv 
medvirkning for alle typer brukere som er berørt. 

Direktiv 91/271/EEC – Rensing av avløpsvann fra byområder (Avløpsdirektivet) 

Avløpsdirektivet fra 1991 har til formål å verne miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann 
fra byområder, samt rensing og utslipp av spillvann fra visse industrisektorer. Direktivet stiller konkrete 
krav til renseløsning ut fra størrelsen på tettbebyggelsen og resipientens følsomhet. 

Forurensingsloven 

Lovens formål framkommer av § 1: 

"Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, 
å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. 

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut 
over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse." 

http://va-jus.no/
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Videre i § 2 følger retningslinjene for gjennomføring av forurensningsloven. Her framgår det bl.a. at 
myndighetsutøvelsen etter loven skal skje ved at det arbeides for å hindre at forurensning oppstår eller 
øker, og for å begrense forurensning som finner sted. Her framkommer også prinsippet om at det er 
forurenseren som skal betale. Videre framgår det at ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan 
forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning når særlige grunner tilsier det. 

Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensingsforskriften) 

Forurensningsforskriftens del 4 Avløp (kapittel 11 til 15 B) sammenstiller og utdyper de delene av 
forurensningsloven som er spesielt relevante for kommunens saksbehandling av avløpssaker. Forskriften 
implementerer avløpsdirektivet i norsk lov, og den fastsetter regler for avløp som ikke er en del av 
avløpsdirektivet (det vil si avløp mindre enn 10 000 pe til sjø eller 2 000 pe til ferskvann). 

Norge er delt inn i tre ulike resipientområder, hvor det mest følsomme området er fra svenskegrensa til 
Lindesnes.  
 

Tema hvor Fylkesmannen er myndighet Forskriftens 
kapittel 

Avløpsanlegg i tettbebyggelser over 10 000 pe til sjø eller 2 000 pe til ferskvann 14 

Amalgamholdig avløpsvann 15A 

Fotokjemikalieholdig avløpsvann 15A 
 

Tema hvor kommunen er myndighet Forskriftens 
kapittel 

Avløpsanlegg < 50 pe 12 

Avløpsanlegg i tettbebyggelser mindre enn 10 000 pe til sjø eller 2 000 pe til ferskvann 13 

Oljeholdig avløpsvann 15A 

Påslipp fra virksomheter 15A 

VA-gebyr 16 

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Lillesand 

Forskriften trådte i kraft 01.11.2017 og setter krav til tekniske løsninger og utslipp ved etablering av nye 
utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp og rehabilitering/endring av mindre avløpsanlegg 
Lillesand kommune. Den skal sikre rettferdig og forutsigbar saksbehandling i forbindelse med utslipp fra 
mindre avløpsanlegg. Krav til tekniske løsninger og utslippskonsentrasjoner er satt for å ivareta resipient- 
og brukerinteresser. 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012 og erstattet da 
kommunehelsetjenesteloven. Formålet med loven er bl.a. å bidra til at folkehelsearbeidet fremmer 
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Miljørettet helsevern framgår av lovens 
kapittel 3, der det bl.a. framgår at miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid, 
direkte eller indirekte, kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, 
fysiske og sosiale miljøfaktorer. 

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (forskrift om organisk gjødsel) 

Forskriften er hjemlet i matloven, folkehelseloven, forurensningsloven og jordloven. Formålet med 
forskriften er bl.a. å sikre tilfredsstillende kvalitet på produkter som omfattes av forskriften, forebygge 
forurensningsmessige, helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av 
gjødselvarer mv. av organisk opphav (herunder bl.a. avløpsslam og vannverksslam), og legge til rette for 
at disse produkter kan utnyttes som en ressurs. 



 
 

8 

Vannforskriften (Forskrift om rammer for vannforvaltningen) 

Gjennom vannforskriften er Direktiv 2000/60/EC, Rammedirektivet for vann, implementert i Norge. 
Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. 

Vannforskriften deler landet i vannregioner med én fylkeskommune som vannregionmyndighet i hver. 
Avgrensningen av vannregionene er basert på naturfaglige kriterier og tar utgangspunkt i hele nedbørfelt 
med tilhørende kystsone. Vannregionmyndigheten skal koordinere prosessen med å gjennomføre 
planarbeidet i tråd med vannforskriften. 

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 

Vannressursloven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og 
grunnvann. Kommunen er gitt forvaltningsansvar for § 7 vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen. 
Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) er hjemlet i vannressursloven.  

Regelverk vedrørende kommunale vann- og avløpsgebyr 

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg sammen med forskrift om begrensing av forurensning 
(forurensningsforskriften) gir føringer om eierskap og gebyrer. Størrelsen på gebyrene skal ikke overstige 
kommunens nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren. Gebyrene som kreves inn kan 
utelukkende benyttes til å dekke kostnader på vann- og avløpssektoren. 

Plan- og bygningsloven 

Loven omfatter også VA-infrastrukturen. Dette innebærer at nye VA-anlegg er søknadspliktige. Loven 
inneholder blant annet bestemmelser om tilknytning av bygninger ved framføring av VA-anlegg til nye 
områder. I § 27-2 heter det: "Før oppføring av bygning blir godkjent, skal avledning av grunn- og 
overvann være sikret." 

Byggteknisk forskrift  

Forskriften inneholder bestemmelser om håndtering av spillvann og overvann. 

Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven 

Disse inneholder bestemmelser som har til dels stor betydning for hvordan tekniske anlegg innrettes og 
hvordan arbeid skal utføres. 

Forskrift om skadedyrbekjempelse 

Denne forskriften omhandler forebygging og bekjempelse av skadedyr. For avløpssektoren er dette 
spesielt knyttet til ulemper ved rotter i ledningsnettet. 
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3 PLANGRUNNLAG 

Et utvalg av de viktigste planene som har innvirkning på VA-sektoren er gjengitt nedenfor. 

3.1 Kommuneplanen 

Kommuneplanen gir kriterier og retningslinjer for hvordan vannforsyningen, som en av de kommunale 
tjenester, skal utvikles og drives. 

Videre legger kommuneplanens arealdel indirekte, men viktige føringer for utviklingen av VA-anleggene i 
og med at framtidig utbyggingsmønster er angitt her. 

Kommunedelplaner og sektorplaner kan også i noen tilfeller ha betydning for vannforsyningen. 

3.2 Kommunalt reglement 

Det er fastsatt følgende lokale reglement innenfor avløp: 

• VA-norm 

VA-norm for Lillesand kommune gjelder for kommunens ledningsnett og de anlegg som skal knyttes 
til dette. Normen gir ensartede regler for aktører i utførelse og skal sikre god kvalitet under utførelse 
og på sluttproduktet. 

• VA-abonnementsvilkår 

Vilkårene tar utgangspunkt i tekniske og administrative bestemmelser i " Standard abonnementsvilkår 
for vann og avløp" og er supplert med tilleggsbestemmelser som gjelder for kommunene i Knutepunkt 
Sør. Disse skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i 
forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av 
sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.   

• Forskrift om vann og avløpsgebyrer 
Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for 
kommunens vann- og avløpstjenester, og er supplert med vannmålerbestemmelser. 

 

https://www.lillesand.kommune.no/getfile.php/4613620.2658.uuu77ltzab7qli/VA%20norm%20for%20Lillesand%20kommune%20(1).pdf
https://nettbutikk.kommuneforlaget.no/en/products/9788244611510__Standard-abonnementsvilkaar-for-vann-og-avloep.aspx
https://www.lillesand.kommune.no/getfile.php/4613627.2658.pwzwmkktitskbj/Standard%20abonnementsvilk%C3%A5r%20for%20vann%20og%20avl%C3%B8p%20-%20administrative%20bestemmels....pdf
https://www.lillesand.kommune.no/getfile.php/4613628.2658.mkmzjljwksbsj7/Tilleggsbestemmelser%20til%20standard%20abonnementsvilk%C3%A5r.pdf
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-09-04-1143/KAPITTEL_4#%C2%A74-1
https://www.lillesand.kommune.no/getfile.php/4628338.2658.qkpjzipjwkabml/Gjeldende%20vannm%C3%A5lerbestemmelser%20-%20Lillesand%20kommune.pdf
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4 UTSLIPPSTILLATELSE 
Fylkesmannen i Aust-Agder har gitt tillatelse etter forurensingsloven for Lillesand kommune til utslipp av 
kommunalt avløpsvann fra Fossbekk renseanlegg med tilknyttet avløpsnett. Tillatelsen gjelder fra 
02.11.2012. 

Tillatelsens ramme settes lik renseanleggets dimensjonerende kapasitet 14 000 hydrauliske 
personekvivalenter (pe). 

I tillatelsen settes det konkrete krav til renseeffekt på anlegget.  

I tillegg framgår det av tillatelsen at det skal være på plass system for overvåking av overløp fra 
avløpsnettet. Det settes også krav til reduksjon av fremmedvann, plan for fornyelse av nettet, overvåking 
av resipienter og innføring av sekundærrensing. 

Sekundærrensekravet innebærer at Fossbekk renseanlegg må utvides til å omfatte et biologisk 
rensetrinn. 
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5 BESKRIVELSE AV AVLØPSHÅNDTERINGEN 

5.1 Vannmiljø 

Vannforskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse 
og bærekraftig bruk av vannforekomstene. 

Vannforskriften deler landet i vannregioner. Avgrensningen av vannregionene er basert på naturfaglige 
kriterier og tar utgangpunkt i hele nedbørfelt med tilhørende kystsone.  

5.1.1 Miljømål 

Økologisk tilstand for vannforekomstene deles inn i fem klasser, se tabellen under. Innsjøer, elver og 
kystvann skal ha minimum god kvalitet for at miljømålet skal være oppfylt. 
 

Klasse Kommentar 

Svært god 

Miljømål er oppfylt 

God 

Moderat 

Tiltak nødvendig for 
å oppnå miljømål 

Dårlig 

Svært 
dårlig 

5.2 Renseanleggene 

Lillesand kommune betjenes i dag av tre renseanlegg for avløp. Høvåg-området betjenes av Høvåg RA 
og Kjøbmannsvig RA. Området øst for Vallesverdfjorden betjenes av Fossbekk RA. 
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Figur 1 – Dagens renseanlegg i Lillesand 

5.2.1 Høvåg RA 

Høvåg RA er et kjemisk/mekanisk renseanlegg med primærfelling dimensjonert for 1000 pe 
(personekvivalenter) fordelt på to sedimenteringslinjer (600+400). Høvåg RA bærer preg av slitasje og 
manglende vedlikehold. Anlegget holder også en lav standard med tanke på materialbruk, ventilasjon og 
HMS sammenlignet med hva som er normalt i dag, se Figur 2. 
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Figur 2 - Eksempel fra arbeidsforhold Høvåg RA (07.09.2020) 

Anlegget tilfredsstiller rensekravene for fosfor, men ikke for organisk stoff. Maksimal døgnvannsmengde 
varierer stort fra måned til måned, og det er ingen tydelig økning i vannmengde på sommeren (i perioden 
2014 til 2018 var det kun i 2016 observert en økning i vannmengde på sommeren). Slammet fra Høvåg 
RA transporteres til Fossbekk RA for avvanning. 

5.2.2 Kjøbmannsvig RA 

Kjøbmannsvig RA er et kjemisk/mekanisk renseanlegg med primærfelling dimensjonert for 250 pe. 
Anlegget tilfredsstiller rensekravene for fosfor, men ikke for organisk stoff. Anlegget har svært stor 
variasjon i tilført døgnvannmengde fra måned til måned, og det er ikke noe entydig mønster i at det er en 
økning i vannmengde på sommeren. Tilført mengde fosfor omregnet i antall pe var på 110 pe i 2017 og 
215 pe i 2018. 

Det tidligere renseanlegget Vallesverd RA ble lagt ned i 2015. Nå pumpes avløpsvannet derfra til 
Kjøbmannsvig RA. Slammet fra Kjøbmannsvig RA transporteres til Fossbekk RA for avvanning. 

5.2.3 Fossbekk RA 

Fossbekk RA er dimensjonert for 14 000 pe. Anlegget er et kjemisk renseanlegg. Slammet blir avvannet 
på anlegget før det transporteres til LiBir for kompostering. Det oppnås gode resultater på fosforfjerning, 
men rensekravet for organisk stoff er ikke tilfredsstillende. Fylkesmannen kontrollerte anlegget den  
13. februar 2020 og avdekket 6 avvik og ga 2 anmerkninger. Avvikene er gjengitt nedenfor: 

• Fossbekk renseanlegg overholder ikke rensekravene fastsatt i gjeldende utslippstillatelse 

• Lillesand kommune har ikke overholdt tidsfrist for å oppnå sekundærrensekravet 

• Lillesand kommune sin risikovurdering for Fossbekk avløpsanlegg er ikke tilstrekkelig 

• Lillesand kommune sin oversikt over ansvarsfordeling i avløpssektoren er mangelfull 

• Lillesand kommune har ikke fulgt opp kravet om resipientundersøkelse 

• Fossbekk renseanlegg har lagret kjemikalier på en uforsvarlig måte. 

På kort sikt er det besluttet å midlertidig bygge om Fossbekk RA for å oppnå sekundærrensekravet.  
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5.3 Transportsystemet 

5.3.1 Oversikt 

Transportsystemet for avløp består av ledninger, kummer og sluk, pumpestasjoner og overløp.  

5.3.2 Ledninger, kummer og sluk 

Det skilles mellom private og kommunale avløpsledninger. Stort sett er de private ledningene i mindre 
dimensjoner som fører avløp til en kommunal ledning. Ledningene deles inn i flere temagrupper: 

• Spillvann (SP) 

• Felles avløp (AF) 

• Overvann (OV) 

Dersom det er lagt egne ledninger for spillvann og overvann kalles ledningssystemet for separatsystem. 
Felles avløpsledninger betyr at overvann og spillvann går i samme ledning. Felles avløpsledninger ble 
brukt fram til 70-tallet. I dag legges det kun separatsystem ved nyanlegg. 

Det er mest av trykkløse selvfallsledninger, hvor vannet renner med fritt vannspeil. Trykkledninger 
omfatter pumpeledninger, det vil si ledninger ut fra pumpestasjoner, og dykkerledninger hvor vannet går 
med selvfall.  

Ledningsnettet for avløp i Lillesand har en total lengde på 104 858 m. I tillegg kommer 1 760 m med 
fellesavløp, det vil si avløpsledninger som i tillegg til avløpet også viderefører regnvann. Nettet består i 
stor grad av plastledninger i PVC eller PE, se Figur 3.  

 

Figur 3 - Prosentvis fordeling av ledningsmaterialer 
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Som det fremgår av Figur 4 er mer enn halvparten av ledningsnettet lagt etter år 2000. 

 

Figur 4 – Materialfordeling spillvann og leggeår 

Figur 5 gir et overblikk over dimensjonsvariasjonen i Lillesand. Ledninger i dimensjonsstørrelsen 110, 160 
og 200 mm er overrepresentert. 

 

Figur 5 - Dimensjonsfordeling spillvann 
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Avløpsvannet transporteres både med selvfall eller pumpes, se Figur 6. Omtrent 40 % av 
pumpeledningene går i sjøen 

 

Figur 6 - Fordeling av transportsystem 

5.3.3 Pumpestasjoner 

Det er en rekke pumpestasjoner for spillvann i nettet.  

Sammenhengen mellom stasjoner som fører spillvann mot Kjøbmannsvig RA og Høvåg RA er vist i 
figuren under. 

 

Figur 7 - Flytskjema for stasjoner som fører spillvann mot Kjøbmannsvig RA og Høvåg RA 
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Sammenhengen mellom stasjoner som fører spillvann mot Fossbekk RA er vist i figuren under. 

 

Figur 8 Flytskjema pumpestasjoner spillvann Fossbekk 
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Kommunen har en egen standard for utforming av pumpestasjoner. Denne sikrer at nyere stasjoner får 
sikre og gode arbeidsforhold for kommunens driftspersonell, se Figur 9.  

Det er likevel en del eldre pumpestasjoner med en standard som ikke er tilfredsstillende, se Figur 10.  

Her er det blant annet ikke tilstrekkelig dekke over pumpesumpa for å sikre mot fall, og en spyleslange 
som er koblet direkte på drikkevannsnettet uten brutt vannspeil. 

 

Figur 9 – Eksempel fra arbeidsforhold i en ny 
pumpestasjon 

 

Figur 10 - Eksempel fra arbeidsforhold i en eldre 
pumpestasjon 

5.4 Områdeinndeling 

Det legges til grunn følgende definisjoner for å dele inn nettet hierarkisk i områder: 

Rensedistrikt  Et geografisk område hvor oppsamling av spillvann foregår og hvor 
spillvannsmengden (og fremmedvann) sendes til et renseanlegg.  

Avløpsområde Et avgrenset oppsamlingsområde med tilhørende ledningsanlegg, pumpestasjoner og 
overløp.  

Avløpssone Et avgrenset oppsamlingsområde som fører avløpsvannet til en pumpestasjon, et 
målepunkt eller et større overløp på hovednettet.  

Gjennom hovedplanarbeidet er det laget kart som viser avløpssoner, se eksempel i Figur 11. 
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Figur 11 - Utsnitt av avløpssoner  
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5.5 Fremmedvann 

Fremmedvann kan defineres som uønsket vann i spillvannssystemet. I Lillesand er de vanligste årsakene 
og kildene til fremmedvann følgende: 

• Utette ledninger kombinert med høy grunnvannstand. 

• Feilkoblinger av sluk slik at overvann / regnvann går til spillvannsnettet. 

• Innlekking til spillvannsnettet ved kraftig nedbør kombinert med flom. 

• Overvann i fellesledninger (AF) som føres inn i nettet. 

• Lekkasjer fra vannledninger som videre lekker inn i spillvannsledninger. 

Fremmedvann er stort sett i seg selv ikke forurensende. Ved at det blandes inn i spillvann som må renses 
kan transportsystemet bli overbelastet i perioder, og dette fører til uønsket utslipp av kloakk, og 
renseprosessen i renseanlegget blir dårligere.  

Ved feilkoblinger er gjerne spillvannsledning og overvannsledning byttet rundt, da får man overvann inn 
på spillvannsnettet og spillvann inn på overvannsnettet. 

Det er tydelig sammenheng mellom tilrenningsmengde til renseanlegg og nedbør. Dette indikerer at det er 
mye fremmedvann som kommer inn i avløpsnettet. Spesielt på høsten og i vinterhalvåret er det mye 
fremmedvann. Dette kan blant annet skyldes høy grunnvannstand og generelt oppbløtt mark på grunn av 
langvarige regn på høsten. Den samme effekten vises på vinteren og tidlig vår, da kommer også 
snøsmeltingen inn.  
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5.6 Overvann 

5.6.1 Oversikt 

Prognosene for klimaendringer viser at det tidvis vil komme kraftigere regn framover om sommeren. I 
sørlandskommunene er det for en stor del småkupert terreng med mange små nedbørsfelt som i liten 
grad generer enorme vannmengder ved flom, og det er i de fleste tilfeller kort vei fram mot resipient. Dette 
er gunstig med tanke på håndtering av overvann. Samtidig er det en stor utfordring i at det er bygget så 
tett inntil bekker og vannveier at det i mange tilfeller ikke er plass til det vannet som kan komme, og slik at 
relativt små vannmengder også kan medføre betydelig skade.  

Fotoene under viser endret arealbruk og mer tette flater fra 1946 og fram til i dag. 

 

Figur 12 - Lillesand 1946  

 

Figur 13 - Lillesand 2018  
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Det er utfordringer knyttet til overvann i en del av de tett bebygde områdene. Ved økt utbygging belastes 
de gamle overvannssystemene mer, og når et punkt hvor kapasiteten er brukt opp. Økende bruk av tette 
dekker på områder som tidligere hadde permeable dekker bidrar også til forverring av situasjonen.  

Mer tette flater ved utbygging gir økt avrenning, se figur under.  

 

Figur 14 Økning i maksimal avrenning fra et område ved økt utbygging. 

Tidligere hadde overvannshåndteringen fokus på å transportere vannet bort i rør. De siste ti årene har det 
blitt mer vanlig å sette fokus på lokal overvannshåndtering. Dette innebærer at overvannet håndteres 
mest mulig lokalt ved blant annet å infiltrere vannet i massene, og at det holdes tilbake i magasin før det 
føres videre til kommunalt nett. På denne måten kan kapasiteten i nettet utnyttes bedre ved at maksimalt 
påslipp fra hver enkel tilkobling blir litt mindre. Samlet sett gir lokale reduksjoner en stor virkning, og 
avrenningsforløpet blir litt mer lik situasjonen for ubebygd område, slik det framgår av figuren over. 

Figur 15 viser noen fordrøyningsmuligheter som kan benyttes.  

 

Figur 15 Prinsippfigur fordrøyningsanlegg. 
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5.6.2 Overvannsnett i Lillesand 

Overvannsnettet summerer seg til 54 853 m og består i hovedsak av ledninger av plast og betong, se 
Figur 16. Som det fremkommer av Figur 17 er det meste av overvannsnettet bygget etter år 2000. 

 

Figur 16 - Prosentvis fordeling av material i overvannsnettet 

 

 

Figur 17 - Materialfordeling overvannsledninger 
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Med relativt kort vei til resipient er det stor overvekt av mindre ledningsdimensjoner, dette fremgår i Figur 
18. 

 

Figur 18 - Dimensjonsfordeling overvann 
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5.6.3 Aktsomhetskart 

Som et verktøy med å tydeliggjøre potensielle problemområder er det utarbeidet aktsomhetskart for 
Lillesand kommune. Figur 19 nedenfor viser et utsnitt fra et aktsomhetskart. Utsnittet viser blant annet 
dreneringslinjer, områder i terrenget med forsenkninger, og flomutsatte områder. 

 

Figur 19 - Utsnitt fra aktsomhetskart 
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5.6.4 Måling av nedbør  

Lillesand kommune har etablert tre målepunkt for nedbør. Disse er lokalisert på vannbehandlingsanlegget 
ved Austre Grimevann, på Fyresmoen og på Fossbekk RA. Nettløsningen Regnbyge.no er brukt for 
presentasjon av data. 

 

Figur 20 Plassering av nedbørsmålere. 

Figuren under viser eksempel på uttrekk av data fra målerne. 

 

Figur 21 Uttrekk av data fra nedbørsmålere. 
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5.7 Omlegging av avløpssystemet i sentrum 

De siste årene har det lagt nye VA-ledninger i Jernbanegata. Dette gir en helt ny spillvannshåndtering, 
ved at det etableres dykkerledning for spillvann fra Fyresmoen / Møglestu fra Viadukten og til Sandsmyra. 

En dykkerledning er i prinsippet det samme som en pumpeledning, og dimensjoneres ganske likt. 
Figurene under viser funksjonsprinsipp.  

Ved lav eller ingen tilførsel til dykkerledningen står deler av ledningen fylt. 

 

Figur 22 Prinsipp dykkerledning med null vannføring 

Når tilrenningen øker, stiger vannstanden i innløpsrøret. 

 

Figur 23 Prinsipp dykkerledning med dimensjonerende vannføring 

Bygging av dykkerledningen vil føre til at store deler av avløpet som kom fra Viadukten til 
pumpestasjonen i Havnetomta kan gå med selvfall til Sandsmyra. Dette gir gevinst på energiforbruk og 
mindre overløp fra PS Havnetomta.  

Prinsippløsning før og etter utbygging er vist i de to følgende figurene. 

 

Figur 24 Prinsipp spillvannsløsning i sentrum i dag. 

 

 

Figur 25 Prinsipp framtidig spillvannsløsning i 
sentrum med dykkerledning. 
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VA-utbyggingen i Jernbanegata har også en viktig rolle for å redusere overvannsproblematikk i sentrum. 
Det legges store overvannsrør for å ta flomtopper fra Sandsbekken. Overvannet føres i ledninger ned 
Jernbanegata og videre ut Havnegata til sjøen. 

5.8 Avløp i spredt bebyggelse 

Avløp i spredt bebyggelse omfatter avløp fra boliger og hytter som ikke er tilknyttet det kommunale 
avløpsnettet. Mindre avløpsanlegg har erfaringsmessig svært varierende renseresultater. 

Den 18. oktober 2017 ble «Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, 
Lillesand» fastsatt av Lillesand bystyre. Her fremgår en soneinndeling av Vannområdene i Lillesand 
kommune, og de strenge utslippskravene strekker seg fra Høygradig rensing: sekundærrensing og 
fosforfjerning til Område med «nullutslipp». 

En av hovedutfordringene er avløp i spredt bebyggelse rundt Grimevann og belastningen i Høvåg-
området.  

Belastningen fra generert avløpsmengde i Høvåg-området er størst i sommermånedene. Figur 26 og 
Figur 27 viser belastningen fra den genererte avløpsmengden i området når både hus og hytter er 
bebodd. Figurene viser også kapasiteten til de kommunale renseanleggene i Høvåg og Kjøbmannsvig. 
Det fremkommer av figuren at det må gjennomføres en overordnet strategi på håndteringen av det 
produserte avløpet i området for å sikre resipient- og brukerinteressene. Vedlegg 2 og Vedlegg 3 belyser 
dette ytterligere, det fremgår her at det er svært mange abonnenter på vann som ikke er tilkoblet offentlig 
avløp. 

 

Figur 26 -Avløpsbelastning fra Høvåg-området 

 

Figur 27 -Avløpsbelastning fra Kjøbmannsvig-
området 

For mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse er det i hovedsak tre alternative tiltak som må koordineres: 

• Tilknytning til kommunalt ledningsnett som fører avløpet til sentralisert avløpsrensing 

• Oppgradere de private renseløsningene og stille krav til utslippet 

• Samle avløpet i større enheter med private renseløsninger. 
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5.9 Gjenanskaffelseskostnad 

Det er utført overslagsberegninger for å finne gjenanskaffelseskostnad for de kommunale vann og 
avløpsanleggene i Lillesand.  

Gjenanskaffelseskostnader er det beløp som må investeres for å bygge et nytt, tilsvarende anlegg basert 
på dagens metoder og materialer. 

Sammendrag av denne vurderingen framgår av tabellen under. Total gjenanskaffelseskostnad er vurdert 
til å være ca 2,8 milliarder kroner. 

 

Anlegg Gjenanskaffelseskostnad 
(mill kr) 

Ledningsanlegg 2 159  

Høydebasseng 35  

Trykkøkningsstasjoner vann 16  

Vannbehandlingsanlegg 200  

Renseanlegg spillvann 280  

Pumpestasjoner spillvann 88  

Totalsum 2 778  

I tillegg kommer de private stikkledningene. Disse er ikke tatt med i beregningene ettersom det er til dels 
store mangler i ledningskartverket. 
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6 MÅL OG SATSINGSOMRÅDER 

Regjeringen vedtok i 2014 nasjonale mål for vann i Norge. De er et resultat av WHOs Protokoll for vann 
og helse. Målene er vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent vann og tilfredsstillende sanitære 
forhold for alle. I Norge har vi blant annet utfordringer knyttet til forurensing, vannlekkasjer og gamle rør. 
Her setter de nasjonale målene konkrete ambisjoner om leveringssikkerhet og lekkasjeandel. Innføringen 
av disse målene skal sørge for at vi nasjonalt blir bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. 

De nasjonale målene stiller flere viktige krav til håndteringen av avløp, blant annet: 

1. Bedre standarden på avløpssystemet 

2. Redusere utbrudd og tilfeller av vannbåren sykdom 

3. Begrense utlekking og overløp slik at vannkvalitet i resipient ikke forringes over tid 

4. Holde utslipp fra kommunal avløpssektor i samsvar med forskrift og utslippstillatelse 

5. Ta hensyn til klimaendringer ved dimensjonering 

6. Bedre beskyttelsen av vannkilder ved å begrense utslipp 

7. Bedre informasjon til publikum om vannkvalitet og begrensing av forurensing 

8. Legge til rette for gjenbruk av avløpsslam 

9. Øke funksjonssikkerheten til avløpssystemet 

6.1 Mål for avløpshåndteringen i Lillesand 

• Avløp i Lillesand kommune skal håndteres på en slik måte at kravene i 
utslippstillatelsen er tilfredsstilt, og dermed bidra til å oppfylle vannforskriftens mål 
om god miljøtilstand. 

• Avløp i Lillesand kommune skal håndteres på en miljømessig forsvarlig måte, slik at 
det ikke forårsaker skader eller ulemper. 

6.2 Satsingsområder 

Det er pekt ut fem satsingsområder for vannforsyningen i Lillesand de nærmeste årene.  

• Reduksjon av fremmedvann 

• Redusert utslipp 

• Fornyelse og utskifting 

• Tilpasning til klimaendringer 

• Økt kompetanse og effektivitet 

Satsingsområdene er nærmere beskrevet i de videre kapitlene. 
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6.2.1 Reduksjon av fremmedvann 

Det anslås at prosentandelen fremmedvann i avløpet i Norge i dag ligger mellom 40 og 70 %. 
Fremmedvannet fører til at spillvannsnettet overbelastes, slik at en del spillvann forsvinner ut av nettet før 
rensing, blant annet via overløp. I tillegg fører dette til at renseanleggene belastes kraftigere enn 
nødvendig. Større mengde gjennom renseanlegg fører til dårligere rensing, økte driftskostnader og større 
forurensingsbelastning på resipient. Reduksjon av fremmedvann vil derfor være viktig for å oppfylle 
vannforskriftens mål for vannkvalitet i resipientene. 

"Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen" utarbeidet av Norsk Vann i 2017 anbefaler at det settes 
opp en plan for å redusere fremmedvann. Det foreslås også et foreløpig mål for landet under ett som 
innebærer en samlet fremmedvannsreduksjon på 30% innen 2030. Dette målet må tilpasses hvert enkelt 
avløpssystem, og hva slags fremmedvannsandel som er bærekraftig. 

Utslippstillatelsen for Lillesand legger også føringer for økt innsats i arbeidet med å få ned 
fremmedvannmengdene.  

Lillesand kommune skal arbeide med å redusere fremmedvannmengdene til et bærekraftig nivå, 
og i tråd med Norsk Vann sin anbefaling.  

Arbeidet med reduksjon av fremmedvann har både et miljømessig og kostnadsmessig aspekt. 

Den miljømessige gevinsten ved å redusere fremmedvann er bedre vannkvalitet i vassdrag, økt 
opplevelseskvalitet rundt vassdrag i rekreasjonsområder, bedre forhold for akvatisk liv og mindre utslipp. 

Den kostnadsmessige effekten ved å redusere fremmedvann er knyttet til mindre kostnader ved pumping 
og rensing, og til frigjøring av kapasitet i ledningsnettet. Ved frigjøring av kapasitet vil det vil det være 
mulig å knytte til flere abonnenter uten å bygge større ledninger. 

Arbeidet med reduksjon av fremmedvann har mange elementer som ligner på arbeidet med reduksjon av 
lekkasjer på vannledningsnettet, ved at materialkvalitet og anleggsutførelse er viktige indikatorer for 
lokalisering. Fremmedvannsandelen er imidlertid mer komplisert sammensatt enn lekkasjeandel på 
vannledninger. Kraftige og langvarige nedbørshendelser har stor innvirkning på hvor mye fremmedvann 
som kommer inn i transportsystemet. Fremmedvannmengdene vil derfor variere kraftig over året og fra år 
til år, avhengig av nedbør, snøsmelting, grunnvann og sjøvannstand i forskjellige kombinasjoner.  

Felles for lekkasjer på vannledningsnettet og fremmedvann på avløpsnettet er at det forekommer både på 
private stikkledninger og på kommunale ledninger.  

De prognoserte klimaendringene framover vil føre til at fremmedvannmengdene kommer til å øke dersom 
det ikke gjøres tiltak. Det er derfor behov for en økt satsing umiddelbart for å løse disse utfordringene. 

6.2.2 Redusert utslipp 

For å holde god vannkvalitet i resipientene er det viktig å begrense utslipp fra avløpsnettet. Utslippene 
kommer fra lekkasjer fra avløpsnettet, fra feilkoblinger, gjennom overløpsutslipp og ved akutte utslipp ved 
feil eller pumpehavari.  

Avløpsledninger i dårlig forfatning fører til lekkasjer. Typiske årsaker er utette skjøter med manglende 
pakninger og ledningsforskyvning, samt oppsprekking og delvis sammenbrudd. 

Feilkoblinger hvor stikkledning for spillvann er koblet til overvannsledning forekommer. Dette fører til at 
spillvann går rett ut i resipient sammen med overvannet. 

6.2.3 Fornyelse og utskifting 

Norsk Vann anbefaler i sin bærekraftstrategi en gjennomsnittlig fornyelsestakt for avløpsnettet på 1% 
fram mot 2040. 

Lillesand kommune har i dag en årlig utskiftingsandel på 1 %, altså på nivå med Norsk Vann sin 
anbefaling. 
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Kartutsnittet under viser anlegg som er utført fra år 2003 og fram til 2018. Deler av dette er anlegg i 
forbindelse med utbyggingsområder. Anleggene som er vist i sentrumsområdene er stort sett fornyelse av 
gammelt ledningsnett. 

 

Figur 28 Ledningsanlegg avløp som er utført mellom 2003–2018, uthevet med lysegrønn strek. 
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6.2.4 Tilpasning til klimaendringer 

Klimaendringene har de senere årene vært tydelige, og forskning viser at denne utviklingen vil vedvare. 
Økt og hurtig avrenning kan skade bygninger, infrastruktur, helse og miljø. 

I de vedtatte nasjonale målene heter det at "samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene". 

På nettstedet klimatilpasning.no er det utarbeidet fylkesvise oversikter for klimautfordringer framover. 

For Agder forventes det at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet. 
Dette vil føre til mer overvann. 

Det forventes flere og større regnflommer, mens snøsmeltingsflommene vil komme stadig tidligere på året 
og bli mindre mot slutten av århundret. Hyppigere episoder med kraftig nedbør vil kunne øke hyppigheten 
av skred i bratt terreng (steinsprang og steinskred, jord-, flom- og sørpeskred). I områder med kvikkleire 
kan økt erosjon som følge av økt nedbørintensitet og mer flom i elver og bekker, utløse flere 
kvikkleireskred. 

Som følge av havnivåstigning forventes stormflonivået å øke. 

Disse endringene gir konsekvenser for vann- og avløpssektoren. Noen av disse er illustrert i figuren 
under. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29 Klimaendringer – Effekter for vann og avløp. 

  

Vannledningsnett 
Ledningsnett påvirkes av 
endret grunnvannsnivå. Høy 
vannstand i og rundt kummer 
gir mer innlekking. Økt fare 
for jordskred gir økt fare for 
kollaps av ledninger. 

Vannbehandling 
Dårligere 
råvannskvalitet og mer 
utfordrende behandling. 

Tilgang på vann 
Lengre tørkeperioder kan gi mindre 
vann tilgjengelig. 
Endrede strømmingsforhold i kilde. Overløp 

Kraftigere nedbør - mer overløp. 

Avløpsrensing 
Mer fremmedvann til 
renseanlegg gir 
dårligere renseeffekt. 

Avløpsnett 
Kraftigere nedbør - mer 
innlekking, mer 
overbelastning. Flere 
kjelleroversvømmelser. 
Økt fare for jordskred gir 
økt fare for kollaps av 
ledninger. 
 

Vannforbruk 
Endret forbruksmønster 
hos abonnenter. Endret 
arealbruk. 

http://www.klimatilpasning.no/
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6.2.5 Økt kompetanse og effektivitet 

Vann- og avløpsanleggene i Lillesand har en gjenanskaffelsesverdi på om lag 2,8 milliarder kroner.  

Kostnader som er knyttet til de kommunale VA-anleggene dekkes av gebyr etter selvkostregelverket. Det 
skal gjøres store investeringer for å redusere lekkasjer og sikre vannforsyningen framover. Dette gir 
høyere gebyr. For å moderere gebyrveksten er det viktig å lage gode planer, gjøre de rette investeringene 
på riktig tidspunkt og effektivisere drifts- og vedlikeholdsoppgaver. 

Derfor trekkes kompetanse og effektivitet fram som et av satsingsområdene, selv om mange av de 
aktuelle tiltakene innenfor de øvrige satsingsområdene også vil være viktig for å øke kompetansen og 
føre til mer effektiv forvaltning. 
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7 TILTAK 

Vann- og avløpsanleggene i Lillesand har en gjenanskaffelsesverdi på om lag 2,8 milliarder kroner. En 
fornuftig og effektiv forvaltning er nødvendig for å holde kostnadsnivået på et rett nivå. Gjennom arbeidet 
med hovedplanen har det blitt utarbeidet en oversikt over aktuelle tiltak framover. 

Tiltakene er satt opp i en matrise slik at de kan grupperes innenfor satsingsområdene. Tiltaksmatrisen er 
gjengitt fullstendig i vedlegg.  

7.1 Tiltaksoversikt 

Tiltakene som er vist i de etterfølgende oversiktene har en egen id, for at det skal være enkelt å referere 
til hvert enkelt tiltak i kartvisninger og mot gebyrberegninger. Mange av tiltakene inngår i en større 
samling tiltak innenfor ett hovedtiltak. Som eksempel har hovedtiltaket som går på "Avløpsløsning Høvåg 
- Kjøbmannsvig" flere tilhørende tiltak, både ombygging av dagens renseanlegg til pumpeløsning, og ny 
overføringsledning.   

Tiltakene som vises i oversikten på de neste sidene omfatter både tiltak som skal i gang raskt, og tiltak 
som først vil komme om flere år. I handlingsplanen i neste kapittel er det vist hvilke tiltak som anbefales 
for de nærmeste årene. 
 
Hovedtiltak: Avløpsløsning Høvåg - Kjøbmannsvig 

Hovedtiltaket innebærer ombygging av Høvåg RA og overføringsledning fra Høvåg til Fossbekk RA. 

ID 68 - Ombygging Høvåg RA 

Ombygging for videre transport mot sentralt renseanlegg. 

 
ID 69 - Avløpsledning Høvåg - Kjøbmannsvig 

Overføringsledning fra Høvåg til Kjøbmannsvig. Økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Avløpsløsning Kjøbmannsvig - Fossbekk 
Hovedtiltaket innebærer en ombygging av Kjøbmannsvig RA og overføringsledning fra Kjøbmannsvig til Fossbekk 
RA. 

ID 70 - Avløpsledning Kjøbmannsvig - Fossbekk 
Tiltaket innebærer overføringsledning fra Kjøbmannsvig til Fossbekk RA. 
Nøyaktig trasevalg er ikke fastsatt. 

 
ID 72 - Ombygging Kjøbmannsvig RA 

Tiltaket innebærer ombygging av Kjøbmannsvig RA til pumpestasjon for å videreføre spillvannet til Fossbekk RA. 

 
Hovedtiltak: Avløpssanering Borkedalstemmen - Fossbekk 

  

ID 99 - Avløpssanering Borkedalstemmen - Fossbekk 
Sanering av avløpsledning fra Borkedalsstemmen mot Fossbekk RA. Traseen er en av hovedårene som frakter 
avløp til Fossbekk RA. Tiltaket sees i sammenheng med eventuell fremtidig plassering av renseanlegget. 
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Hovedtiltak: Driftsrelatert 

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på vann og avløp. 

ID 153 - Overvåking av overløp 
Fylkesmannen påpeker i sitt tilsyn at det er manglende oversikt over overløp i Lillesand. Arbeidet med å forbedre 
oversikten er allerede begynt. Kostnader knytter seg til oppfølging av overløp. 

 
ID 160 - Utvidet resipientkontroll 

Lovpålagt å gjennomføre hvert 4. år. Tiltaket inkluderer årlig rapportering og driftsoppfølging 

 
ID 167 - Drift og vedlikehold av VA-databaser og kartløsninger 
Nødvendig med et godt datagrunnlag for å gjøre gode og riktige beslutninger. Det er i dag store mangler i 
datagrunnlaget i enkelte områder, spesielt skjærgården. Danner grunnlag for bl.a. soneinndelinger vann/avløp og 
modelleringer av ledningsnettet. 

 
ID 168 - Driftsovervåking og prosesstyring 
Vurdering av hvilke driftsdata som skal registreres og hvor lenge hver type driftsdata skal være lagret på hvilket 
detaljeringsnivå.  Vurdering av nye overvåkningspunkter (kummer, overløp etc.). Etablering av et system for enklere 
uthenting, kvalitetssikring og bruk av slike data. Dette gjelder både data som registreres i Gemini VA og data fra 
driftskontrollanlegget. 

 
ID 170 - Revisjon VA-norm, KS-system VA og internkontroll VA 

VA-norm, KS-system VA og internkontroll VA oppdateres jevnlig. 

 
ID 171 - ROS og beredskap VA 

Fylkesmannen etterlyser oppdatert ROS-analyse for avløp. ROS- analyse og beredskapsplan skal revideres jevnlig.  

 
ID 172 - Rammeavtale jurist 

Inngåelse av rammeavtale med jurist for bistand med VA-juridiske problemstillinger. 

 
ID 87 - VA-vaktbiler 

Løpende kostnad basert ut fra innmeldt behov.  

 
Hovedtiltak: Ombygging Fossbekk RA 

Tiltaket sees i sammenheng med omfanget av  systemløsningen i Høvåg. 

ID 116 - Ombygging Fossbekk RA 

Midlertidig ombygging for å møte krav om sekundærrensing. Aktuelt med ny plassering av anlegget på lengre sikt. 

 
Hovedtiltak: Overordnet plan VA 

Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, både på vann og avløp. 

ID 140 - Hovedplan avløp 

Jevnlig oppdatering av hovedplanen 

 
ID 158 - Utredning nytt hovedrenseanlegg avløp 

Plassering og prinsipp for nytt hovedrenseanlegg skal fastsettes. 

 
ID 162 - Strategiplan reduksjon av fremmedvann i avløp 

Utarbeide overordnet strategiplan for reduksjon av fremmedvann i avløpet 

 
ID 164 - Systemvurdering avløp 

Tiltaket gjelder nettmodellering med tanke på overføringsanlegg avløp. 

 
ID 169 - Oppdatering av funksjonskart VA i GIS 

Kartvisninger som viser bl.a. VA-nettets betjeningsområder. 

 
Hovedtiltak: PS Dyvik 

  

ID 121 - PS Dyvik 

Etablering av ny pumpestasjon. Økning av kapasitet. 
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Hovedtiltak: PS Grøgårdsmyr 
Tiltaket sees i sammenheng med utbedringen av de nærliggende stasjonene PS Grøgårdsmyr, PS Skuggevik og 
PS Ørnefjell. 

ID 106 - PS Grøgårdsmyr 
Pumpestasjonen har ikke nok kapasitet til å ta unna den økte tilrenningen og går ofte i nødoverløp. En ombygging 
av stasjonen gir økt kapasitet og reduserer miljøbelastningen de uønskede nødoverløpene gir. 

 
Hovedtiltak: PS Kirkekilen 

Tiltaket sees i sammenheng med systemløsningen for avløp i Høvåg. 

ID 120 - PS Kirkekilen 
For liten kapasitet og hyppige overløp. En ombygging av stasjonen gir økt kapasitet og reduserer miljøbelastningen 
de uønskede nødoverløpene gir. 

 
Hovedtiltak: PS Ørnefjell 
Tiltaket sees i sammenheng med utbedringen av de nærliggende stasjonene PS Grøgårdsmyr, PS Skuggevik og 
PS Ørnefjell. 

ID 114 - PS Ørnefjell 

Liten pumpestasjon som ikke holder kommunal standard. 

 
Hovedtiltak: Reservevannledning Lillesand - Kristiansand 

Tiltaket omfatter tilpasning av kommunens sekundærenett når ny reservevannledning skal etableres. 

ID 174 - Tilpasning kommunalt avløp ifbm. reservevannledning Fjeldal - Vallesverdmyra 

Tilpasning av kommunens avløpsledninger i sekundærnettet i forbindelse med etablering av ny reservevannledning. 

 
Hovedtiltak: VA Kaldvell - Grimstad grense 
Tiltaket forutsetter at det kommer på plass reservevannledning mot Grimstad kommune. Dersom denne blir etablert 
er det naturlig å trekke med VA-anlegg langs traseen og knytte til spredt avløp, blant annet fra Gitmark. 

ID 122 - Avløpsledning Kaldvell - Grimstad grense 

Tilpasning av kommunens avløpsledninger i sekundærnettet i forbindelse med etablering av ny reservevannledning. 

 
ID 123 - PS Gitmark 

Etablering av avløpspumpestasjon. 

 
Hovedtiltak: Sanering knutepunkt 
Hovedtiltaket innebærer mindre utbedringer på kummer, trykkøkere, landtak og pumpestasjoner. Gjelder både vann 
og avløp. 

ID 142 - Mindre knutepunktstiltak 

Samlepost for mindre utbedringer på kummer/pumpestasjoner. 

 
Hovedtiltak: Sanering ledningsnett 

Hovedtiltaket gjelder mindre utbedringer på ledningsnettet. Gjelder både vann og avløp. 

ID 141 - Mindre saneringstiltak 

Samlepost for mindre utbedringer på avløpsnettet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Bellevue 

Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 

ID 79 - Avløpsanering Bellevue 

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Borkedalen 

Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 

ID 74 - Avløpsanering Borkedalen 

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Bregnesvingen 

Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 

ID 119 - Avløpsanering Bregnesvingen 

Utskiftning av eldre spillvannsledninger i betong. Nederste del av Bregnesvingen er ferdig sanert. 
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Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Eineråsen 

Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering. 

ID 118 - Avløpsanering Eineråsen 

Utskiftning av eldre spillvannsledninger i betong. Økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Engekjerr - Kroksteinåsen 

Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 

ID 95 - Avløpssanering Engekjerr - Kroksteinåsen 

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Frydentopp - Stykkene 
Hovedtiltaket omfatter både vann- og avløpsanering og etablering av ny pumpestasjon for avløp, PS Frydentopp. 
Aktuelt med offentlig-privat samarbeid. 

ID 100 - Avløpsanering Frydentopp - Stykkene 
Økning av kapasitet.  Utskiftning av eldre anlegg. Prosjektet sees i sammenheng med Solkollen – Kirkemoen – 
Stykkene. Aktuelt med offentlig-privat samarbeid.  

 
ID 101 - PS Frydentopp 
Økning av kapasitet. Prosjektet sees i sammenheng med Solkollen – Kirkemoen – Stykkene. Aktuelt med offentlig-
privat samarbeid.  

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Furulia 

Hovedtiltaket innebærer sanering av både vann- og avløpsledninger i Furulia. 

ID 73 - Avløpsanering Furulia 

Sanering av eldre avløpsledninger i betong. Økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Heldal 

Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 

ID 124 - Avløpsanering Heldal 

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Høvåg sentrum 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering og sees i sammenheng med systemløsning for avløp i 
Høvåg. 

ID 66 - Avløpsanering Høvåg sentrum 

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Julebauen 

Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 

ID 111 - Avløpsanering Julebauen 

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Luntevika - Bergshaven 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering i tillegg til etablering av ny pumpestasjon PS Bergshaven. 
Store deler av Luntevika er ferdig sanert/utbygd. 

ID 112 - Avløpsanering Luntevika - Bergshaven 

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. 

 
ID 113 - PS Bergshaven 

Bergshaven pumpestajsoner er i dag 3 små pumpestasjoner som ikke holder kommunal standard. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Nedre Hestheia 

Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 

ID 92 - Avløpsanering Nedre Hestheia 

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Sandsmyra - Oddekleiva 

Hovedtiltaket innebærer sanering av både vann- og avløpsledninger. 

ID 84 - Avløpssanering Sandsmyra - Oddekleiva 
Sanering av gamle spillvannsledninger med ukjent årstall og AF-ledninger med begrenset kapasitet. Reduserer 
mengden fremmedvann betraktelig og gir økt kapasitet på spillvannsnettet. 
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Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Seljelia 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering i tillegg til etablering av ny trykkøker for vann, TS Seljelia. 
Sees evt. i sammenheng med ny hovedvannledning mot HB Hestheia. 

ID 117 - Avløpsanering Seljelia 

Utskiftning av førstegenerasjons-PVC avløpsledninger. Økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Skuggevik 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering i tillegg til etablering av ny avløpspumpestasjon, PS 
Skuggevik. 

ID 173 - PS Skuggevik 
Økt tilknytning gjør at stasjonens kapasitet må økes. Tiltaket sees også i sammenheng med utbedringen av de 
nærliggende stasjonene PS Grøgårdsmyr, PS Skuggevik og PS Ørnefjell. 

 
ID 96 - Avløpsanering Skuggevik 

Økt tilknytning og eldre ledningsnett gjør at ledningsnettet må saneres for å øke kapasiteten. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Solkollen 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering. Saneres og bygges ut i samarbeid med privat utbygger. 
Inkluderer g/s-veg. Utbyggingen omfatter også bebyggelse syd for fylkesvegen hvor kommunen er grunneier. 
Området sees i sammenheng med VA Frydentopp – Stykkene. 

ID 76 - Avløpsanering Solkollen - Kirkemoen - Stykkene 

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Storgata 

Hovedtiltaket omfatter både vann- og avløpssanering i Storgata. 

ID 88 - Avløpsanering Storgata 

Inngår i ny systemløsning for spillvann i sentrum. Økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Stykkene 

Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering. Aktuelt med offentlig-privat samarbeid. 

ID 103 - Avløpsanering Stykkene 

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Tingsaker senter 

Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 

ID 104 - Avløpsanering Tingsaker senter 

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Tingsakermoen 

Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 

ID 85 - Avløpsanering Tingsakermoen 

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Tunveien 

Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 

ID 93 - Avløpsanering Tunveien 

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Vestregate 
Hovedtiltaket fordeler seg på tre tiltak: sanering vannledning, sanering avløpsledning og etablering av ny PS Kjetil 
Moes plass. Det er i dag gamle ledninger i grått støpejern med liten dimensjon og AF-ledninger i området 

ID 109 - PS Kjetil Moes plass 

Etablering av ny pumpestasjon i forbindelse med sanering av avløpsledning. 

 
ID 83 - Avløpsanering Vestregate - Bankplassen 

Sanering av AF-ledninger. Reduserer mengden fremmedvann betraktelig og gir økt kapasitet på spillvannsnettet. 
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Hovedtiltak: Sanering vann og avløp Ørving 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering. Valg av omfang på spillvann må avklares nærmere i tillegg 
til lokal OV-håndtering. 

ID 86 - Avløpsanering Ørving 

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sanering vannledning Viadukten - Øvregate - Østregate 

Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering 

ID 71 - Avløpsanering Viadukten - Øvregate - Østregate 

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. 

 
Hovedtiltak: Sjøledning avløp Bergstø - Sandsnes 

  

ID 80 - Sjøledning avløp Bergstø - Sandsnes 

Utskiftning av eldre avløpsledning og økning av kapasitet. Sees i sammenheng med kapasitet gjennom sentrum. 

 
Hovedtiltak: Spredt avløp 
Hovedtiltaket innbefatter planmessige tiltak og tilpasning av kommunale anlegg for tilknytning spredt avløp. 
Oppfølging, drift og tilsyn av avløp i spredt bebyggelse inngår ikke. 

ID 149 - Plan for sanering spredt avløp 
Det er stilt krav til opprydding innen 2027. I dag er det manglende oversikt og oppfølging av spredt avløp i Lillesand. 
Det foreligger ingen rutiner, strategi eller overordnet plan for å rydde opp i forurensning fra avløp som er defekte, 
mangler utslippstillatelse og/eller ikke innfrir dagens krav til standard. 

 
Hovedtiltak: Vann og avløp Flørenes 
Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og avløp, i tillegg til etablering av ny avløpspumpestasjon, PS 
Flørenes. Det er aktuelt med offentlig-privat samarbeid om utbygging. 

ID 97 - Avløpsledning Flørenes 

Etablering av kommunal avløpsledning. Det er aktuelt med offentlig-privat samarbeid om utbygging. 

 
ID 98 - PS Flørenes 

Etablering av kommunal avløpspumpestasjon. Det er aktuelt med offentlig-privat samarbeid om utbygging. 

 
Hovedtiltak: Vann og avløp Hesleviga - Okseviga 
Hovedtiltaket innebærer etablering av både kommunalt vann og avløp. I første omgang avløp. Etablering av 
vannledning vil gi ringforbindelse. 

ID 75 - Ombygging Ytreviga RA 

Nedlegge dagens anlegg og videreføre til nytt kommunalt avløpsanlegg. 

 
ID 81 - Ombygging Okseviga RA 

Nedlegge dagens anlegg og videreføre til nytt kommunalt avløpsanlegg. 

 
ID 82 - Avløpsledning Hesleviga - Okseviga 

Etablering av avløpsløsning for Ulvøya. Ikke tilknyttet kommunalt renseanlegg i dag. 

 
Hovedtiltak: Vann og avløp Hesthagen - Åmland 

Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og avløp, i tillegg til etablering av ny avløpspumpestasjon. 

ID 134 - Avløpsledning Hesthagen - Åmland 

Etablering av kommunal avløpsledning. 

 
ID 135 - PS Åmland 

Etablering av ny avløpspumpestasjon. 

 
Hovedtiltak: Vann og avløp Høvågkrysset - Ørsland 
Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og avløp, i tillegg til etablering av ny avløpspumpestasjon. Tiltaket 
sees i sammenheng med systemløsning avløp i Høvåg. 

ID 136 - Avløpsledning Høvågkrysset - Ørsland 

Etablering av kommunal avløpsledning. 

 
ID 137 - PS Ørsland 

Etablering av ny avløpspumpestasjon. 
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Hovedtiltak: Vann og avløp Kjerlingland - Fjeldal 
Hovedtiltaket innebærer etablering av vann- og avløpsledninger inkl. to pumpestasjoner for spillvann mellom 
Kjerlingland og Fjeldal. Etableringen sees i sammenheng med etablering av ny reservevannledning i samarbeid 
med Kristiansand kommune.  

ID 127 - PS Fjeldal 
Ny avløpspumpestasjon. Sees i sammenheng med etablering av ny reservevannledning i samarbeid med 
Kristiansand kommune. 

 
ID 128 - Avløpsledning Kjerlingland - Fjeldal 
Ny avløpsledning. Sees i sammenheng med etablering av ny reservevannledning i samarbeid med Kristiansand 
kommune. 

 
ID 129 - PS Lindekjerr (Kosvig) 
Ny avløpspumpestasjon. Sees i sammenheng med etablering av ny reservevannledning i samarbeid med 
Kristiansand kommune. 

 
Hovedtiltak: Vann og avløp Nesseheia - Åmlandskilen 
Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og avløp, i tillegg til etablering av ny avløpspumpestasjon. 
Omfang og utstrekning ikke fastlagt. 

ID 125 - PS Nesseheia 

Etablering av ny avløpspumpestasjon. 

 
ID 126 - Avløpsledning Nesseheia - Åmlandskilen 

Etablering av kommunal avløpsledning. 

 
Hovedtiltak: Vann og avløp Nyberg - Mæbø 

Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og avløp. Omfang og utstrekning ikke fastlagt. 

ID 138 - Avløpsledning Nyberg - Mæbø 

Etablering av kommunal avløpsledning. 

 
Hovedtiltak: Vann og avløp Storemyr - Birkenes grense 
Aktuelt med samarbeid med Birkenes kommune om utbygging av vann og avløpsforbindelse. Omfang og 
utstrekning ikke fastlagt og avtalt. 

ID 102 - Avløpsledning Storemyr - Birkenes grense 

Etablering av kommunal avløpsledning. 

 
Hovedtiltak: Vann og avløp Trøe 
Etablering av kommunalt vann og avløp til Trøe. Tiltaket inkluderer etablering av ny trykkøker, PS Trøe. Sees i 
sammenheng med etablering av ny reservevannledning til Kristiansand. 

ID 130 - Avløpsledning Trøe 

Etablering av ny avløpsledning (sjø). 

 
ID 131 - PS Trøe 

Etablering av ny avløpspumpestasjon. 

 
Hovedtiltak: Vann og avløp Østre Vallesverd 
Etablering av kommunalt vann og avløp til Østre vallesverd. Tiltaket inkluderer etablering av ny trykkøker, PS Østre 
Vallesverd. Sees i sammenheng med etablering av ny reservevannledning til Kristiansand. 

ID 132 - Avløpsledning Østre Vallesverd 

Etablering av ny avløpsledning. 

 
ID 133 - PS Østre Vallesverd 

Etablering av ny avløpspumpestasjon. 

 
Hovedtiltak: Vann og avløpsutbygging Vesterhus Kvåse 

Etablering av kommunalt vann og avløp til Vesterhus Kvåse. Flere mulige traseer er mulige her. 

ID 67 - Avløpsutbygging Vesterhus - Kvåse 

Etablering av avløpsledning til Vesterhus Kvåse. 
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7.2 Tiltak fordelt på satsingsområder 

I de videre kapitlene er det gjengitt tiltak innenfor hvert satsingsområde. Noen av tiltakene er relevant for 
flere satsingsområder, derfor blir disse gjentatt i oversiktstabellene. 

7.3 Reduksjon av fremmedvann 

Fremmedvannsandelen i transportsystemet skal reduseres med 30% innen 2030. For å få til dette skal 
det framover arbeides med å få på plass en strategiplan for håndtering av fremmedvann. Det må utføres 
en del systematisering og forbedring av datagrunnlag for å få et godt beslutningsgrunnlag. Strategiplanen 
vil danne grunnlaget for fremmedvanns-arbeidet fram mot 2030. 

Sett i forhold til arbeidet med reduksjon av lekkasjer på vannledningsnettet er utfordringene rundt 
fremmedvann atskillig mer sammensatt. Oversikten under viser noen fremmedvannskilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et godt funksjonskart, det vil si et overordna kart som viser hovedfunksjonene i avløpssystemet, bør være 
på plass i forbindelse med strategiplanen for håndtering av fremmedvann. 

Driftskontrollsystemet samler inn store mengder data. Utfordringen framover vil være å håndtere og 
systematisere dataene på en hensiktsmessig måte. Strategiplanen for håndtering av fremmedvann vil 
omhandle dette. 

Gravefrie løsninger i områder med mange private stikkledninger er utfordrende i dag, men nye metodikker 
utvikles løpende. Fremmedvannsbidraget fra private stikkledninger er betraktelig. Derfor er det viktig å 
finne gode metodikker for å håndtere stikkledninger med dårlig kvalitet i forbindelse med arbeid på de 
kommunale ledningene.  

 
  

Fremmedvann 

Avhengig av nedbør Uavhengig av 
nedbør 

Direkte: 

Gatesluk 

Taknedløp 

Garasjenedfarter 

Feilkoblinger 

Utette kumlokk 

Indirekte: 

Drenssystemer 

Pumpesumper 

Innlekking i 
umettet sone 

Midlertidig høy 
grunnvannstand 

Utette rør og 
kummer 

Bekkevannsinntak 

Tørrværsavrenning: 

Innlekking fra 
drikkevannslekkasjer 

Bekkevannsinntak 

Permanent høy 
grunnvannstand 
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7.3.1 Reduksjon av fremmedvann - tiltak 

 
TiltakID Beskrivelse 

66 Avløpsanering Høvåg sentrum 

71 Avløpsanering Viadukten - Øvregate - Østregate 

73 Avløpsanering Furulia 

74 Avløpsanering Borkedalen 

76 Avløpsanering Solkollen - Kirkemoen - Stykkene 

79 Avløpsanering Bellevue 

83 Avløpsanering Vestregate - Bankplassen 

84 Avløpssanering Sandsmyra - Oddekleiva 

85 Avløpsanering Tingsakermoen 

86 Avløpsanering Ørving 

88 Avløpsanering Storgata 

92 Avløpsanering Nedre Hestheia 

93 Avløpsanering Tunveien 

95 Avløpssanering Engekjerr - Kroksteinåsen 

96 Avløpsanering Skuggevik 

99 Avløpssanering Borkedalstemmen - Fossbekk 

100 Avløpsanering Frydentopp - Stykkene 

103 Avløpsanering Stykkene 

111 Avløpsanering Julebauen 

112 Avløpsanering Luntevika - Bergshaven 

117 Avløpsanering Seljelia 

118 Avløpsanering Eineråsen 

119 Avløpsanering Bregnesvingen 

124 Avløpsanering Heldal 

140 Hovedplan avløp 

153 Overvåking av overløp 

162 Strategiplan reduksjon av fremmedvann i avløp 

164 Systemvurdering avløp 

169 Oppdatering av funksjonskart VA i GIS 
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7.4 Redusert utslipp 

Arbeidet med å begrense forurensende 
utslipp vil ha høy prioritet framover.  

Lillesand kommune oppfyller ikke kravene 
satt i utslippstillatelsen fra Fylkesmannen. 
Det må på plass et biologisk trinn i 
renseprosessen for å møte kravet om 
sekundærrensing. 

Utslippstillatelsen forutsetter også at det 
skal være løpende oversikt over tilstanden 
i resipienter.  

Mange av tiltakene som hører til under de 
øvrige satsingsområdene har stor effekt på 
reduksjon av utslipp.  

Utskifting av dårlig ledningsanlegg fører til 
mindre inn- og utlekking fra avløpsnettet. 

Reduksjon av fremmedvann vil gi mindre 
overløp, mindre vann til renseanlegget og bedre rensing. 

Feilkoblinger på stikkledninger forekommer. Det skal utarbeides bedre kontrollrutiner for å unngå dette. 
Ved tiltak på kommunale ledninger er det viktig å foreta grundige undersøkelser av stikkledninger og gi 
pålegg om utbedringer dersom ledningene er dårlige. 

Jevnlig tilsyn, rørinspeksjon og spyling av ledninger er nødvendig for å redusere antall kloakkstopper som 
kan føre til utslipp. Det er behov for å øke denne innsatsen ettersom belastningen på ledningsnettet økes. 

7.4.1 Redusert utslipp - tiltak 

 
TiltakID Beskrivelse 

67 Avløpsutbygging Vesterhus - Kvåse 

68 Ombygging Høvåg RA 

69 Avløpsledning Høvåg - Kjøbmannsvig 

70 Avløpsledning Kjøbmannsvig - Fossbekk 

72 Ombygging Kjøbmannsvig RA 

75 Ombygging Ytreviga RA 

80 Sjøledning avløp Bergstø - Sandsnes 

81 Ombygging Okseviga RA 

82 Avløpsledning Hesleviga - Okseviga 

97 Avløpsledning Flørenes 

98 PS Flørenes 

101 PS Frydentopp 

102 Avløpsledning Storemyr - Birkenes grense 

104 Avløpsanering Tingsaker senter 

109 PS Kjetil Moes plass 

113 PS Bergshaven 

114 PS Ørnefjell 

116 Ombygging Fossbekk RA 

120 PS Kirkekilen 

121 PS Dyvik 

122 Avløpsledning Kaldvell - Grimstad grense 

 

Figur 30 Uønsket utslipp. 
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TiltakID Beskrivelse 

123 PS Gitmark 

125 PS Nesseheia 

126 Avløpsledning Nesseheia - Åmlandskilen 

127 PS Fjeldal 

128 Avløpsledning Kjerlingland - Fjeldal 

129 PS Lindekjerr (Kosvig) 

130 Avløpsledning Trøe 

131 PS Trøe 

132 Avløpsledning Østre Vallesverd 

133 PS Østre Vallesverd 

134 Avløpsledning Hesthagen - Åmland 

135 PS Åmland 

136 Avløpsledning Høvågkrysset - Ørsland 

137 PS Ørsland 

138 Avløpsledning Nyberg - Mæbø 

140 Hovedplan avløp 

149 Plan for sanering spredt avløp 

153 Overvåking av overløp 

158 Utredning nytt hovedrenseanlegg avløp 

160 Utvidet resipientkontroll 

162 Strategiplan reduksjon av fremmedvann i avløp 

164 Systemvurdering avløp 

168 Driftsovervåking og prosesstyring 

169 Oppdatering av funksjonskart VA i GIS 

173 PS Skuggevik 

174 Tilpasning kommunalt avløp ifbm. reservevannledning Fjeldal - 
Vallesverdmyra 

 

 

7.5 Fornyelse og utskifting 

Lillesand kommune har lagt ned omfattende arbeid de siste årene for å skifte ut dårlig ledningsanlegg.  

Dagens utskiftingstakt ligger rett rundt 1% i året. Dette er i tråd med Norsk Vann sin anbefaling. 

Det anbefales å opprettholde bevilgningene til utskifting framover, og arbeide med å få på plass bedre 
datagrunnlag for å gjøre en oppdatert fornyelsesplan i 2022–2023. 

No-digløsninger, som gjør at gravingsomfanget reduseres ved utskifting og nyanlegg, kan være 
kostnadseffektive når forholdene ligger til rette for det. Det skal framover holdes fokus på å finne gode 
metoder som kan redusere kostnad og gi mindre ulemper for de som er berørt av anleggsutførelsen.  

Det er høstet mange erfaringer fra utskiftingsprosjektene som er gjennomført de siste årene. Noen viktige 
driftsmessige tiltak som kan trekkes fram er: 

• Det er viktig å ha god oversikt over eksisterende stikkledninger. I dag er det svært varierende 
detaljering på dokumentasjonen. Det skal derfor arbeides med å få lagt inn alle stikkledninger i 
Gemini VA. 

• Det må settes av midler til økt kontroll av anlegg under utførelse. 
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7.5.1 Fornyelse og utskifting - tiltak 

 
TiltakID Beskrivelse 

66 Avløpsanering Høvåg sentrum 

68 Ombygging Høvåg RA 

71 Avløpsanering Viadukten - Øvregate - Østregate 

72 Ombygging Kjøbmannsvig RA 

73 Avløpsanering Furulia 

74 Avløpsanering Borkedalen 

75 Ombygging Ytreviga RA 

76 Avløpsanering Solkollen - Kirkemoen - Stykkene 

79 Avløpsanering Bellevue 

81 Ombygging Okseviga RA 

83 Avløpsanering Vestregate - Bankplassen 

84 Avløpssanering Sandsmyra - Oddekleiva 

85 Avløpsanering Tingsakermoen 

86 Avløpsanering Ørving 

87 VA-vaktbiler 

88 Avløpsanering Storgata 

92 Avløpsanering Nedre Hestheia 

93 Avløpsanering Tunveien 

95 Avløpssanering Engekjerr - Kroksteinåsen 

96 Avløpsanering Skuggevik 

99 Avløpssanering Borkedalstemmen - Fossbekk 

100 Avløpsanering Frydentopp - Stykkene 

103 Avløpsanering Stykkene 

111 Avløpsanering Julebauen 

112 Avløpsanering Luntevika - Bergshaven 

113 PS Bergshaven 

114 PS Ørnefjell 

116 Ombygging Fossbekk RA 

117 Avløpsanering Seljelia 

118 Avløpsanering Eineråsen 

119 Avløpsanering Bregnesvingen 

120 PS Kirkekilen 

121 PS Dyvik 

124 Avløpsanering Heldal 

141 Mindre saneringstiltak 

142 Mindre knutepunktstiltak 

173 PS Skuggevik 
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7.6 Tilpasning til klimaendringer 

For å ta høyde for klimaendringer er det behov for tiltak innenfor avløp.  

Kraftigere nedbør gir større sjanser for mer innlekking og større andel fremmedvann. 

Utvasking av masser ved kraftige nedbørstilfeller kan føre til større fare for brudd og kollaps av ledninger. 

Utskifting av ledningsnettet og bygging av nyanlegg må utføres på en slik måte at fremmedvannstilførsel 
reduseres. Klimaendringene vil ut fra prognosene føre til høyere havnivå og endrede grunnvannsnivåer.  

Bruk av dataverktøy for å modellere avløpsnettet og konsekvenser ved nedbør og flom er en forutsetning 
for å kunne treffe riktige valg med hensyn til framtidig systemløsning og dimensjonering av anlegg. 

7.6.1 Tilpasning til klimaendringer - tiltak 

 
TiltakID Beskrivelse 

66 Avløpsanering Høvåg sentrum 

67 Avløpsutbygging Vesterhus - Kvåse 

71 Avløpsanering Viadukten - Øvregate - Østregate 

73 Avløpsanering Furulia 

74 Avløpsanering Borkedalen 

76 Avløpsanering Solkollen - Kirkemoen - Stykkene 

79 Avløpsanering Bellevue 

83 Avløpsanering Vestregate - Bankplassen 

84 Avløpssanering Sandsmyra - Oddekleiva 

85 Avløpsanering Tingsakermoen 

86 Avløpsanering Ørving 

88 Avløpsanering Storgata 

92 Avløpsanering Nedre Hestheia 

93 Avløpsanering Tunveien 

95 Avløpssanering Engekjerr - Kroksteinåsen 

96 Avløpsanering Skuggevik 

99 Avløpssanering Borkedalstemmen - Fossbekk 

100 Avløpsanering Frydentopp - Stykkene 

103 Avløpsanering Stykkene 

111 Avløpsanering Julebauen 

112 Avløpsanering Luntevika - Bergshaven 

117 Avløpsanering Seljelia 

118 Avløpsanering Eineråsen 

119 Avløpsanering Bregnesvingen 

124 Avløpsanering Heldal 

140 Hovedplan avløp 

153 Overvåking av overløp 

160 Utvidet resipientkontroll 

162 Strategiplan reduksjon av fremmedvann i avløp 

164 Systemvurdering avløp 

170 Revisjon VA-norm, KS-system VA og internkontroll VA 

171 ROS og beredskap VA 
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7.7 Økt kompetanse og effektivitet 

De aller fleste tiltakene som er satt opp berører dette satsingsområdet. Det er derfor valgt å ikke gjenta 
tiltaksoversikten her.  

7.7.1 Bemanning med høy kompetanse 

Høyere krav til standard, forfall i ledningsnettet, etterslep på utskifting, klimaendringer og økt press på 
områder for utbygging er noen av utfordringene VA-sektoren møter framover. Dette krever økt satsing på 
kunnskap og kompetanse.  

Lillesand kommune har i dag en organisering innenfor VA som ivaretar planlegging, utbygging, drift og 
vedlikehold. Arbeidsoppgavene utføres enten i egen regi, eller ved konkurranseutsetting av oppgaver til 
private aktører. 

En del av oppgavene kan med fordel settes bort til firmaer med spesialkompetanse, andre oppgaver er 
det mest kostnadseffektivt å utføre i egenregi. VA-prosjektene blir stadig mer kompliserte, med flere 
aktører som deltar. Prosjekter som settes bort må bestilles og følges opp, dette krever ressurser og 
kompetanse internt både innenfor VA og innkjøpsreglement 

Å opprettholde en sterk faglig tyngde innenfor VA-sektoren med tilstrekkelig antall ansatte må være høyt 
prioritert framover. 

7.7.2 Godt datagrunnlag 

Godt datagrunnlag gir det beste utgangspunktet for å gjøre riktige tiltak. Lillesand kommune sitter på 
betydelig mengder data om både ledningsnett og drift, og en helhetlig forvaltning av dette datagrunnlaget 
er helt nødvendig for å sikre at det brukes mest mulig effektivt. Fremover vil det arbeides systematisk 
med å løfte kvaliteten på datagrunnlaget i kommunen, og Digital VA-forvaltning (DiVA) vil stå sentralt. 

Det er utarbeidet et eget dokument som belyser kvaliteten på kommunens eget datagrunnlag i dagens 
situasjon. I de tilfeller der det er svakheter i datagrunnlaget gir dokumentet en overordnet oversikt over 
hvilke områder som bør prioriteres med tanke på å løfte kvaliteten på datagrunnlaget. 

7.7.3 Gode planverktøy 

Planverktøyene benyttes for å behandle datagrunnlaget effektivt. 

 

Figur 7.31 Digitalt ledningskart. 

Lillesand kommune har et godt ledningskartverk i Gemini VA og Gemini Portal. 
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Det er etablert nettmodell for vannforsyningssystemet som kan simulere kapasitet i nettet og effekt av 
tiltak. 

Framover vil det arbeides mer med modellering av avløp- og overvannsystemene i kommunen. 

Driftsovervåkningsanlegget utvides stadig, og samler opp store mengder driftsdata. 

Det vil bli lagt stor vekt på å forbedre og systematisere datagrunnlaget som finnes i dag, og som benyttes 
til å utarbeide planer og tiltaksforslag. 

Felles for alle tiltakene som foreslås innenfor datagrunnlag og planverktøy er at personell med god VA-
faglig kompetanse må være sentrale i utførelsen av oppgavene. 

7.7.4 bedreVANN 

Lillesand kommune har tidligere deltatt i bedreVANN, som er et verktøy for å måle og vurdere tilstand og 
kostnader for de kommunale vann- og avløpstjenestene. Her vurderes den enkelte kommune eller IKS på 
bakgrunn av bransjens egne krav til kvalitet og leveranse. Oversikten nedenfor viser hvordan Lillesand 
ligger i forhold til andre sørlandskommuner. Basert på resultatene fra 2017 må Lillesand bedre 
situasjonen innenfor "Overholdelse gjeldende rensekrav", "Kvalitet og bruk av slam" og "Ledningsnettets 
funksjon". 

I dette ligger det blant annet at Lillesand kommune har dårlig oversikt over overløp fra avløpsnettet. 

Bruken av bedreVANN gir en god oversikt og muligheten til å sammenligne seg med tilsvarende 
kommuner.  

Det anbefales å gjenoppta bedreVANN-arbeidet.  

Resultater fra 2017 er vist i tabellen under, sammen med kriterier for de ulike områdene. 

 

God (Grønn):  

• Overholdelse gjeldende rensekrav:  
100 % av innbyggerne tilknyttet den kommunale avløpstjenesten er tilknyttet renseanlegg som overholdt alle gjeldende 
rensekrav i 2016. 

• Tilknytning til godkjent utslipp:  
> 98 % av innbyggerne i rensedistriktene er tilknyttet spillvannsnettet og blir renset i renseanlegg med riktig type renseprosess 
iht. krav som kommunen må oppfylle senest innen 2020. 

• Kvalitet og bruk av slam: 
> 90 % av årsproduksjonen av slam er disponert i snitt siste tre år, og 100 % av årets slamproduksjon tilfredsstiller minst 
kvalitetsklasse III i gjødselvareforskriften, og det er ikke deponert noe slam. 

• Overløpsutslipp fra avløpsnettet:  
< 5 % av forurensingsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet målt som BOF5 pe, slippes ut i regnvannsoverløp og nødoverløp på 
nettet. 

• Ledningsnettets funksjon:  
Antall kloakkstopper er < 0,05 pr. km ledning pr. år og antall kjelleroversvømmelser er < 0,10 pr. 1000 innbygger tilknyttet pr. 
år. Kun kjelleroversvømmelser der kommunen er erstatningspliktig inngår i antallet. 

Dårlig (Rød):  

• Overholdelse gjeldende rensekrav:  
> 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 innbyggere er tilknyttet renseanlegg som ikke overholder gjeldende rensekrav i 
2016. 

• Tilknytning til godkjent utslipp:  
< 95 % av innbyggerne i rensedistriktene er tilknyttet spillvannsnettet og renseanlegg med riktig type renseprosess iht. krav 
som kommunen må oppfylles senest innen 2020. 

Kommune

Personer 
tilknyttet 
tjenesten KI

Overholdelse 
gjeldende 
rensekrav

Tilknytning 
godkjente 

utslipp
Kvalitet og bruk 

av slam

Overløps-
utslipp fra 

avløpsnettet
Lednings-

nettets funksjon

40 % 10 % 10 % 20 % 20 %

Lillesand 10252 2,2

Kristiansand 89404 1,6

Mandal 14460 4

Grimstad 20346 1,6

Arendal 41750 3,2

Vektet kvalitetsinndeks KI
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• Kvalitet og bruk av slam: 
< 50 % av årsproduksjonen av slam er disponert i snitt siste tre år og < 90 % av slammet tilfredsstiller kvalitetsklasse III eller 
at > 10 % av årsproduksjonen er deponert. 

• Overløpsutslipp fra avløpsnettet:  
> 15 % av forurensingsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet målt som BOF5 pe, slippes ut i regnvannsoverløp og nødoverløp 
på nettet, eller manglende dokumentasjon. 

• Ledningsnettets funksjon:  
< 0,5 % av det totale ledningsnettet blir fornyet i året (beregnet som gjennomsnittet for de siste tre årene) og antall 
kloakkstopper er > 0,20 pr. km pr. år eller antall kjelleroversvømmelser er > 0,30 pr 1000 innbygger pr. år. 

Mangelfull (Gul): 

• Standard som ligger mellom kriteriene for God og Dårlig. 

7.7.5 Forholdet til abonnentene/brukerne  

For Lillesand kommune er det viktig at abonnentene og brukerne av vann- og avløpssystemene skal få 
fullverdige tjenester og god service. Lillesand kommune har tjenestegaranti for sine abonnenter som 
gjelder levering av vann- og avløpstjenester.  

Dette innebærer også at det skal gis god informasjon og veiledning omkring tjenestene som kommunen 
yter på vann- og avløpsområdet. Alle skal få korrekt og forutsigbar behandling i tråd med de regler og 
retningslinjer som til enhver tid er gjeldene.  

7.7.6 Informasjonsstrategi  

På kommunens internettside er det lagt ut omfattende informasjon om vann og avløp. Her kan brukerne 
blant annet finne virksomhetens sentrale planer og generell informasjon om kommunens vannforsyning 
og avløpshåndtering.  

Abonnentene tar stadig i bruk nye kommunikasjonskanaler og forventer at tilgjengelig informasjon er 
løpende oppdatert.  

Dette fører til at kommunen i økende grad bør kunne tilby helelektroniske brukertjenester og videreutvikle 
sine informasjonssystemer i forhold til brukervennlighet, servicenivå og oppdatert informasjon.  

7.7.7 Organiseringen av VA-sektoren framover 

Det er valgt å trekke fram fire hovedpunkt som innspill til organisering av VA-sektoren de nærmeste 
årene. 

• Vann- og avløpsvirksomheten er Lillesands viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift, og virksomheten 
må også fremover ha en organisering som fokuserer på kvalitet, sikker og effektiv drift, service og 
kontinuerlig forbedring. 

• Vann- og avløpsavdelingen må ha en størrelse og kompetanse som er tilpasset de oppgaver den er 
satt til å løse, og samlet være et ledende og attraktivt fagmiljø innenfor VA-området. 

• Hovedplanene for vann og avløp skal være styrende for prioritering av tiltak og videreutvikling av 
virksomheten. 

• Samhandling med eksterne fagmiljøer og andre avdelinger og enheter i kommunen er viktig for å 
møte morgendagens utfordringer. VA-avdelingen bør ha en lokalisering som fremmer et godt 
arbeidsmiljø og samarbeid med andre.  
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8 HANDLINGSPLAN 

8.1 Handlingsplan de nærmeste årene 

De foreslåtte tiltakene er prioritert og kostnadsberegnet. Kostnader er vist i 1 000 kr, og er 
budsjettkostnad ekskl. mva.  

Oversikten under viser samlet omfang av tiltak innenfor avløp de nærmeste årene.  

Tall i 1000 kr. 

Tiltak ID Tiltak 2021 2022 2023 2024 Etter 
2024 

70 Avløpsledning Kjøbmannsvig - Fossbekk    5000 5000 

72 Ombygging Kjøbmannsvig RA    5000  

73 Avløpsanering Furulia    3000  

82 Avløpsledning Hesleviga - Okseviga   3000  12000 

83 Avløpsanering Vestregate - Bankplassen  2000 4000   

84 Avløpssanering Sandsmyra - Oddekleiva   9000   

87 VA-vaktbiler 300    300 

88 Avløpsanering Storgata  5000 5000   

100 Avløpsanering Frydentopp - Stykkene 3000     

106 PS Grøgårdsmyr 3000     

109 PS Kjetil Moes plass   3000   

114 PS Ørnefjell  1500    

116 Ombygging Fossbekk RA 7000 12000  1000 100000 

117 Avløpsanering Seljelia    4000  

118 Avløpsanering Eineråsen    3000  

119 Avløpsanering Bregnesvingen    3000  

120 PS Kirkekilen 2500     

127 PS Fjeldal 2500     

128 Avløpsledning Kjerlingland - Fjeldal 9500 6000    

129 PS Lindekjerr (Kosvig) 2000     

140 Hovedplan avløp 50 50 50 500 300 

141 Mindre saneringstiltak 250 500 1000 1000 5000 

142 Mindre knutepunktstiltak 250 400 1000 1000 5000 

149 Plan for sanering spredt avløp 500 100 100 100  

153 Overvåking av overløp  150    

158 Utredning nytt hovedrenseanlegg avløp  500 200 100  

160 Utvidet resipientkontroll 1500 50 50 50  

162 Strategiplan reduksjon av fremmedvann i avløp 150     

164 Systemvurdering avløp 100 200    

167 Drift og vedlikehold av VA-databaser og kartløsninger 50 25 25 25  

168 Driftsovervåking og prosesstyring  75    

169 Oppdatering av funksjonskart VA i GIS 250 25 25 25  

170 Revisjon VA-norm, KS-system VA og internkontroll VA 150     

171 ROS og beredskap VA 150 25 25 25  

172 Rammeavtale jurist 150 100 100 100  

173 PS Skuggevik 2000     

174 Tilpasning kommunalt avløp ifbm. reservevannledning 
Fjeldal - Vallesverdmyra 

500 500 2500 2500 23000 

Totalsum                     
35 850  

                   
29 200  

                   
29 075  

                   
29 425  

                           
150 600  
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8.2 Større tiltak på lengre sikt 

I tillegg til tiltakene nevnt i handlingsplanen for de nærmeste årene er det mange tiltak innenfor avløp som 
starter opp i 2025 og senere. Samlet budsjettkostnad for disse er på ca 306 mill kr. Av denne summen 
hører 150.6 mill kr til tiltak som startes opp før utgangen av 2024, jf. tabellen på forrige side. 

De klart største tiltakene på avløp framover er knyttet til renseanlegg. 

8.2.1 Renseanlegg 

For å oppfylle rensekrav framover er det aktuelt å samle dagens renseanlegg på Fossbekk, 
Kjøbmannsvig og Høvåg til et større hovedrenseanlegg. 

Fossbekk RA 

Fossbekk RA må bygges om til sekundærrensing for å tilfredsstille sekundærrensekravet. En slik 
ombygging innebærer etablering av et biologisk rensetrinn. Asplan Viak AS sin rapport «Fossbekk RA – 
Skisseprosjekt sekundærrensing» datert 23.06.2020, har vurdert detaljene rundt ombyggingen. 

På grunn av kort tidsfrist for å tilfredsstille sekundærrensekravet er det nå kun vurdert en mindre 
ombygging for å kunne tilfredsstille sekundærrensekravet i en periode på inntil ti år. 

Renseanlegget er i dag plassert i et industriområde som er i ferd med å bli transformert til boligområde, 
og det er allerede nær bebyggelse til anlegget i dag. Tomtestørrelsen setter begrensninger for senere 
utvidelser. Det er derfor innledet et utredningsarbeid rundt plassering av et nytt renseanlegg, hvor 
alternativer til renseanlegg på Fossbekk skal belyses.  

Kjøpmannsvig RA og Høvåg RA 

I Asplan Viak AS sin rapport «Systemvurdering avløpsrensing Høvåg» datert 26.05.2020 er det sett 
nærmere på avløpssituasjonen i Høvåg og alternative fremtidige løsninger i Høvåg.  

Alternativene som ble vurdert og kostnadsberegnet er: 

1. Høvåg og Kjøbmannsvig RA legges ned og erstattes av pumpestasjoner som pumper til 
Fossbekk RA 

2. Det bygges et nytt renseanlegg i Høvåg. Kjøbmannsvig RA legges ned og erstattes av 
pumpestasjon som pumper til Høvåg RA 

3. Det bygges et nytt renseanlegg i Høvåg. Kjøbmannsvig RA legges ned og erstattes av 
pumpestasjon som pumper til Fossbekk RA 

4. Det bygges et nytt renseanlegg i Kjøbmannsvig. Høvåg RA legges ned og erstattes av 
pumpestasjon som pumper til Kjøbmannsvig RA 

5. Høvåg og Kjøbmannsvig RA driftes videre som i dag inntil man får bygget et nytt renseanlegg 
som erstatter Fossbekk RA 

Å bygge to nye renseanlegg ble ikke vurdert på grunn av totalkostnaden knyttet til dette. 

Kostnadsberegningene i rapporten viser at det er en overføring til Fossbekk RA (alternativ 1) som 
kommer best ut. Det er en del usikkerhetsmomenter knyttet til hvor overføringstraseen skal gå, og 
hvordan plassering av framtidig renseanlegg innvirker på trasevalg. 
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Systemløsning Høvåg/Fossbekk RA 

En innledende skisse av en mulig fremtidig systemløsning for Høvåg/Fossbekk RA er vist i Figur 32 
nedenfor. Endelig trasevalg og plassering er avhengig av en rekke forhold som vil bli utredet videre i de 
nærmeste årene.  

 

Figur 32 – Foreløpig alternative systemløsninger Høvåg/Fossbekk RA 

Ved nedleggelse av Kjøbmannsvig RA (3) og Høvåg RA (4) vil avløpet overføres til Fossbekk (1), eller til 
et framtidig nytt hovedrenseanlegg. Den endelige plasseringen av renseanlegget vil påvirke plasseringen 
av overføringsledningen fra Kjøbmannsvig og til Fossbekk.  

Så langt i prosessen er det sett på to aktuelle overføringstraseer. Den ene traseen går om Fjelldal (5), og 
den andre går gjennom Blindleia (2). Traseen om Fjelldal kan samordnes med etableringen av den nye 
reservevannledningen mellom Kristiansand og Lillesand, og med arbeidet med opprydding i spredt avløp 
på Fjelldal. Fra Kjerlingland og østover langt Vestre kystvei er det allerede etablert deler av 
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reservevannledningen, dette ble gjort ved utbyggingen av Brønningsmyr næringsområde og 
tilførselsveien Kjerlingland - E18. 

Avløpsanlegget fra Kjerlingland mot sentrum (6) ble ikke dimensjonert for å ta høyde for avløp fra Høvåg 
og Kjøbmannsvig. Det er imidlertid kapasitet til å ta avløp fra Fjelldal og den økte avløpsbelastningen fra 
det nye næringsområdet på Brønningsmyr. Dersom denne traseløsningen skal benyttes må det legges 
nytt ledningsanlegg med større kapasitet langs traseen (6). 

Den andre traseen (2) går i sjøen fra Kjøbmannsvig, gjennom Blindleia og mot Fossbekk. Ettersom 
traseen går i sjø, er endringer i traseen relativt uproblematisk sammenlignet med å gå om Fjelldal og 
Kjerlingland. Dette gir større fleksibilitet med tanke på den fremtidige plasseringen av Fossbekk RA. 
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9 GEBYRNIVÅ FRAMOVER 

9.1 Gebyrene følger selvkostregelverket 

De kommunale vann- og avløpsanleggene er finansiert av gebyrer fra tilknyttede abonnenter. Dette er 
hjemlet i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg §3. 

I forurensningsforskriften § 16-1 er det bestemt at vann- og avløpsgebyrene ikke skal overstige 
kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Dette innebærer at 
gebyrene fastsettes etter selvkostprinsippet, og bør gjøres i tråd med gjeldende retningslinjer. 

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste 
skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene 
penger på tjenestene. 

"Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester" (H-3/2014) viser god praksis 
for hvordan selvkost bør beregnes og anvendes.  

Norsk Vann rapport 210/2015 "Veiledning for praktisering av selvkost i vann og avløpssektoren" angir 
hvordan kommuner og vann- og avløpsselskap kan finansiere vann- og avløpstjenestene til abonnentene 
basert på selvkostprinsippet, innenfor det regelverket som regulerer kravene til vann- og avløpssektoren. 

Lillesand kommune benytter dataverktøyet Momentum Selvkost Kommune for fastsetting av gebyrnivå. 

I selvkostberegningen benyttes følgende begrep: 

• Driftskostnader = Direkte og indirekte driftskostnader 

• Kapitalkostnader = Avskrivninger og kalkulatoriske renter 

Summen av driftskostnader og kapitalkostnader gir gebyrgrunnlaget, det vil si kostnaden som skal dekkes 
inn av gebyrer. 

Tiltak knyttet til drift slår mer direkte ut på gebyrstørrelsen enn investeringstiltak ettersom investeringer 
går inn i kapitalkostnadene med avskrivning og kalkulatoriske renter 
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9.2 Gebyrutvikling som følge av de foreslåtte tiltakene 

Årsgebyret for avløp i Lillesand kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et 
variabelt forbruksgebyr. 

Budsjettet er utarbeidet den 8. oktober 2020. Tallene for 2020 er prognostiserte verdier, mens tallene for 
2020–2024 er budsjett-/økonomiplan. 

Gebyrsatsene nedenfor er inkl. mva. 

Abonnementsgebyret vil minke fra 1 658 i 2020 til 1 655 i 2024. 

 

Figur 33 - Abonnentsgebyr (kr/abonnent) inkl. mva. 

Forbruksgebyret vil øke fra 21.48 kr/m³ i 2020 til 26.46 kr/m³ i 2024. 

 

Figur 34 - Forbruksgebyr (kr/m³) inkl. mva. 
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Årsgebyret for en bolig med et forbruk på 150 m³ vil ut fra de foreslåtte tiltakene i handlingsplanen øke fra 
4 879 i 2020 til 5 624 i 2024. 

 

Figur 35 - Årsgebyr (inkl. mva.) ved 150 m³ årlig forbruk 
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Vedlegg nr 1 Belastning fra avløp – Høvåg 
  



Tegnet Dato Arkiv
SLØ 12.06.2020 O:\1285
Oppdragsnr Arkstørrelse

1285 A4

Renseanlegg

Potensielt rensedistrikt
Abonnent vann

Abonnent avløp
Spillvannsledning
Spillvann pumpeledning
Kommunegrense

Tegnforklaring
Renseanlegg

Potensielt rensedistrikt
Abonnent vann

Abonnent avløp
Spillvannsledning
Spillvann pumpeledning
Kommunegrense

Tegnforklaring

Belastning fra avløp

Lillesand kommune

Høvåg



 

 

Vedlegg nr 2 Belastning fra avløp – Kjøbmannsvig 
  



Tegnet Dato Arkiv
SLØ 12.06.2020 O:\1285
Oppdragsnr Arkstørrelse

1285 A4

Renseanlegg

Potensielt rensedistrikt
Abonnent vann

Abonnent avløp
Spillvannsledning
Spillvann pumpeledning
Kommunegrense

Tegnforklaring
Renseanlegg

Potensielt rensedistrikt
Abonnent vann

Abonnent avløp
Spillvannsledning
Spillvann pumpeledning
Kommunegrense

Tegnforklaring

Belastning fra avløp

Lillesand kommune

Kjøbmannsvig



 

 

Vedlegg nr 3 Tiltaksmatrise 
  



Tiltaksmatrise

Hovedplan VA 

Priser per 2020, basert på priser fra 2019
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Forklaring til tiltak Forklaring til hovedtiltak 2021 2022 2023 2024
Etter 
2024

17 Adkomstveg HB 
Storemyr

Adkomstveg HB Storemyr
V x

Dagens adkomstvei er rasutsatt og svært bratt. Prosjektet bør sees i 
sammenheng med overskuddsmasser (sulfidfrie) fra andre prosjekter.

 3 000

68 Avløpsløsning Høvåg - 
Kjøpmannsvik

Ombygging Høvåg RA
A x x

Ombygging for videre transport mot sentralt renseanlegg. Hovedtiltaket innebærer ombygging av Høvåg RA og 
overføringsledning fra Høvåg til Fossbekk RA.

5 000

69 Avløpsløsning Høvåg - 
Kjøpmannsvik

Avløpsledning Høvåg - 
Kjøpmannsvik A x

Overføringsledning fra Høvåg til Kjøpmannsvik. Økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer ombygging av Høvåg RA og 
overføringsledning fra Høvåg til Fossbekk RA.

7 000

70 Avløpsløsning 
Kjøpmannsvik - 
Fossbekk

Avløpsledning Kjøpmannsvik 
- Fossbekk A x

Tiltaket innebærer overføringsledning fra Kjøpmannsvik til Fossbekk RA.
Nøyaktig trasevalg er ikke fastsatt.

Hovedtiltaket innebærer en ombygging av 
Kjøpmannsvik RA og overføringsledning fra 
Kjøpmannsvik til Fossbekk RA.

5 000 5 000

72 Avløpsløsning 
Kjøpmannsvik - 
Fossbekk

Ombygging Kjøpmannsvik 
RA A x x

Tiltaket innebærer ombygging av Kjøpmannsvik RA til pumpestasjon for å 
videreføre spillvannet til Fossbekk RA.

Hovedtiltaket innebærer en ombygging av 
Kjøpmannsvik RA og overføringsledning fra 
Kjøpmannsvik til Fossbekk RA.

5 000

99 Avløpssanering 
Borkedalstemmen - 
Fossbekk

Avløpssanering 
Borkedalstemmen - 
Fossbekk A x x

Sanering av avløpsledning fra Borkedalsstemmen mot Fossbekk RA. 
Traseen er en av hovedårene som frakter avløp til Fossbekk RA. Tiltaket 
sees i sammenheng med eventuell fremtidig plassering av renseanlegget.

 3 000

16 Driftsrelatert VA-vaktbiler
V x x

Løpende kostnad basert ut fra innmeldt behov. Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

300 300

87 Driftsrelatert VA-vaktbiler
A x x

Løpende kostnad basert ut fra innmeldt behov. Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

300 300

144 Driftsrelatert Drift og vedlikehold av VA-
databaser og kartløsninger

V x

Nødvendig med et godt datagrunnlag for å gjøre gode og riktige 
beslutninger. Det er i dag store mangler i datagrunnlaget i enkelte 
områder, spesielt skjærgården. Danner grunnlag for bl.a. soneinndelinger 
vann/avløp og modelleringer av ledningsnettet.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

50 25 25 25

145 Driftsrelatert Driftsovervåking og 
prosesstyring

V x x

Vurdering av hvilke driftsdata som skal registreres og hvor lenge hver 
type driftsdata skal være lagret på hvilket detaljeringsnivå.  Vurdering av 
nye overvåkningspunkter. Etablering av et system for enklere uthenting, 
kvalitetssikring og bruk av slike data. Dette gjelder både data som 
registreres i Gemini VA og data fra driftskontrollanlegget.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

75

147 Driftsrelatert Revisjon VA-norm, KS-
system VA og internkontroll 
VA

V x
VA-norm, KS-system VA og internkontroll VA skal oppdateres jevnlig. Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 

vann og avløp.
150

148 Driftsrelatert ROS og beredskap VA V x x ROS- analyse og beredskapsplan skal revideres jevnlig. Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

150 25 25 25

153 Driftsrelatert Overvåking av overløp
A x x x

Fylkesmannen påpeker i sitt tilsyn at det er manglende oversikt over 
overløp i Lillesand. Arbeidet med å forbedre oversikten er allerede 
begynt. Kostnader knytter seg til oppfølging av overløp.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

150

160 Driftsrelatert Utvidet resipientkontroll A x x Lovpålagt å gjennomføre hvert 4. år. Tiltaket inkluderer årlig rapportering 
og driftsoppfølging

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

1 500 50 50 50
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Forklaring til tiltak Forklaring til hovedtiltak 2021 2022 2023 2024
Etter 
2024

163 Driftsrelatert Mobilt utstyr for 
vannføringsmåling V x x

Vannføringsmålinger er nødvendig for å avdekke lekkasjer og kapasitet i 
nettet. Store vannmålere i trykkøkere er ikke tilstrekkelig for å måle 
nattforbruk og avdekke mindre lekkasjer.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

300

165 Driftsrelatert Rammeavtale jurist V x Inngåelse av rammeavtale med jurist for bistand med VA-juridiske 
problemstillinger.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

150 100 100 100

167 Driftsrelatert Drift og vedlikehold av VA-dat

A x

Nødvendig med et godt datagrunnlag for å gjøre gode og riktige 
beslutninger. Det er i dag store mangler i datagrunnlaget i enkelte 
områder, spesielt skjærgården. Danner grunnlag for bl.a. soneinndelinger 
vann/avløp og modelleringer av ledningsnettet.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

50 25 25 25

168 Driftsrelatert Driftsovervåking og 
prosesstyring

A x x

Vurdering av hvilke driftsdata som skal registreres og hvor lenge hver 
type driftsdata skal være lagret på hvilket detaljeringsnivå.  Vurdering av 
nye overvåkningspunkter (kummer, overløp etc.). Etablering av et system 
for enklere uthenting, kvalitetssikring og bruk av slike data. Dette gjelder 
både data som registreres i Gemini VA og data fra driftskontrollanlegget.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

75

170 Driftsrelatert Revisjon VA-norm, KS-
system VA og internkontroll 
VA

A x
VA-norm, KS-system VA og internkontroll VA oppdateres jevnlig. Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 

vann og avløp.
150

171 Driftsrelatert ROS og beredskap VA A x Fylkesmannen etterlyser oppdatert ROS-analyse for avløp. ROS- analyse 
og beredskapsplan skal revideres jevnlig. 

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

150 25 25 25

172 Driftsrelatert Rammeavtale jurist A x Inngåelse av rammeavtale med jurist for bistand med VA-juridiske 
problemstillinger.

Hovedtiltaket gjelder alle driftsrelaterte tiltak, både på 
vann og avløp.

150 100 100 100

53 Dublering vann Bliksund - 
Nesseheia

Dubblering vann Bliksund - 
Nesseheia V x

Tiltaket innebærer en dublering av dagens vannforsyning for å øke 
kapasiteten mot skjærgården.

 4 000

3 Forsterkning vannledning 
mot Høvåg

Vannledning Høvåg - 
Kjøpmannsvik

V x

Tiltaket innebærer etablering av ny vannledning for å forsterke 
eksisterende kapasitet.

Dagens kapasitet er svært presset i 
sommermånedene. Tiltaket får leveringskapasiteten 
opp til ønsket nivå. Gir økt leveringssikkerhet med 
forsyning fra Kjerlingland mot Fjeldal. Vannledningen 
er delt i 3 undertiltak: Høvåg - Kjøpmannsvik, 
Kjøpmannsvik - Jonsøya og Jonsøya - Fjelldal. 
Vannledningen tilpasses eksisterende klargjort 
vannledning ut i sjøen.

6 000

4 Forsterkning vannledning 
mot Høvåg

Vannledning Kjøpmannsvik - 
Jonsøya

V x

Tiltaket innebærer etablering av ny vannledning for å forsterke 
eksisterende kapasitet.

Dagens kapasitet er svært presset i 
sommermånedene. Tiltaket får leveringskapasiteten 
opp til ønsket nivå. Gir økt leveringssikkerhet med 
forsyning fra Kjerlingland mot Fjeldal. Vannledningen 
er delt i 3 undertiltak: Høvåg - Kjøpmannsvik, 
Kjøpmannsvik - Jonsøya og Jonsøya - Fjelldal. 
Vannledningen tilpasses eksisterende klargjort 
vannledning ut i sjøen.

4 700

159 Forsterkning vannledning 
mot Høvåg

Vannledning Jonsøya - 
Fjeldal

V x

Tiltaket innebærer etablering av ny vannledning for å forsterke 
eksisterende kapasitet.

Dagens kapasitet er svært presset i 
sommermånedene. Tiltaket får leveringskapasiteten 
opp til ønsket nivå. Gir økt leveringssikkerhet med 
forsyning fra Kjerlingland mot Fjeldal. Vannledningen 
er delt i 3 undertiltak: Høvåg - Kjøpmannsvik, 
Kjøpmannsvik - Jonsøya og Jonsøya - Fjelldal. 
Vannledningen tilpasses eksisterende klargjort 
vannledning ut i sjøen.

3 300

50 Høydebasseng 
Bjellandsåsen

Høydebasseng 
Bjellandsåsen V x

Sikrer tilstrekkelig kapasitet for næringsetableringer i Brønningsmyr. Gir 
økt leveringssikkerhet og jevnere trykkforhold i nettet.

 1 000 14 000
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Forklaring til tiltak Forklaring til hovedtiltak 2021 2022 2023 2024
Etter 
2024

150 Nedbørfelt Grimevann Farekartlegging i nedbørfelt, 
oppfølging V x Oppfølging av resultater fra tidligere utført farekartlegging i nedbørfeltet til 

Grimevann.
 50

48 Nytt 
vannbehandlingsanlegg

Ombygging og utvidelse 
Lillesand vannverk

V x x

Økning av kapasitet og innstallasjon av UV-anlegg. Tiltaket sees i 
sammenheng med etablering av reservevannforsyning mot kristiansand. 

Økning av kapasitet og innstallasjon av UV-anlegg. 
Tiltaket sees i sammenheng med etablering av 
reservevannforsyning mot kristiansand. Inngår i nytt 
IKS. Hovedtiltaket inkluderer ombygging og utvidelse 
av Lillesand vannverk i tillegg til utbedring av 
Heldalstemmen.

500 1 000 11 000 25 000 150 000

49 Nytt 
vannbehandlingsanlegg

Heldalstemmen utbedring

V x x

Utbedring og vedlikehold av Heldalstemmen. Gjelder selve stemmen og 
oppdemningen av Østre Grimevann. 

Økning av kapasitet og innstallasjon av UV-anlegg. 
Tiltaket sees i sammenheng med etablering av 
reservevannforsyning mot kristiansand. Inngår i nytt 
IKS. Hovedtiltaket inkluderer ombygging og utvidelse 
av Lillesand vannverk i tillegg til utbedring av 
Heldalstemmen.

2 000

116 Ombygging Fossbekk RA Ombygging Fossbekk RA
A x x

Midlertidig ombygging for å møte krav om sekundærrensing. Aktuelt med 
ny plassering av anlegget på lengre sikt.

Tiltaket sees i sammenheng med omfanget av  
systemløsningen i Høvåg.

7 000 12 000 1 000 100 000

81 Vann og avløp Hesleviga -
Okseviga

Ombygging Okseviga RA

A x x

Nedlegge dagens anlegg og videreføre til nytt kommunalt avløpsanlegg. Hovedtiltaket innebærer etablering av både 
kommunalt vann og avløp. I første omgang avløp. 
Etablering av vannledning vil gi ringforbindelse.

5 000

75 Vann og avløp Hesleviga -
Okseviga

Ombygging Ytreviga RA

A x x

Nedlegge dagens anlegg og videreføre til nytt kommunalt avløpsanlegg. Hovedtiltaket innebærer etablering av både 
kommunalt vann og avløp. I første omgang avløp. 
Etablering av vannledning vil gi ringforbindelse.

5 000

63 Overordnet plan VA Hovedplan vannforsyning V x Jevnlig oppdatering av hovedplanen Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 
både på vann og avløp.

50 50 50 500 500

140 Overordnet plan VA Hovedplan avløp A x x x Jevnlig oppdatering av hovedplanen Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 
både på vann og avløp.

50 50 50 500 300

146 Overordnet plan VA Oppdatering av 
funksjonskart VA i GIS V x x x Kartvisninger som viser bl.a. VA-nettets betjeningsområder. Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 

både på vann og avløp.
250 25 25 25

157 Overordnet plan VA Plan for trykksoner, 
bassengdekning og 
brannvann

V x
Dagens planer er mangelfull/utdatert. Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 

både på vann og avløp.
50 50

158 Overordnet plan VA Utredning nytt 
hovedrenseanlegg avløp A x x Plassering og prinsipp for nytt hovedrenseanlegg skal fastsettes. Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 

både på vann og avløp.
500 200 100

161 Overordnet plan VA Strategiplan 
lekkasjereduksjon 
vannforsyning

V x x
Utarbeide overordnet strategiplan for reduksjon av lekkasjer i 
vannforsyningen 

Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 
både på vann og avløp.

100

162 Overordnet plan VA Strategiplan reduksjon av 
fremmedvann i avløp A x x x Utarbeide overordnet strategiplan for reduksjon av fremmedvann i avløpet Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 

både på vann og avløp.
150

164 Overordnet plan VA Systemvurdering avløp A x x x Tiltaket gjelder nettmodellering med tanke på overføringsanlegg avløp. Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 
både på vann og avløp.

100 200

169 Overordnet plan VA Oppdatering av 
funksjonskart VA i GIS A x x x Kartvisninger som viser bl.a. VA-nettets betjeningsområder. Hovedtiltaket gjelder alle tiltak på overordnet plan, 

både på vann og avløp.
250 25 25 25

121 PS Dyvik PS Dyvik
A x x

Etablering av ny pumpestasjon. Økning av kapasitet.  1 500

106 PS Grøgårdsmyr PS Grøgårdsmyr

A x x

Pumpestasjonen har ikke nok kapasitet til å ta unna den økte tilrenningen 
og går ofte i nødoverløp. En ombygging av stasjonen gir økt kapasitet og 
reduserer miljøbelastningen de uønskede nødoverløpene gir.

Tiltaket sees i sammenheng med utbedringen av de 
nærliggende stasjonene PS Grøgårdsmyr, PS 
Skuggevik og PS Ørnefjell.

3 000
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Forklaring til tiltak Forklaring til hovedtiltak 2021 2022 2023 2024
Etter 
2024

120 PS Kirkekilen PS Kirkekilen
A x x

For liten kapasitet og hyppige overløp. En ombygging av stasjonen gir økt 
kapasitet og reduserer miljøbelastningen de uønskede nødoverløpene 
gir.

Tiltaket sees i sammenheng med systemløsningen 
for avløp i Høvåg.

2 500

114 PS Ørnefjell PS Ørnefjell
A x x

Liten pumpestasjon som ikke holder kommunal standard. Tiltaket sees i sammenheng med utbedringen av de 
nærliggende stasjonene PS Grøgårdsmyr, PS 
Skuggevik og PS Ørnefjell.

1 500

61 Reservevannledning 
Lillesand - Kristiansand

Tilpasning kommunal 
vannledning ifbm. 
reservevannledning Fjeldal - 
Vallesverdmyra

V x

Tilpasning av kommunens vannledninger i sekundærnettet i forbindelse 
med etablering av ny reservevannledning. 

Tiltaket omfatter tilpasning av kommunens 
sekundærenett når ny reservevannledning skal 
etableres.

500 500 2 500 2 500 23 000

174 Reservevannledning 
Lillesand - Kristiansand

Tilpasning kommunalt avløp 
ifbm. reservevannledning 
Fjeldal - Vallesverdmyra A x

Tilpasning av kommunens avløpsledninger i sekundærnettet i forbindelse 
med etablering av ny reservevannledning.

Tiltaket omfatter tilpasning av kommunens 
sekundærenett når ny reservevannledning skal 
etableres.

500 500 2 500 2 500 23 000

43 VA Kaldvell - Grimstad 
grense

Vannledninger Kaldvell - 
Grimstad grense

V x

Tilpasning av kommunens vannledninger i sekundærnettet i forbindelse 
med etablering av ny reservevannledning. 

Tiltaket forutsetter at det kommer på plass 
reservevannledning mot Grimstad kommune. 
Dersom denne blir etablert er det naturlig å trekke 
med VA-anlegg langs traseen og knytte til spredt 
avløp, blant annet fra Gitmark.

15 000

122 VA Kaldvell - Grimstad 
grense

Avløpsledning Kaldvell - 
Grimstad grense

A x

Tilpasning av kommunens avløpsledninger i sekundærnettet i forbindelse 
med etablering av ny reservevannledning.

Tiltaket forutsetter at det kommer på plass 
reservevannledning mot Grimstad kommune. 
Dersom denne blir etablert er det naturlig å trekke 
med VA-anlegg langs traseen og knytte til spredt 
avløp, blant annet fra Gitmark.

10 000

123 VA Kaldvell - Grimstad 
grense

PS Gitmark

A x

Etablering av avløpspumpestasjon. Tiltaket forutsetter at det kommer på plass 
reservevannledning mot Grimstad kommune. 
Dersom denne blir etablert er det naturlig å trekke 
med VA-anlegg langs traseen og knytte til spredt 
avløp, blant annet fra Gitmark.

2 000

65 Sanering knutepunkt Mindre knutepunktstiltak
V x

Samlepost for mindre utbedringer på kummer/trykkøkere. Hovedtiltaket innebærer mindre utbedringer på 
kummer, trykkøkere, landtak og pumpestasjoner. 
Gjelder både vann og avløp.

200 500 1 000 1 000 2 000

142 Sanering knutepunkt Mindre knutepunktstiltak
A x

Samlepost for mindre utbedringer på kummer/pumpestasjoner. Hovedtiltaket innebærer mindre utbedringer på 
kummer, trykkøkere, landtak og pumpestasjoner. 
Gjelder både vann og avløp.

250 400 1 000 1 000 5 000

151 Sanering knutepunkt Oppgradering av 
landtakskummer V x

Samlepost for utbedring av landtakskummene i skjærgården. Hovedtiltaket innebærer mindre utbedringer på 
kummer, trykkøkere, landtak og pumpestasjoner. 
Gjelder både vann og avløp.

100 100 100 100 5 000

64 Sanering ledningsnett Mindre saneringstiltak
V x

Samlepost for mindre utbedringer på drikkevannsnettet. Hovedtiltaket gjelder mindre utbedringer på 
ledningsnettet. Gjelder både vann og avløp.

200 500 1 400 1 400 5 000

141 Sanering ledningsnett Mindre saneringstiltak
A x

Samlepost for mindre utbedringer på avløpsnettet. Hovedtiltaket gjelder mindre utbedringer på 
ledningsnettet. Gjelder både vann og avløp.

250 500 1 000 1 000 5 000

10 Sanering vann og avløp 
Bellevue

Sanering vannledning 
Bellevue V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

5 000

79 Sanering vann og avløp 
Bellevue

Avløpsanering Bellevue
A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

7 000

7 Sanering vann og avløp 
Borkedalen

Sanering vannledning 
Borkedalen V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

1 000

74 Sanering vann og avløp 
Borkedalen

Avløpsanering Borkedalen
A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000
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Forklaring til tiltak Forklaring til hovedtiltak 2021 2022 2023 2024
Etter 
2024

39 Sanering vann og avløp 
Bregnesvingen

Sanering vannledning 
Bregnesvingen V x x

Utskiftning av eldre ledninger i grått støpejern med liten dimensjon. 
Økning av kapasitet. Nederste del av Bregnesvingen er ferdig sanert.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000

119 Sanering vann og avløp 
Bregnesvingen

Avløpsanering 
Bregnesvingen A x x

Utskiftning av eldre spillvannsledninger i betong. Nederste del av 
Bregnesvingen er ferdig sanert.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

3 000

38 Sanering vann og avløp 
Eineråsen

Sanering vannledning 
Eineråsen V x x

Utskiftning av eldre ledninger i grått støpejern med liten dimensjon. 
Økning av kapasitet.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering.

2 000

118 Sanering vann og avløp 
Eineråsen

Avløpsanering Eineråsen
A x x

Utskiftning av eldre spillvannsledninger i betong. Økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering.

3 000

24 Sanering vann og avløp 
Engekjerr - 
Kroksteinåsen

Sanering vannledning 
Engekjerr - Kroksteinåsen V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

3 000

95 Sanering vann og avløp 
Engekjerr - 
Kroksteinåsen

Avløpssanering Engekjerr - 
Kroksteinåsen A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

4 000

101 Sanering vann og avløp 
Frydentopp - Stykkene

PS Frydentopp

A x

Økning av kapasitet. Prosjektet sees i sammenheng med Solkollen – 
Kirkemoen – Stykkene. Aktuelt med offentlig-privat samarbeid. 

Hovedtiltaket omfatter både vann- og avløpsanering 
og etablering av ny pumpestasjon for avløp, PS 
Frydentopp. Aktuelt med offentlig-privat samarbeid.

1 500

27 Sanering vann og avløp 
Frydentopp - Stykkene

Sanering vannledning 
Frydentopp - Stykkene

V x x

Økning av kapasitet. Utskiftning av eldre anlegg. Prosjektet sees i 
sammenheng med Solkollen – Kirkemoen – Stykkene. Aktuelt med 
offentlig-privat samarbeid.

Hovedtiltaket omfatter både vann- og avløpsanering 
og etablering av ny pumpestasjon for avløp, PS 
Frydentopp. Aktuelt med offentlig-privat samarbeid.

3 500

100 Sanering vann og avløp 
Frydentopp - Stykkene

Avløpsanering Frydentopp - 
Stykkene

A x x

Økning av kapasitet.  Utskiftning av eldre anlegg. Prosjektet sees i 
sammenheng med Solkollen – Kirkemoen – Stykkene. Aktuelt med 
offentlig-privat samarbeid. 

Hovedtiltaket omfatter både vann- og avløpsanering 
og etablering av ny pumpestasjon for avløp, PS 
Frydentopp. Aktuelt med offentlig-privat samarbeid.

3 000

6 Sanering vann og avløp 
Furulia

Sanering vannledning 
Furulia V x x

Eldre vannledninger i PVC med ukjent anleggsår. Økning av kapasitet. 
Hovedtiltaket innebærer både vann- og avløpssanering.

Hovedtiltaket innebærer sanering av både vann- og 
avløpsledninger i Furulia.

1 000

73 Sanering vann og avløp 
Furulia

Avløpsanering Furulia
A x x

Sanering av eldre avløpsledninger i betong. Økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer sanering av både vann- og 
avløpsledninger i Furulia.

3 000

44 Sanering vann og avløp 
Heldal

Sanering vannledning Heldal
V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000

124 Sanering vann og avløp 
Heldal

Avløpsanering Heldal
A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

3 000

1 Sanering vann og avløp 
Høvåg sentrum

Sanering vannledning 
Høvåg sentrum V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering og sees i sammenheng med 
systemløsning for avløp i Høvåg.

5 000

66 Sanering vann og avløp 
Høvåg sentrum

Avløpsanering Høvåg 
sentrum A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering og sees i sammenheng med 
systemløsning for avløp i Høvåg.

5 000

35 Sanering vann og avløp 
Julebauen

Sanering vannledning 
Julebauen V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

1 000

111 Sanering vann og avløp 
Julebauen

Avløpsanering Julebauen
A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000
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Forklaring til tiltak Forklaring til hovedtiltak 2021 2022 2023 2024
Etter 
2024

36 Sanering vann og avløp 
Luntevika - Bergshaven

Sanering vannledning 
Luntevika - Bergshaven

V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny 
pumpestasjon PS Bergshaven. Store deler av 
Luntevika er ferdig sanert/utbygd.

1 000

112 Sanering vann og avløp 
Luntevika - Bergshaven

Avløpsanering Luntevika - 
Bergshaven

A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny 
pumpestasjon PS Bergshaven. Store deler av 
Luntevika er ferdig sanert/utbygd.

2 000

113 Sanering vann og avløp 
Luntevika - Bergshaven

PS Bergshaven

A x x

Bergshaven pumpestajsoner er i dag 3 små pumpestasjoner som ikke 
holder kommunal standard.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny 
pumpestasjon PS Bergshaven. Store deler av 
Luntevika er ferdig sanert/utbygd.

2 000

21 Sanering vann og avløp 
Nedre Hestheia

Sanering vannledning Nedre 
Hestheia V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000

92 Sanering vann og avløp 
Nedre Hestheia

Avløpsanering Nedre 
Hestheia A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

3 000

13 Sanering vann og avløp 
Sandsmyra - Oddekleiva

Sanering vannledning 
Sandsmyra - Oddekleiva V x x

Sanering av gamle PVC-ledninger med ukjent anleggsår. Økning av 
kapasitet.

Hovedtiltaket innebærer sanering av både vann- og 
avløpsledninger.

5 000

84 Sanering vann og avløp 
Sandsmyra - Oddekleiva

Avløpssanering Sandsmyra - 
Oddekleiva A x x

Sanering av gamle spillvannsledninger med ukjent årstall og AF-ledninger 
med begrenset kapasitet. Reduserer mengden fremmedvann betraktelig 
og gir økt kapasitet på spillvannsnettet.

Hovedtiltaket innebærer sanering av både vann- og 
avløpsledninger.

9 000

37 Sanering vann og avløp 
Seljelia

Sanering vannledning 
Seljelia

V x x

Utskiftning av førstegenerasjons-PVC vannledninger. Økning av 
kapasitet.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny trykkøker 
for vann, TS Seljelia. Sees evt. i sammenheng med 
ny hovedvannledning mot HB Hestheia.

3 000

40 Sanering vann og avløp 
Seljelia

TS Seljelia

V x x

Etablering av ny trykkøker for vann. Økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny trykkøker 
for vann, TS Seljelia. Sees evt. i sammenheng med 
ny hovedvannledning mot HB Hestheia.

2 000

117 Sanering vann og avløp 
Seljelia

Avløpsanering Seljelia

A x x

Utskiftning av førstegenerasjons-PVC avløpsledninger. Økning av 
kapasitet.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny trykkøker 
for vann, TS Seljelia. Sees evt. i sammenheng med 
ny hovedvannledning mot HB Hestheia.

4 000

25 Sanering vann og avløp 
Skuggevik

Sanering vannledning 
Skuggevik V x x

Økt tilknytning og eldre ledningsnett gjør at ledningsnettet må saneres for 
å øke kapasiteten.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon, PS Skuggevik.

3 000

96 Sanering vann og avløp 
Skuggevik

Avløpsanering Skuggevik
A x x

Økt tilknytning og eldre ledningsnett gjør at ledningsnettet må saneres for 
å øke kapasiteten.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon, PS Skuggevik.

3 000

173 Sanering vann og avløp 
Skuggevik

PS Skuggevik
A x x

Økt tilknytning gjør at stasjonens kapasitet må økes. Tiltaket sees også i 
sammenheng med utbedringen av de nærliggende stasjonene PS 
Grøgårdsmyr, PS Skuggevik og PS Ørnefjell.

Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon, PS Skuggevik.

2 000

8 Sanering vann og avløp 
Solkollen

Sanering vannledning 
Solkollen - Kirkemoen - 
Stykkene

V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering. Saneres og bygges ut i samarbeid 
med privat utbygger. Inkluderer g/s-veg. Utbyggingen 
omfatter også bebyggelse syd for fylkesvegen hvor 
kommunen er grunneier. Området sees i 
sammenheng med VA Frydentopp – Stykkene.

1 000
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Forklaring til tiltak Forklaring til hovedtiltak 2021 2022 2023 2024
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2024

76 Sanering vann og avløp 
Solkollen

Avløpsanering Solkollen - 
Kirkemoen - Stykkene

A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering. Saneres og bygges ut i samarbeid 
med privat utbygger. Inkluderer g/s-veg. Utbyggingen 
omfatter også bebyggelse syd for fylkesvegen hvor 
kommunen er grunneier. Området sees i 
sammenheng med VA Frydentopp – Stykkene.

2 000

18 Sanering vann og avløp 
Storgata

Sanering vannledning 
Storgata V x x

Økning av kapasitet. Utskiftning av eldre PVC-ledninger med liten 
dimensjon og ukjent anleggsår.

Hovedtiltaket omfatter både vann- og avløpssanering 
i Storgata.

3 000 3 000

88 Sanering vann og avløp 
Storgata

Avløpsanering Storgata
A x x

Inngår i ny systemløsning for spillvann i sentrum. Økning av kapasitet. Hovedtiltaket omfatter både vann- og avløpssanering 
i Storgata.

5 000 5 000

29 Sanering vann og avløp 
Stykkene

Sanering vannledning 
Stykkene V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering. Aktuelt med offentlig-privat 
samarbeid.

1 000

103 Sanering vann og avløp 
Stykkene

Avløpsanering Stykkene
A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering. Aktuelt med offentlig-privat 
samarbeid.

2 000

30 Sanering vann og avløp 
Tingsaker senter

Sanering vannledning 
Tingsaker senter V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000

104 Sanering vann og avløp 
Tingsaker senter

Avløpsanering Tingsaker 
senter A x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000

14 Sanering vann og avløp 
Tingsakermoen

Sanering vannledning 
Tingsakermoen V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

4 000

85 Sanering vann og avløp 
Tingsakermoen

Avløpsanering 
Tingsakermoen A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

6 000

22 Sanering vann og avløp 
Tunveien

Sanering vannledning 
Tunveien V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

2 000

93 Sanering vann og avløp 
Tunveien

Avløpsanering Tunveien
A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

3 000

12 Sanering vann og avløp 
Vestregate

Sanering vannledning 
Vestregate - Bankplassen

V x x

Sanering av gamle ledninger i grått støpejern med liten dimensjon. 
Økning av kapasiteten.

Hovedtiltaket fordeler seg på tre tiltak: sanering 
vannledning, sanering avløpsledning og etablering 
av ny PS Kjetil Moes plass. Det er i dag gamle 
ledninger i grått støpejern med liten dimensjon og AF-
ledninger i området

1 500 3 000

83 Sanering vann og avløp 
Vestregate

Avløpsanering Vestregate - 
Bankplassen

A x x

Sanering av AF-ledninger. Reduserer mengden fremmedvann betraktelig 
og gir økt kapasitet på spillvannsnettet.

Hovedtiltaket fordeler seg på tre tiltak: sanering 
vannledning, sanering avløpsledning og etablering 
av ny PS Kjetil Moes plass. Det er i dag gamle 
ledninger i grått støpejern med liten dimensjon og AF-
ledninger i området

2 000 4 000

109 Sanering vann og avløp 
Vestregate

PS Kjetil Moes plass

A x

Etablering av ny pumpestasjon i forbindelse med sanering av 
avløpsledning.

Hovedtiltaket fordeler seg på tre tiltak: sanering 
vannledning, sanering avløpsledning og etablering 
av ny PS Kjetil Moes plass. Det er i dag gamle 
ledninger i grått støpejern med liten dimensjon og AF-
ledninger i området

3 000

15 Sanering vann og avløp 
Ørving

Sanering vannledning 
Ørving

V x x

Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering. Valg av omfang på spillvann må 
avklares nærmere i tillegg til lokal OV-håndtering.

2 000
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86 Sanering vann og avløp 
Ørving

Avløpsanering Ørving

A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering. Valg av omfang på spillvann må 
avklares nærmere i tillegg til lokal OV-håndtering.

3 000

52 Sanering vannledning 
Naudesund

Sanering vannledning 
Naudesund V x x

Utskiftning av eldre vannledning og økning av kapasitet.  1 000

5 Sanering vannledning 
Viadukten - Øvregate - 
Østregate

Sanering vannledning 
Viadukten - Øvregate - 
Østregate

V x x
Utskiftning av eldre vannledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 

avløpssanering
5 000

71 Sanering vannledning 
Viadukten - Øvregate - 
Østregate

Avløpsanering Viadukten - 
Øvregate - Østregate A x x

Utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Hovedtiltaket innebærer både vann- og 
avløpssanering

10 000

80 Sjøledning avløp Bergstø 
- Sandsnes

Sjøledning avløp Bergstø - 
Sandsnes A x

Utskiftning av eldre avløpsledning og økning av kapasitet. Sees i 
sammenheng med kapasitet gjennom sentrum.

 5 000

149 Spredt avløp Plan for sanering spredt 
avløp

A x x

Det er stilt krav til opprydding innen 2027. I dag er det manglende oversikt 
og oppfølging av spredt avløp i Lillesand. Det foreligger ingen rutiner, 
strategi eller overordnet plan for å rydde opp i forurensning fra avløp som 
er defekte, mangler utslippstillatelse og/eller ikke innfrir dagens krav til 
standard.

Hovedtiltaket innebefatter planmessige tiltak og 
tilpasning av kommunale anlegg for tilknytning spredt 
avløp. Oppfølging, drift og tilsyn av avløp i spredt 
bebyggelse inngår ikke.

500 100 100 100

41 TS Engelshei TS Engelshei
V x

Etablering av trykkøker for å øke leveringskapasiteten til området.  1 500

26 Vann og avløp Flørenes Vannledning Flørenes

V x

Etablering av kommunal vannledning. Det er aktuelt med offentlig-privat 
samarbeid om utbygging.

Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon, PS Flørenes. Det er aktuelt 
med offentlig-privat samarbeid om utbygging.

3 000

97 Vann og avløp Flørenes Avløpsledning Flørenes

A x

Etablering av kommunal avløpsledning. Det er aktuelt med offentlig-privat 
samarbeid om utbygging.

Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon, PS Flørenes. Det er aktuelt 
med offentlig-privat samarbeid om utbygging.

4 000

98 Vann og avløp Flørenes PS Flørenes

A x

Etablering av kommunal avløpspumpestasjon. Det er aktuelt med offentlig-
privat samarbeid om utbygging.

Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon, PS Flørenes. Det er aktuelt 
med offentlig-privat samarbeid om utbygging.

2 000

11 Vann og avløp Hesleviga -
Okseviga

Vannledning Hesleviga - 
Okseviga

V x

Etablering av vannledning til Ulvøya. Etablering av vannledning vil gi 
ringforbindelse.

Hovedtiltaket innebærer etablering av både 
kommunalt vann og avløp. I første omgang avløp. 
Etablering av vannledning vil gi ringforbindelse.

12 000

82 Vann og avløp Hesleviga -
Okseviga

Avløpsledning Hesleviga - 
Okseviga

A x

Etablering av avløpsløsning for Ulvøya. Ikke tilknyttet kommunalt 
renseanlegg i dag.

Hovedtiltaket innebærer etablering av både 
kommunalt vann og avløp. I første omgang avløp. 
Etablering av vannledning vil gi ringforbindelse.

3 000 12 000

58 Vann og avløp 
Hesthagen - Åmland

Vannledning Hesthagen - 
Åmland V x

Etablering av kommunal vannledning. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon.

3 000

134 Vann og avløp 
Hesthagen - Åmland

Avløpsledning Hesthagen - 
Åmland A x

Etablering av kommunal avløpsledning. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon.

5 000

135 Vann og avløp 
Hesthagen - Åmland

PS Åmland
A x

Etablering av ny avløpspumpestasjon. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon.

2 000
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59 Vann og avløp 
Høvågkrysset - Ørsland

Vannledning Høvågkrysset - 
Ørsland

V x

Etablering av kommunal vannledning. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon. Tiltaket sees i sammenheng 
med systemløsning avløp i Høvåg.

3 000

136 Vann og avløp 
Høvågkrysset - Ørsland

Avløpsledning Høvågkrysset 
- Ørsland

A x

Etablering av kommunal avløpsledning. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon. Tiltaket sees i sammenheng 
med systemløsning avløp i Høvåg.

4 000

137 Vann og avløp 
Høvågkrysset - Ørsland

PS Ørsland

A x

Etablering av ny avløpspumpestasjon. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon. Tiltaket sees i sammenheng 
med systemløsning avløp i Høvåg.

2 000

55 Vann og avløp 
Kjerlingland - Fjeldal

Vannledning Kjerlingland - 
Fjeldal

V x

Etablering av kommunal vannledning mellom Kjerlingland og Fjeldal. 
Sees i sammenheng med etablering av ny reservevannledning i 
samarbeid med Kristiansand kommune.

Hovedtiltaket innebærer etablering av vann- og 
avløpsledninger inkl. to pumpestasjoner for spillvann 
mellom Kjerlingland og Fjeldal. Etableringen sees i 
sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand 
kommune. 

9 000 5 000

127 Vann og avløp 
Kjerlingland - Fjeldal

PS Fjeldal

A x

Ny avløpspumpestasjon. Sees i sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand kommune.

Hovedtiltaket innebærer etablering av vann- og 
avløpsledninger inkl. to pumpestasjoner for spillvann 
mellom Kjerlingland og Fjeldal. Etableringen sees i 
sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand 
kommune. 

2 500

128 Vann og avløp 
Kjerlingland - Fjeldal

Avløpsledning Kjerlingland - 
Fjeldal

A x

Ny avløpsledning. Sees i sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand kommune.

Hovedtiltaket innebærer etablering av vann- og 
avløpsledninger inkl. to pumpestasjoner for spillvann 
mellom Kjerlingland og Fjeldal. Etableringen sees i 
sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand 
kommune. 

9 500 6 000

129 Vann og avløp 
Kjerlingland - Fjeldal

PS Lindekjerr (Kosvig)

A x

Ny avløpspumpestasjon. Sees i sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand kommune.

Hovedtiltaket innebærer etablering av vann- og 
avløpsledninger inkl. to pumpestasjoner for spillvann 
mellom Kjerlingland og Fjeldal. Etableringen sees i 
sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand 
kommune. 

2 000

54 Vann og avløp 
Nesseheia - 
Åmlandskilen

Vannledning Nesseheia - 
Åmlandskilen

V x

Etablering av kommunal vannledning. Gir ringforbindelse. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon. Omfang og utstrekning ikke 
fastlagt.

3 000

125 Vann og avløp 
Nesseheia - 
Åmlandskilen

PS Nesseheia

A x

Etablering av ny avløpspumpestasjon. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon. Omfang og utstrekning ikke 
fastlagt.

2 000

126 Vann og avløp 
Nesseheia - 
Åmlandskilen

Avløpsledning Nesseheia - 
Åmlandskilen

A x

Etablering av kommunal avløpsledning. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp, i tillegg til etablering av ny 
avløpspumpestasjon. Omfang og utstrekning ikke 
fastlagt.

4 000

60 Vann og avløp Nyberg - 
Mæbø

Vannledning Nyberg - Mæbø
V x

Etablering av kommunal vannledning. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp. Omfang og utstrekning ikke fastlagt.

3 000
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Forklaring til tiltak Forklaring til hovedtiltak 2021 2022 2023 2024
Etter 
2024

138 Vann og avløp Nyberg - 
Mæbø

Avløpsledning Nyberg - 
Mæbø A x

Etablering av kommunal avløpsledning. Hovedtiltaket innebærer etablering av både vann og 
avløp. Omfang og utstrekning ikke fastlagt.

3 000

28 Vann og avløp Storemyr - 
Birkenes grense

Vannledning Storemyr - 
Birkenes grense

V x

Etablering av kommunal vannledning. Aktuelt med samarbeid med Birkenes kommune om 
utbygging av vann og avløpsforbindelse. Omfang og 
utstrekning ikke fastlagt og avtalt.

4 000

102 Vann og avløp Storemyr - 
Birkenes grense

Avløpsledning Storemyr - 
Birkenes grense

A x

Etablering av kommunal avløpsledning. Aktuelt med samarbeid med Birkenes kommune om 
utbygging av vann og avløpsforbindelse. Omfang og 
utstrekning ikke fastlagt og avtalt.

7 000

56 Vann og avløp Trøe Vannledning Trøe

V x

Etablering av ny vannledning (sjø). Etablering av kommunalt vann og avløp til Trøe. 
Tiltaket inkluderer etablering av ny trykkøker, PS 
Trøe. Sees i sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning til Kristiansand.

2 000

130 Vann og avløp Trøe Avløpsledning Trøe

A x

Etablering av ny avløpsledning (sjø). Etablering av kommunalt vann og avløp til Trøe. 
Tiltaket inkluderer etablering av ny trykkøker, PS 
Trøe. Sees i sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning til Kristiansand.

3 000

131 Vann og avløp Trøe PS Trøe

A x

Etablering av ny avløpspumpestasjon. Etablering av kommunalt vann og avløp til Trøe. 
Tiltaket inkluderer etablering av ny trykkøker, PS 
Trøe. Sees i sammenheng med etablering av ny 
reservevannledning til Kristiansand.

2 000

57 Vann og avløp Østre 
Vallesverd

Vannledning Østre 
Vallesverd

V x

Etablering av ny vannledning. Etablering av kommunalt vann og avløp til Østre 
vallesverd. Tiltaket inkluderer etablering av ny 
trykkøker, PS Østre Vallesverd. Sees i sammenheng 
med etablering av ny reservevannledning til 
Kristiansand.

2 000

132 Vann og avløp Østre 
Vallesverd

Avløpsledning Østre 
Vallesverd

A x

Etablering av ny avløpsledning. Etablering av kommunalt vann og avløp til Østre 
vallesverd. Tiltaket inkluderer etablering av ny 
trykkøker, PS Østre Vallesverd. Sees i sammenheng 
med etablering av ny reservevannledning til 
Kristiansand.

3 000

133 Vann og avløp Østre 
Vallesverd

PS Østre Vallesverd

A x

Etablering av ny avløpspumpestasjon. Etablering av kommunalt vann og avløp til Østre 
vallesverd. Tiltaket inkluderer etablering av ny 
trykkøker, PS Østre Vallesverd. Sees i sammenheng 
med etablering av ny reservevannledning til 
Kristiansand.

2 000

2 Vann og avløpsutbygging 
Vesterhus Kvåse

Vannledning til Vesterhus 
Kvåse V x

Etablering av vannledning til Vesterhus Kvåse. Etablering av kommunalt vann og avløp til Vesterhus 
Kvåse. Flere mulige traseer er mulige her.

5 000

67 Vann og avløpsutbygging 
Vesterhus Kvåse

Avløpsutbygging Vesterhus - 
Kvåse A x

Etablering av avløpsledning til Vesterhus Kvåse. Etablering av kommunalt vann og avløp til Vesterhus 
Kvåse. Flere mulige traseer er mulige her.

5 000



 

 

Vedlegg nr 4 Atlasoversikt tiltak 

 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Adkomstveg HB Storemyr

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 1 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Avløpsløsning Kjøpmannsvik - Fossbekk

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 2 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Forsterkning vannledning mot Høvåg

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 3 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Høydebasseng Bjellandsåsen

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 4 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Nytt vannbehandlingsanlegg

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 5 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Ombygging Fossbekk RA

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 6 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

PS Grøgårdsmyr

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 7 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

PS Kirkekilen

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 8 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

PS Ørnefjell

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 9 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Reservevannledning Lillesand -
Kristiansand

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 10 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Sanering vann og avløp Bregnesvingen

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 11 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Sanering vann og avløp Eineråsen

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 12 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Sanering vann og avløp Frydentopp -
Stykkene

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 13 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Sanering vann og avløp Furulia

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 14 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Sanering vann og avløp Sandsmyra -
Oddekleiva

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 15 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Sanering vann og avløp Seljelia

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 16 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Sanering vann og avløp Skuggevik

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 17 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Sanering vann og avløp Storgata

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 18 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Sanering vann og avløp Vestregate

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 19 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Vann og avløp Hesleviga - Okseviga

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 20 av 21 



Hovedtiltak 2021–2024
Lillesand kommune

18.09.2020

Vann og avløp Kjerlingland - Fjeldal

Eksisterende nett
Vannledning

Spillvannsledning

AF-ledning

OvervannsledningTraseer og objektplasseringer må betraktes som innledende skisser

Side 21 av 21 
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Forklaring til deltiltak 2023 2024 2025 2026
1 Sanering vann og avløp Høvåg 

sentrum
Sanering vannledning Høvåg 
sentrum V/A x x x

Utskiftning av eldre vann- og avløpsledninger og økning 
av kapasitet.

500 14 000

3 Forsterkning vann og 
avløpsledning mot Høvåg

Vann- og avløpsledning Høvåg - 
Kjøpmannsvik

V/A x x

Tiltaket innebærer å etablere vannledning fra Høvåg til 
Kjøpmannsvik og ny avløpsledning i sjø fra Høvåg til 
Kjøpmannsvik.

6 000 12 000

4 Forsterkning vannledning mot 
Høvåg

Vannledning Kjøpmannsvik - 
Jonsøya V x

Tiltaket innebærer å etablere vannledning fra 
Kjøpmannsvik til Jonsøya

2 000 4 000

5 Sanering vann- og avløpsledning 
Viadukten - Øvregate - Østregate

Sanering vannledning Viadukten - 
Øvregate - Østregate V/A x x x

Utskiftning av eldre vann- og avløpsledninger og økning 
av kapasitet.

600 14 000

6 Sanering vann og avløp Seljelia, 
Eineråsen og Bregnesvingen 
(Prosjektene slås sammen til ett, 
nytt prosjektnavn: Sanering vann 
og avløp Vestreskauen)

Sanering Vestreskauen

V/A x x x

Tiltaket innebærer sanering av vann- og avløpsledninger 
og økning av kapasitet

11 000 12 500

Sanering vann- og avløp Furulia Sanering Furulia

V/A x x x

Tiltaket innebærer utskiftning av vannledninger i PVC 
med ukjent anleggsår og en økning av kapasitet samt 
sanering av eldre avløpsledninger i betong.

4 000

11 Vann og avløp Hesleviga - 
Okseviga

Vann- og avløpsledning 
Hesleviga - Okseviga V/A x x

Tiltaket innebærer etablering av vann- og avløpsledning 
til Ulvøya. Etablering av vannledning vil gi 
ringforbindelse.

24 000

13 Sanering vann og avløp 
Sandsmyra - Oddekleiva

Sanering vann- og avløpsledning 
Sandsmyra - Oddekleiva

V/A x x x

Tiltaket innebærer sanering av vann- og avløpsledning 
og økning av kapasitet

7 500 8 000

16 VA-vaktbiler VA-vaktbiler V/A x x x Løpende kostnad basert ut fra innmeldt behov. 1 000 1 000

Tiltaksmatrise hovedplan VA 2023 - 2026



17 UV-anlegg Grimevann vannverk UV-anlegg

V x

Midlende omdisponeres fra adkomstveg HB storemyr til 
UV-vannbehandlingsanlegg.

3 000

18 Sanering vann og avløp Storgata Sanering vann- og 
avløpsledninger Storgata

V/A x x x

Tiltaket innebærer sanering av vann- og avløpsledninger 
og økning av kapasitet

30 500

24 Sanering vann og avløp 
Engekjerr - Kroksteinåsen

Sanering vannledning Engekjerr - 
Kroksteinåsen V/A x x x

Utskiftning av eldre vann- og avløpsledninger og økning 
av kapasitet.

7 000

40 Sanering vann og avløp 
Vestreskauen

TS Seljelia
V x x

Tiltaket innebærer etablering av ny trykkøker for vann. 2 500

48 Nytt vannbehandlingsanlegg Ombygging og av eksistende og 
etablering av nytt vannverk

V x x

Tiltaket innebærer økning av kapasitet og sees i 
sammenheng med etableringen av 
reservevannforsyningen mot Kristiansand

5 000 20 000 40 000 44 000

49 Nytt vannbehandlingsanlegg Heldalstemmen utbedring

V x x

Tiltaket innebærer utbedring og vedlikehold av 
Heldalstemmen. Gjelder selve stemmen og 
oppdemningen av Østre Grimevann.

7 500

50 Høydebasseng Bjellandsåsen Høydebasseng Bjellandsåsen

V x

Etablering av høydebasseng ved Bjellandsåsen sikrer 
tilstrekkelig kapasitet i drikkevannsnettet for 
næringsetableringer ved Brønningsmyr industriområde. 
Høydebassenget gir økt leveringssikkerhet og jevnere 
trykkforhold i nettet.

14 800

55 Vann og avløp Kjerlingland - 
Fjeldal

Vann- og avløpsledning 
Kjerlingland - Fjeldal V/A x x

Tiltaket innebærer etablering av vann- og avløpslednig 
mellom Kjerlingland og Fjeldal.

40 500 5 000

61 Reservevannledning Lillesand - 
Kristiansand

Tilpasning kommunal vann- og 
avløpsledning ifbm. 
reservevannledning Fjeldal - 
Vallesverdmyra

V/A x

Tiltaket innebærer tilpasning av vann- og 
avløpsledninger

200 200 200

64 Sanering ledningsnett Mindre saneringstiltak
V/A x

Samlepost for mindre utbedringer på drikkevann- og 
spillvannssnettet.

2 400 2 400 2 400 2 400

65 Sanering knutepunkt Mindre knutepunktstiltak
V/A x

Samlepost for mindre utbedringer på kummer/trykkøkere 
og kummer/pumpestasjoner. 

2 000 2 000 2 000 2 000

68 Avløpsløsning Høvåg - 
Kjøpmannsvik

Ombygging Høvåg RA
A x x

Innebærer ombygging av Høvåg RA fra renseanlegg og 
til pumpestasjon. Avløpet videreføres til Kjøpmannsvik. 

5 000

70 Avløpsløsning Kjøpmannsvik - 
Fossbekk

Avløpsledning Kjøpmannsvik - 
Fossbekk

A x

Tiltaket innebærer overføringsledning fra Kjøpmannsvik 
til Fossbekk RA. Ledningen etableres som sjøledning.

5 000 10 000

72 Avløpsløsning Kjøpmannsvik - 
Fossbekk

Ombygging Kjøpmannsvik RA
A x x

Innebærer ombygging av Kjøpmannsvik RA fra 
renseanlegg og til pumpestasjon. Avløpet videreføres 
mot Fossbekk RA.

5 000



75 Vann og avløp Hesleviga - 
Okseviga

Ombygging Ytreviga  og 
Okseviga slamavskiller A x x

Tiltaket innebærer nedleggelse av dagens anlegg og 
videreføring til kommunalt avløpsanlegg.

10 000

127 Vann og avløp Kjerlingland - 
Fjeldal

PS Fjeldal
A x

Tiltaket innebærer etablering av ny avløpspumpestasjon. 2 500

129 Vann og avløp Kjerlingland - 
Fjeldal

PS Lindekjerr (Kosvig)
A x

Tiltaket innebærer etablering av ny avløpspumpestasjon. 2 000

151 Sanering knutepunkt Oppgradering av 
fordelingskummer V x

Samlepost for utbedring av fordelingskummene i 
skjærgården.

100 100

158 Nytt hovedrenseanlegg avløp Nytt hovedrenseanlegg avløp A x x Plassering og prinsipp for nytt hovedrenseanlegg skal 
fastsettes.

200 100

159 Forsterkning vannledning mot 
Høvåg

Vannledning Jonsøya - Fjeldal
V x

Tiltaket innebærer å etablere vannledning fra Jonsøya til 
Fjeldal

3 000 1 000

179 Avsetting til konseptvurderinger Bevilgning til konseptutredninger 
for fremtidige prosjekter V/A x x

4 000 4 000 4 000 4 000

136 700 78 800 75 200 129 400
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HOVEDPLAN VANN OG AVLØP
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FORORD 
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personer fra Lillesand kommune, med bistand fra Aprova AS.  

Fra Lillesand kommune har Ingvild Wangen Ankargren og Eirik Storhaug deltatt. Tor Albert Oveland og Simen 
Øverbø har deltatt fra Aprova AS. Rapporten er utformet av Simen Øverbø. 
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Lillesand kommune Aprova AS

1 BAKGRUNN OG INNLEDNING

1.1 Hovedplan vann og avløp

Hovedplan for vannforsyning og avløp (vann og avløp) danner grunnlaget for kommunens arbeid med
vann- og avløp i et langsiktig perspektiv.

Hovedplan vann og avløp tar utgangspunkt i premissene lagt i kommuneplanen, blant annet arealbruk,
befolkningsutvikling, klimautvikling, økende krav til høy samfunnssikkerhet og langsiktige økonomiske
planer. Samtidig danner hovedplanen et viktig faglig fundament for kommuneplanen.

Tiltaksprogrammet, også kalt handlingsplanen, i hovedplanen danner videre grunnlaget for innspill til
kommunens budsjett- og økonomiplan, som rulleres årlig.

Hovedplanen er vedtatt i bystyret, BS-121/20, arkivsaknr. 20/2558, og planen er delt i to dokumenter, ett
for avløp og ett for vann, se figurer under.

Figur 1 - Hovedplan vannforsyning Figur 2 - Hovedplan avløp

1.2 Revisjon handlingsplan

Handlingsplanen i hovedplanen revideres årlig, dette innebærer en mindre justering basert på endrede
vilkår. Hvert 4. år gjennomføres det en større revidering av hovedplanen.

Handlingsplan 2023 – 2026 innebærer kun mindre justeringer.
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2 VANN OG AVLØP I LILLESAND

Nedenfor er det gitt et kort sammendrag over kommunens vann- og avløpssystemer.

2.1 Vannforsyning

Lillesand kommunes vannforsyningssystem består av ca. 165,5 kilometer med ledningsanlegg, og av
disse er ca. 66 km (~40 %) sjøledninger. Drikkevannskilden er Grimevann, og vannet behandles på
Grimevann vannbehandlingsanlegg før det sendes ut på ledningsnettet.

Det er 4 høydebasseng som jevner ut variasjoner i forbruk og fungerer som sikkerhetsvolum:

• Hestheia 2.500 m³, byggeår 1984

• Bjørkestøl 3.000 m³, byggeår 2008

• Storemyr 1.500 m³, byggeår 2010

• Hæstadveden 1.500 m³, byggeår 2014

Ute på ledningsnettet er det 7 pumpestasjoner som øker trykket, og en rekke trykkreduksjonsventiler som
senker trykket for at abonnentene skal få rett trykk.

Nettet i Lillesand er delt opp i tre hovedtrykknivåer: lavtrykksone, mellomtrykksone og høytrykksone.
Disse hovedtrykknivåene er videre delt inn i 18 trykksoner ut fra terrengnivå. Figuren under viser et utsnitt
fra denne inndelingen

Figur 3 - Eksempel fra trykksoneinndeling i Lillesand
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2.2 Avløp

Avløpsnettet består i hovedsak av ledninger for å transportere vekk vann som ikke behøver behandling
(overvann) og vann som må renses før det kan slippes ut (spillvann). Spillvannsnettet er ca. 105 km og
overvannsnettet er ca. 55 km. I tillegg er det 45 pumpestasjoner som pumper spillvann i pumpeledninger,
enten i sjø eller på land.

Avløpsvannet samles i all hovedsak til 3 større renseanlegg: Fossbekk, Kjøpmannsvik og Høvåg.

Utstrekningen av det kommunale avløpsnettet er vist i figuren under. De kommunale ledningene er tegnet
med grønn strek, og private ledningsanlegg er tegnet med sort strek.

Figur 4 - Kommunalt avløpsnett (grønn strek) og privat avløpsnett (svart strek)

Fossbekk RA

Kjøpmannsvik RA

Høvåg RA
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2.3 Målsetninger 

I hovedplan avløp og hovedplan vannforsyning er det pekt ut målsetninger og satsningsområder. 
Nedenfor er disse gjengitt. 

2.3.1 Mål for vannforsyningen i Lillesand 
• Lillesand kommune skal levere drikkevann slik at kravene i drikkevannsforskriften overholdes. 
• Den kommunale vannforsyningen skal være sikker, og levere tilstrekkelige mengder helsemessig 

trygt drikkevann. 

2.3.2 Mål for avløpshåndteringen i Lillesand 
• Avløp i Lillesand kommune skal håndteres på en slik måte at kravene i utslippstillatelsen er 

tilfredsstilt, og dermed bidra til å oppfylle vannforskriftens mål om god miljøtilstand. 
• Avløp i Lillesand kommune skal håndteres på en miljømessig forsvarlig måte, slik at det ikke 

forårsaker skader eller ulemper. 

2.3.3 Satsningsområder for vannforsyningen i Lillesand 
• Reduksjon av lekkasjer 
• Sikker vannforsyning 
• Fornyelse og utskiftning 
• Tilpasning til klimaendringer 
• Økt kompetanse og effektivitet 

2.3.4 Satsningsområder for avløpshåndteringen i Lillesand 
• Reduksjon av fremmedvann 
• Redusert utslipp 
• Fornyelse og utskiftning 
• Tilpasning til klimaendringer 
• Økt kompetanse og effektivitet 

2.4 Økonomi 

Den kommunale vann- og avløpsinfrastrukturen i Lillesand har en gjenanskaffelseskostnad på ca. 2,8 
milliarder kroner. Infrastrukturen må vedlikeholdes, og Norsk vann anbefaler en utskiftningstakt for vann 
og avløp på hhv. 1 % og 1,2 %. Lillesand kommune ligger i dag på en utskiftningstakt på ca. 1 % på både 
vann og avløp. I tillegg til vedlikehold av eksisterende nett må ny infrastruktur etableres for å møte nye 
lovkrav, etterspørsel og behov. 

Kostnadene for drift av de kommunale vann- og avløpstjenestene dekkes av forbrukerne etter 
selvkostprinsippet. Det vil si at en generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste 
generasjon. 

Vann- og avløpstjenestene finansieres via gebyrer. 
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3 DE STØRSTE UTBYGGINGSPROSJEKTENE FREMOVER

3.1 Nytt vannbehandlingsanlegg og reservevannforsyning

Det skal etableres reservevannforsyning mellom Lillesand og Kristiansand. Det arbeides også med å få
utredet sammenkobling videre østover mot Arendal og Grimstad.

Figur 5 - Prinsipp reservevannforsyning

Sammenkoblingen av vannforsyningen mellom Kristiansand og Lillesand, sikrer at begge kommuner har
tilgang på reservevann fra hverandres hovedvannkilder. Grimevann vannbehandlingsanlegg har kapasitet
til å forsyne dagens befolkning i Lillesand med vann. Etter hvert som befolkningen, sammen med antall
turister øker, vil ikke vannbehandlingsanlegget ha nok kapasitet til å dekke behovet i sommermånedene.
Vannbehandlingsanlegget mangler i dag et UV-desinfeksjonstrinn. Når vannbehandlingsanlegget i tillegg
skal forsyne deler av Kristiansand ved et eventuelt bortfall av deres vannforsyning, er det et behov for
oppdimensjonering av kapasiteten.

3.1.1 Interkommunalt samarbeid

Kostnaden for det nye vannbehandlingsanlegget
og reservevannforsyningen bekostes av både
Kristiansand kommune og Lillesand kommune.
Det gjør at Lillesand kommune får forsterket
ledningsnettet sitt og samtidig får økt kapasiteten
på vannbehandlingsanlegget. Samarbeidet gir
store besparelser for Lillesand kommune.
Dersom Lillesand kommune selv skulle finansiert
oppgradering av vannbehandlingsanlegg og
ledningsnett, og etablert en egen
reservevannforsyning med tilhørende
vannbehandlingsanlegg ville kostnadene bli
vesentlig høyere.

Reservevannledningen mot Kristiansand gir en
enorm økning i uttakskapasitet. Den nye
ledningen vil i prinsippet være en «motorvei» for
vannet gjennom kommunen. Lillesand kommune
vil få muligheten til å hente ut vann fra denne
ledningen til eget nett, både eksisterende og
framtidig.

Kommunegrense

Under utredning

Ny reservevannforsyning

Figur 6 - Grimevann vannbehandlingsanlegg
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3.2 Ombygging Fossbekk RA og nytt hovedrenseanlegg avløp

3.2.1 Ombygging Fossbekk RA

Hovedrenseanlegget i Lillesand, Fossbekk RA, bygges om for å nå sekundærrensekravet. Planlagt
ferdigstillelse er innen utgangen av 2022.

Figur 7 - Fossbekk renseanlegg

Kjøpmannsvik og Høvåg renseanlegg
planlegges nedlagt, og avløpet skal i stedet
overføres til Fossbekk RA.

3.2.2 Lokasjon nytt hovedrenseanlegg

På lengre sikt må det etableres et nytt og
større hovedrenseanlegg i kommunen for å
møte den fremtidige belastningen fra
befolkning- og næringsvekst.

Plassering av det nye hovedrenseanlegget vil
bli vurdert i et utredningsarbeid i forbindelse
med rullering av kommuneplanens arealdel.

Ett av alternativene vil være å ytterligere
oppgradere og utvide Fossbekk.

Å etablere nytt hovedrenseanlegg andre
steder i kommunen kan også være aktuelt. I
den sammenheng vil Fossbekk renseanlegg
bli bygget om til en pumpestasjon som pumper
avløpet til det nye hovedrenseanlegget.

Figur 8 - Plassering dagens hovedrenseanlegg

Fossbekk RA
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4 REVIDERT HANDLINGSPLAN 
Nedenfor følger kommunens handlingsplan for de neste fire årene for perioden 2023–2026. 

Den opprinnelige handlingsplanen (2021–2024) er listet i sin helhet i kommunens hovedplan for 
vannforsyning og avløp vedtatt i bystyret, BS-121/20, arkivsaknr 20/2558. 

Kartvisningene for tiltak i perioden 2023–2026 med oppdaterte kostnadstall er gjengitt i de videre 
kapitlene.  

 

Alle beløp i de videre oppstillingene er oppgitt i 1 000 NOK. 
 

  

Handlingsplan 
2022–2025

Handlingsplan 
2023–2026
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4.2 Nytt vannbehandlingsanlegg

Grimevann VBA skal oppgraderes, og kapasiteten skal økes for å møte fremtidig behov og
forsyningssikkerhet mot Kristiansand i forbindelse med etablering av ny reservevannforsyning. Tiltaket
innebærer også utbedring og vedlikehold av Heldalstemmen.

Se delkapittel 3.1 Nytt vannbehandlingsanlegg og reservevannforsyning på side 8.

Tiltaket er delt i to:

• Ombygging av eksisterende og etablering av nytt vannverk

Innebærer økning av kapasitet og sees i sammenheng med etableringen av reservevannforsyningen
mot Kristiansand.

• Heldalstemmen utbedring

Innebærer utbedring og vedlikehold av Heldalstemmen. Gjelder selve stemmen og oppdemningen av
Østre Grimevann.

Fordeling av hovedtiltak: Nytt vannbehandlingsanlegg

ID Navn 2023 2024 2025 2026
ID48 Ombygging og utvidelse Lillesand vannverk 5 000 20 000 40 000 44 000
ID49 Heldalstemmen utbedring 7 500 0 0 0
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4.3 UV anlegg Grimevann vannverk 

Lillesand kommune som vannverkseier er ifølge forskrift om vannforsyning og drikkevann pliktig til å sikre 
tilstrekkelige hygieniske barrierer i forsyningen. Basert på en «føre var-holdning» ansees det som 
nødvendig med etablering av UV i eksisterende anlegg, som en ekstra sikkerhet. Det ansees ikke som 
tilrådelig å vente med etablering av UV-desinfeksjon til nytt vannbehandlingsanlegg er på plass etter 
2026. Midler omdisponeres fra prosjekt adkomstveg HB Storemyr til UV anlegg Grimevann vannverk. 

 

 

Fordeling av hovedtiltak: UV anlegg Grimevann vannverk 
 

ID Tiltak 2023 2024 2025 2026 
ID17 UV anlegg Grimevann vannverk 3 000 0 0 0 
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4.4 Høydebasseng Bjellandsåsen

Etablering av høydebasseng ved Bjellandsåsen sikrer tilstrekkelig brannvannskapasitet i
drikkevannsnettet for næringsetableringer ved Brønningsmyr industriområde.

Høydebassenget gir også økt leveringssikkerhet og jevnere trykkforhold i nettet.

Fordeling av hovedtiltak: Høydebasseng Bjellandsåsen

ID Navn 2023 2024 2025 2026
ID50 Høydebasseng Bjellandsåsen 14 800 0 0 0



Hovedplan vann og avløp 14

Lillesand kommune Aprova AS

4.5 Reservevannledning Lillesand – Kristiansand

Tiltaket innebærer tilpasninger av kommunens vann- og avløpsledninger i forbindelse med etablering av
ny reservevannledning. Stort sett omfatter dette å legge ledninger for framtidig bruk i samme grøft som
reservevannledningen.

Fordeling av hovedtiltak: Reservevannledning Lillesand – Kristiansand

ID Tiltak 2023 2024 2025 2026
ID61 Tilpasning kommunal vann- og avløpsledning ifbm.

reservevannledning Fjeldal - Vallesverdmyra
200 200 200 200
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4.6 Vann og avløp Kjerlingland – Fjeldal

Hovedtiltaket innebærer etablering av vann- og avløpsledninger inkl. to pumpestasjoner for spillvann
mellom Kjerlingland og Fjeldal. Etableringen sees i sammenheng med etablering av ny
reservevannledning i samarbeid med Kristiansand kommune.

Tiltaket er delt i tre:

• Vann- og avløpsledning Kjerlingland - Fjeldal

Tiltaket innebærer etablering av vann- og avløpsledning mellom Kjerlingland og Fjeldal.

• PS Fjeldal

Tiltaket innebærer etablering av ny avløpspumpestasjon.

• PS Lindekjerr (Kosvig)

Tiltaket innebærer etablering av ny avløpspumpestasjon.

Fordeling av hovedtiltak: Vann og avløp Kjerlingland – Fjeldal

ID Navn 2023 2024 2025 2026
ID55 Vann- og avløpsledning Kjerlingland - Fjeldal 45 000 5 000 0 0

ID127 PS Fjeldal 2 500 0 0 0
ID129 PS Lindekjerr (Kosvig) 2 000 0 0 0



4.7 Nytt hovedrenseanlegg avløp

Plassering og prinsipp for nytt hovedrenseanlegg skal fastsettes.

Se delkapittel 3.2 Ombygging Fossbekk RA og nytt hovedrenseanlegg avløp på side 9.

Fordeling av hovedtiltak: Nytt hovedrenseanlegg avløp

ID Navn 2023 2024 2025 2026
ID158 Nytt hovedrenseanlegg avløp 200 100 0 0



4.8 Avløpsløsning Kjøpmannsvik – Fossbekk

Det er besluttet å legge ned kommunens renseanlegg i Høvåg og Kjøpmannsvik og i stedet videreføre
avløpet til Fossbekk RA.

Fossbekk RA skal sammen med det nye ledningsanlegget i Høvåg betjene det kommunale avløpet fra
skjærgården.

Tiltaket er delt i to:

• Avløpsledning Kjøpmannsvik – Fossbekk

Tiltaket innebærer overføringsledning fra Kjøpmannsvik til Fossbekk RA. Ledningen etableres som
sjøledning.

• Ombygging Kjøpmannsvik RA

Innebærer ombygging av Kjøpmannsvik RA fra renseanlegg og til pumpestasjon. Avløpet videreføres
mot Fossbekk RA.

Tiltaket sees i sammenheng med Avløpsløsning Høvåg - Kjøpmannsvik.

Fordeling av hovedtiltak: Avløpsløsning Kjøpmannsvik – Fossbekk

ID Navn 2023 2024 2025 2026
ID70 Avløpsledning Kjøpmannsvik - Fossbekk 5 000 10 000 0 0
ID72 Ombygging Kjøpmannsvik RA 0 5 000 0 0



 

 

4.9 Vann og avløpsløsning Høvåg - Kjøpmannsvik 

Det er besluttet å legge ned kommunens renseanlegg i Høvåg og Kjøpmannsvik og i stedet videreføre 
avløpet til Fossbekk RA. Tiltaket innebærer etablering av ny vann- og avløpsledning for å forsterke 
eksisterende kapasitet.   

Tiltaket er delt i to: 
• Ombygging Høvåg RA 

Innebærer ombygging av Høvåg RA fra renseanlegg og til pumpestasjon. Avløpet videreføres til 
Kjøpmannsvik.  

• Vann- og avløpsledning Høvåg – Kjøpmannsvik 
Innebærer ny vann- og avløpsledning i sjø fra Høvåg og til Kjøpmannsvik. 

Tiltaket sees i sammenheng med Avløpsløsning Kjøpmannsvik – Fossbekk. 

 

Fordeling av hovedtiltak: Avløpsløsning Høvåg - Kjøpmannsvik 
 

ID Navn 2023 2024 2025 2026 
ID68 Ombygging Høvåg RA 0 0 5 000 0 
ID3 Vann- og avløpsledning Høvåg - Kjøpmannsvik 0 6 000 12 000 0 



 

 

  

4.10 Forsterkning vannledning mot Høvåg 

Dagens kapasitet mot Høvåg er svært presset i sommermånedene. Tiltaket innebærer etablering av ny 
vannledning for å forsterke eksisterende kapasitet. Tiltaket får leveringskapasiteten opp til ønsket nivå i 
sommermånedene. Vannledningen gir økt leveringssikkerhet med forsyning fra Kjerlingland mot Fjeldal. 
Vannledningen tilpasses og tilknyttes eksisterende klargjort vannledning ut i sjøen fra land. 

Tiltaket er delt i to: 
• Vannledning Kjøpmannsvik - Jonsøya 

Tiltaket innebærer å etablere vannledning fra Kjøpmannsvik til Jonsøya. 
• Vannledning Jonsøya - Fjeldal 

Tiltaket innebærer å etablere vannledning fra Jonsøya til Fjeldal. 

 

Fordeling av hovedtiltak: Forsterkning vannledning mot Høvåg 
 

ID Navn 2023 2024 2025 2026 
ID4 Vannledning Kjøpmannsvik - Jonsøya 2 000 4 000 0 0 

ID159 Vannledning Jonsøya - Fjeldal 3 000 1 000 0 0 
  



4.11 Vann og avløp Hesleviga – Okseviga

Hovedtiltaket innebærer etablering av både kommunalt vann og avløp. I første omgang bygges
avløpsanlegg. Etablering av vannledning gir også mulighet for ringforbindelse senere.

Det behøves bedre datagrunnlag før endelig løsning for området kan bestemmes, og valg av løsning må
sees i sammenheng med systemløsning for avløp i Høvåg.

Tiltaket er delt i tre:

• Ombygging Okseviga RA

Tiltaket innebærer nedleggelse av dagens anlegg og videreføring til kommunalt avløpsanlegg.

• Ombygging Ytreviga RA

Tiltaket innebærer nedleggelse av dagens anlegg og videreføring til kommunalt avløpsanlegg.

• Vann- og avløpsledning Hesleviga - Okseviga

Tiltaket innebærer etablering av avløpsløsning for og vannledning til Ulvøya. Etablering av
vannledning vil gi ringforbindelse.

Fordeling av hovedtiltak: Vann og avløp Hesleviga – Okseviga

ID Navn 2023 2024 2025 2026
ID81 Ombygging Okseviga og Ytreviga RA 0 0 0 10 000
ID11 Vann- og avløpsledning Hesleviga - Okseviga 0 0 0 24 000



 

 

4.12 Sanering vann og avløp Storgata 

Tiltaket innebærer utskiftning av eldre PVC-vannledninger med liten dimensjon og ukjent anleggs år, samt 
utskiftning av eldre avløpsledninger og økning av kapasitet. Tiltaket inngår i en ny systemløsning for 
spillvann i sentrum, og skal knyttes mot det nye ledningsanlegget i Jernbanegata. 

Prosjektet innebærer sanering av vann-, avløps- og overvannsystem i Storgata fra krysset til Nygårdsgata 
til rundkjøringen i Jernbanegata. I forbindelse med prosjektet planlegges også sanering av nedre del av 
Østre- og Vestregate. Vestregate koordineres mot fremtidig gågate. 

Prosjektet deles opp i 2 entrepriser hvor østre del av Storgata og Østregate gjennomføres først. 
Resterende del av Storgata og Vestregate er planlagt fortløpende etter ferdigstillelse av del 1. 

Tiltaket innebærer sanering av vann- og avløpsledninger og økning av kapasitet.  

 

Fordeling av hovedtiltak: Sanering vann og avløp Storgata 
 

ID Navn 2023 2024 2025 2026 
ID18 Sanering vann- og avløp Storgata 30 500 0 0 0 

  



4.13 Sanering vann og avløp Vestreskauen

Tiltaket innebærer utskiftning av blant annet eldre vannledninger i grått støpejern med liten dimensjon,
vann- og spillvannsledninger i PVC med ukjent anleggsår. Saneringen gir en økning av kapasitet. Tiltaket
inkluderer også utskiftning av eldre spillvannsledninger i betong. Den nederste delen av Bregnesvingen
er ferdig sanert.

Tiltaket er delt i tre delprosjekter:

• Sanering vann- og avløpsledninger Bregnesvingen

Tiltaket innebærer sanering av vann- og avløpsledninger og økning av kapasitet.

• Sanering vann- og avløpsledninger Eineråsen

Tiltaket innebærer sanering av vann- og avløpsledninger og økning av kapasitet.

• Sanering vann- og avløpsledning Seljelia og TS Seljelia

Tiltaket innebærer sanering av vann- og avløpsledninger og økning av kapasitet, samt utskifting av
trykkøkningsstasjon for vann, TS Seljelia. Det er aktuelt å vurdere en ny plassering for
trykkøkningsstasjonen sett i sammenheng med ny hovedvannledning mot HB Hestheia.

Fordeling av hovedtiltak: Sanering vann og avløp Vestreskauen

ID Navn 2023 2024 2025 2026
ID39 Sanering vann- og avløpsledninger Vestreskauen 11 000 12 500 0 0
ID40 TS Seljelia 0 2 500 0 0



 

 

4.14 Sanering vann og avløp Furulia 

 
Tiltaket innebærer utskiftning av vannledninger i PVC med ukjent anleggsår og en økning av kapasitet 
samt sanering av eldre avløpsledninger i betong. Tiltaket innebærer sanering av vann- og avløpsledning 
og økning av kapasitet. 

 

 

 
ID Navn 2023 2024 2025 2026 

ID13 Sanering vann- og avløpsledning Furulia 0 4 000  0 0 

 
  



4.15 Sanering vann og avløp Sandsmyra – Oddekleiva

Tiltaket innebærer sanering av gamle vannledninger i PVC med ukjent anleggs år og sanering av gamle
avløpsledninger med begrenset kapasitet. Prosjektet utsettes til 2025/2026 for å unngå at det graves flere
steder i sentrum samtidig.

Saneringen av spillvannsledningene reduserer mengden fremmedvann betraktelig og gir økt kapasitet på
spillvannsnettet.

Tiltaket henger også sammen med det nye ledningsanlegget i Jernbanegata og fører til at det blir mer
kapasitet for pumping av avløp fra Havnetomta mot Fossbekk.

Prosjektet vil gi en forsterket og sikrere vannforsyning mot vest i Lillesand.

Fordeling av hovedtiltak: Sanering vann og avløp Sandsmyra - Oddekleiva

ID Navn 2023 2024 2025 2026
ID13 Sanering vann- og avløpsledning Sandsmyra – Oddekleiva 0 0 7 500 8 000



 

 

4.16 Sanering Engekjerr – Kroksteinåsen 

Tiltaket innebærer utskiftning av eldre vann- og avløpsledninger og økning av kapasitet.  
 

 
 

ID Navn 2023 2024 2025 2026 
ID24 Sanering Engekjerr – Kroksteinåsen 0 0 0 7 000 

  



4.17 Sanering Viadukten – Øvregate – Østregate

Tiltaket innebærer utskiftning av eldre vann- og avløpsledninger og økning av kapasitet.

ID Navn 2023 2024 2025 2026
ID5 Sanering Viadukten – Øvregate - Østregate 0 0 600 14 000



4.18 Sanering vann og avløp Frydentopp – Stykkene

Tiltaket innebærer en økning av kapasitet på vann og spillvannsnettet. Prosjektet sees i sammenheng
med Solkollen – Kirkemoen – Stykkene. Prosjektet utsettes til utbyggingsplaner for området er lagt.

Hovedtiltaket omfatter både vann- og avløpssanering og etablering av en ny pumpestasjon for avløp, PS
Frydentopp.

Tiltaket er delt i tre:

• PS Frydentopp

Tiltaket innebærer etablering av ny pumpestasjon for avløp.

• Sanering vannledning Frydentopp - Stykkene

Tiltaket innebærer sanering av vannledning og økning av kapasitet.

• Avløpsanering Frydentopp - Stykkene

Tiltaket innebærer sanering av avløpsledninger og økning av kapasitet.

Fordeling av hovedtiltak: Sanering vann og avløp Frydentopp – Stykkene

ID Navn 2023 2024 2025 2026
ID101 PS Frydentopp 0 0 0 0
ID27 Sanering vann- og avløpsledning Frydentopp - Stykkene 0 0 0 0



4.19 PS Ørnefjell

PS Ørnefjell er en liten pumpestasjon som ikke holder kommunal standard. Kostnaden ifb med
oppgradering må tas på driftsbudsjettet.

Fordeling av hovedtiltak: PS Ørnefjell

ID Tiltak 2023 2024 2025 2026
ID114 PS Ørnefjell 0 0 0 0
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