

# Videreutvikling av hverdagsrehabiliteringsmodellen

Bakgrunn:

- Tung institusjonstjeneste – satsing på mer hjemmebaserte tjenester
- Møte fremtidige utfjordinger – flere eldre/færre yrkesaktive
- Reduksjon i økonomiske rammer



2020 i 2020  
Fremst på kvalitet og trivsel



# Mestringsteam Audnedal kommune

- Hverdagsrehabilitering ble startet opp i Audnedal kommune fra 1.4.2017



2020 i 2020  
Fremst på kvalitet og trivsel





Audnedal - framover!

# Videreutvikling av hverdagsrehabiliteringsmodellen

- Mål for prosjektet:
  - Utvikle bedre struktur og plan for hverdagsrehabilitering
    - Hverdagsrehabilitering for kronikere?
    - Psykisk helse og rus
    - Samarbeidsmodell for bedre overganger når tjenesten avsluttes og f. eks når hjemmesykepleien er tjenesteyter



2020 i 2020  
Fremst på kvalitet og trivsel





Audnedal - framover!

# Videreutvikling av hverdagsrehabiliteringsmodellen

- Organisering:
  - Styringsgruppe (kommunalleder, enhetsledere)
  - Prosjektleder 40 – 50 % st.
    - Arbeidsgruppe (to fra mestringsteam, en fra psykisk helse/rus, en fra habiliteringstjenesten, en brukerrepresentant)
- Utarbeidet mandat for styringsgruppe og arbeidsgruppe
- Prosjektperiode ut 2018
  - Samarbeid med prosjekt Lyngdal kommune.
- Implementering i ordinær drift fra 2019



2020 i 2020  
Fremst på kvalitet og trivsel

