

Fylkesmannen i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Saksbehandler
Karl Falch

Telefon
+47 416 93 084

Vår referanse
2017039

Dato
06.03.2019

Søknad om tillatelse til etablering av motfylling i Nidelva

Vedlagt oversendes søknad om tillatelse til etablering av motfylling i Nidelva.

I forbindelse med bygging av nytt utløp for Fredlybekken er det på grunn av dårlige grunnforhold og kvikkleire i skrånningen ned mot Nidelva behov for etablering av motfylling. Motfyllingen skal sikre tilfredsstillende stabilitet og sikkerhet i skrånningen mot Nidelva. Behovet for motfylling ble kjent i årsskiftet 2018/19.

Det er behov for rask behandling av søknaden om tillatelse til etablering av motfylling i Nidelva fordi tiltaket vil påvirke oppstarten av forberedende entrepris for bygging av Nydalsbrua som er planlagt i uke 14 (1. april). Det viktigste tiltaket i den forberedende entreprisen til Statens vegvesen er omlegging av høyspentanlegg fra mast nordøst for Kroppanbrua og ned til Fredlybekken pumpestasjon. Høyspenten går i dag i lufttrekk, men ny ledning vil bli lagt som jordkabel. Det er kun mulig å legge om høyspenten sommeren 2019. Neste mulighet er sommeren 2021. Dette skyldes at kabelen er viktig i forsyningsnettet, og at det er planlagt andre tiltak i 2020 som umuliggjør omlegging da. Arbeidene med Nydalsbrua er planlagt igangsatt når høyspentlinja er lagt ned. Arealet til pressgropa for bygging av nytt utløp for Fredlybekken vil ikke lengre være tilgjengelig når arbeidene med Nydalsbrua starter.

Siden etablering av ny overvannsledning for Fredlybekken kommer tett på entreprisene for bygging av Nydalsbrua er det essensielt å komme i gang med motfyllingen så raskt som mulig. Konsekvensen dersom man ikke får lagt ut fyllingen nå er i verste fall at tiltaket ikke kan gjennomføres. For å rekke oppsatte frister er vi avhengig av å ha tillatelse til tiltaket senest 5. april.

Med vennlig hilsen

ViaNova Trondheim AS



Karl Falch

karl.falch@vianova.no

