

Stordal kommunestyre har vedteke slik milepælsplan for «kommunestrukturprosjektet»:

Nr	Aktivitet	Tidspunkt	Ansvar	Utført
	Lokale prosessar for eit best mogeleg beslutningsgrunnlag			
1	Vedtak om kva løp ein vil følgje	Des. 2014	Kommunestyret	x
2	Vedta framdriftsplan og mandat	Februar -15	Prosjektgruppa/kommunestyret	
3	Få på plass link til kommunereforma på kommunen si heimeside	Februar -15	Rådmann	x
4	Utgreiing av status i eigen kommune med rapport til kommunestyret	Mars -15	Rådmann (Telemarkforsling gjer utgreiing ferdig aug/sept)	
5	Involvere næringslivet, ungdomsrådet, tillitsmannsapparatet og frivillig sektor	Februar -15	Ordf./rådm (kontinuerleg)	X
6	Arbeide med alternative kommunekonstellasjonar i framtida	Q2 i 2015	Prosjektgruppa	x
7	Folkemøte	April/mai -15	Prosjektgruppa (28.MAI)	X
8	Kva for alternativ til samanslåing skal ein gå vidare med – effektar av alternativa	Juni - 15	Prosjektgruppa Kommunestyret«17. juni vedt.: «vidare med alle 4 alternativa»	X
9	Rapport om framdrift til Fylkesmannen	30/06-15	Rådmann/ordførar 18.juni	X
10	Kommune-/fylkestingsval	14/9-15	rådmann	
11	Faktagrunnlag med moglege alternativ etter nye drøftingsrundar	November - 15	Prosjektgruppa	
12	Folkevaltopplæring med særleg vekt på kommunereform	Oktober -15	Rådmann	
13	«Folket blir høyrd» Td. gjennom ei høyring	Februar/mars - 16	Prosjektgruppa	
14	Vedtaki Stordal kommunestyre om framtidig kommunestruktur	Juni 2016	Prosjektgruppa/kommunestyret	