

Oppstartsmøter grensejusteringar

Bjørke og Viddal

Molde, 1. november 2017



Tidsramme

- 15 min: Innleiing ved fylkesmann Lodve Solholm
- 45 min: Prosess og saksførebuing ved seniorrådgivarar Frida Farstad Brevik og Vigdis Rotlid Vestad
- 15 min: Innlegg ved søkar Torbjørn Hoel
- 15 min: Innlegg ved ordførar Stein Aam i Ørsta kommune
- 30 min: Oppsummering

Tidsramma kan justerast undervegs inkl. pause




Agenda for møtet


- Kvifor er vi her
- Prosess med framdriftsplan
- Saksførebuing
- Tilråding og oversending til KMD for avgjerd




Endring av kommunestruktur på lang sikt



Endring av kommunestruktur på kort sikt



Møre og Romsdal 1. januar 2020



Stortingets vedtak - Prop. 96 S (2016-2017)

- «Etter Stortingets behandling av proposisjonen vil departementet i dialog med fylkesmennene **følge opp aktuelle initiativ om grensejusteringer**, jf. inndelingslova § 8. Det vil være ønskelig og hensiktsmessig at grensejusteringer i tilknytning til en sammenslåing iverksettes på samme tidspunkt som sammenslåingen, senest innen 1. januar 2020.»



Søknader som gjeld kommunereforma

• **SØKARAR -KRINSAR**

- Gåsøya, Seterøya, Lyngværet
- Ona/Husøya, Sandøy, Orta
- Angvik, Flemma, Fagerlia, Osmarka
- Norddal, Eidsdal
- **Bjørke, Viddal**

• **KOMMUNAR FRÅ –TIL**

- Frå Sandøy/Nye Ålesund til Aukra
- Frå Sandøy/Nye Ålesund til Aukra
- Frå Gjemnes til Nye Molde
- Frå Norddal/Fjord til Stranda
- Frå Ørsta til Nye Volda



KMD - initiativrett

- **KMD SØKER**

- Liabygda

- **KOMMUNAR FRÅ – TIL**

- Frå Stranda til Fjord



Inndelingslova

- Endring av kommune- og fylkesgrenser reguleres av inndelingslova
- Inndelingslova har som formål å legge til rette for ei kommune- og fylkesinndeling som skal sikre eit funksjonsdyktig lokalt folkestyre og ei effektiv lokalforvaltning
- Ei prosesslov som byggjer på prinsippet om lokal medverknad og initiativrett til grenseendringar



Initiativrett etter inndelingslova

Kven har initiativrett?


- Deling og sammenslåing: kommunestyret/fylkestinget i den kommunen/fylket det gjeld og departementet.
- Grensefastsetting og **grensejustering**: innbyggjarar, grunneigarar, næringsdrivande registert i den kommunen det gjeld.
- Søknad frå søkjarar som ikkje har initiativrett vil bli avvist.



Søknad om grensejustering


- Fylkesmannen mottok den 25.09.17 søknad om utgreiing av ei grensejustering av bygdene Bjørke og Viddal frå Ørsta kommune til Volda kommune
- Søknaden vart sendt over til KMD i oktober 2017





Oppdragsbrev frå KMD

- Mottatt den xx. oktober 2017
- KMD ber Fylkesmannen om å gjere greie for konsekvensar av ei grensejustering av bygdene Bjørke og Viddal frå Ørsta kommune til Volda kommune
- Skal skje **så raskt som mogleg**




Milepælsplan for grensejusteringar

| | Søknader motteke - førebuingar | Oppstarts- møte | Infobrev + sjekklister til kommunane | Frist for innlevering av fakta og namnelister | Innbyggjar- høyring - brev ut | Innbyggjar- høyring | Sende på høyring til kommunane | Høyrings- svarfrist for kommunane | Arbeid med tilråding for Fylkesmannen | Sluttmøte med søkar og kommune | Tilråding sendast til KMD | Vedtak KMD | |
|---------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|--|
| 2016 | juni | | | | | | | | | | | | |
| | oktober | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | juni | | | | | | | | | | | | |
| | august | | | | | | | | | | | | |
| | september | | | | | | | | | | | | |
| | oktober | | | | | | | | | | | | |
| | veke 44 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 45 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 46 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 47 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 48 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 49 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 50 | | | | | 18. des. | | | | | | | |
| | veke 51 | | | | | | | | | | | | |
| veke 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | veke 1 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 2 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 3 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 4 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 5 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 6 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 7 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 8 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 9 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 10 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 11 | | | | | | | | | | | | |
| | veke 12 | | | | | | | | | | | | |
| | resten av året | | | | | | | | | | | | |




Fremdriftsplan

- Oppstartsmøter i veke 44
- Infobrev og sjekklister sendes ut i veke 47
- Faktagrunnlag vert sendt over til kommunane og søkarar i veke 47
- Frist for å levere/supplere faktagrunnlag 18.12.17
- Frist for namnelister (+ alder og telefonnummer) 18.12.17
- Infobrev om gjennomføring av innbyggjarhøyring medio desember 2017




Fremdriftsplan

- Gjennomføring av innbyggjarhøyring veke 3 og 4, 2018
- Fullstendig faktagrunnlag og resultat frå innbyggjarhøyring vert sendt over for uttale i veke 5, 2018
- Frist for uttale 1. mars, 2018
- Sluttmøte 21. mars 2018 kl. 10.30 til 12.30
- Saksutgreiing og tilråding vert sendt over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet veke 12




Frister

- Frist for å levere/supplere faktagrunnlag 18.12.17
- Frist for namnelister (+ alder og telefonnummer) 18.12.17
- Frist for kommunestyrets uttale 1. mars, 2018
- Frist for oversending fra Fylkesmannen veke 12, 2018



Saksførebuing

- Faktagrunnlag
- Innbyggjarhøyring
- Uttale frå kommunestyra



Faktagrunnlag

- Departementet/Fylkesmannen er ansvarleg for at saksutgreiinga vert forsvarleg
- Plikt til å medverke til saksførebuinga for kommunale, fylkeskommunale og statlege forvaltningsorgan.
- Skal gi naudsynte opplysingar og medverke så langt det er rimeleg.



Fakta grunnlag

- Fylkesmannen samlar inn fakta frå KOSTRA, SSB, fylkeskommunen og kommunane
- Sjekkliste for innhenting av fakta ved utgreiing av grensejustering
- Sjekkliste og fakta grunnlag vil bli sendt over til kommunane og søkarar i november 2017
- Frist for å kome med fakta/supplere fakta grunnlag 18. desember 2017



Faktagrunnlag

Kva kan kommunane byrje med allereie no?

- Bruk av kommunale tenestetilbod i det aktuelle området
- Eventuelle kjøp av kommunale tenester i andre kommuner for innbyggjarane i det aktuelle området
- Planar for området etter plan- og bygningslova som gjeld utbygging av næring og bustader
- Viktige naturressursar og spesielle geografiske tilhøve



Innbyggjarhøyring

- Telefonintervju alle over 16 år
- Fylkesmannen dekker kostnadene
- Gjeld innbyggjarane i det området som er søkt grensejustert
- Tar sikte på gjennomføring januar 2018
- Innbyggjarane vil bli informert på førehand
- Infoskriv om innbyggjarhøyringa vil bli sendt ut



Innbyggjarhøyring

For gjennomføring av telefonintervju treng Fylkesmannen:

- Namn og alder på innbyggjarar over 16 år i det området som er søkt grensejustert.
- Telefonnummer er ønskeleg.
- Frist 18. desember 2017




Uttale frå kommunestyra

- Dei kommunane saka gjeld, skal få høve til å uttale seg.
- Etter at alt faktagrunnlag og resultat frå innbyggjarhøyringa ligg føre.
- FM vil sende saka på høyring i løpet av januar 2018
- Høyringsfrist 1. mars 2018
- **Sluttmøte med søkar-kommune 21 mars kl 10.30 til 12.30?**



Tilråding og oversending til KMD for avgjerd

- Ut i frå saksutgreiinga skal Fylkesmannen lage ei tilråding til KMD
- KMD avgjer saka i 2018
- Eventuell grensejustering trer i kraft 1. januar 2020



Kontaktinfo:

Frida Farstad Brevik tlf. 712 58 451

frida.farstad.brevik@fylkesmannen.no

Vigdis Rotlid Vestad tlf. 712 58 447

vigdis.Rotlid.vestad@fylkesmannen.no

Helge Mogstad tlf. 712 58 444

helge.mogstad@fylkesmannen.no

