



Mottatt FM-NO

03 FEB. 2016

Fylkesmannen i Nordland
Landbruksavdelingen
Statens hus
8002 BODØ

Vår ref.:
13/6131-17
Løpenr.:
4024/16

Saksbehandler:
Oddny Asbøl
Tlf. dir.innvalg:
77 85 28 29

Arkiv:
V49 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
31.01.2016

ARKTISK KJEKJØTT - PROSJEKTRAPPORT M/REGNSKAP FOR 2015

ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD

Viser til tilsagnsbrev datert 11.06.2013, deres ref. 2013/3374 om innvilget tilskudd på inntil 600 000,- til prosjekt «Arktisk kjekjøtt» over midler til utvikling av Arktisk landbruk.

Prosjektet har nå vært gjennom sitt andre prosjektår med god framdrift.

Ber med dette om utbetaling av kr 200 000,- til prosjektet. Beløpet bes innbetalt på konto 4776 07 01242

Med vennlig hilsen

Stein Erik Svendsen
rektor

Oddny Asbøl
daglig leder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Vedlegg
Regnskapsrapport fra Agresso
Årsrapport 2015



Rapport prosjekt ARKTISK KJEKJØTT 2015

ARKTISK KJEKJØTT 3 årig prosjekt i Nord-Norge

Lønnsom produksjon av gourmet kje fra arktisk beitelandskap

Oppstart av prosjektet i 2014 med samarbeid i hele verdikjeden fra produsenter av kvalitetskje til foredlingsbedrift. Målet var produksjon, fordling og salg av ca 400 kje første året. Det er produsenter fra Nordland og Troms som er med i prosjektet. Alle ble informert gjennom GEITNYTT, epost og på møter i begge fylkene. Produsenter er kontaktet direkte på telefon for å avklare interessen og muligheten for produksjon av kvalitetslakt av store kje.

Styringsgruppe for prosjektet er:

Stein Erik Svendsen, Senja vgs, leder

Aase Berg, Fylkesmannen i Troms

John D Breivoll, rådgiver for næringslivet

Hanne Storteig, Troms landbruksfaglige senter, prosjektleder og sekretær

Produsenter: det er ca 40 produsenter som har meldt sin interesse for produksjon av kjekjøtt. Ikke alle kan produsere kjekjøtt i år, men mange kan være aktuell de neste årene. De er registrert i felles adresseliste for info, medlem av nettverk, kompetanseutveksling osv. Produsenter i Nordland og Troms er med.

Samarbeid

Avtale med Nortura om faste uker for slaktning av kje i mai, aug/sept, okt/nov.

Alle som er fullverdige medlemmer i Nortura og har avtale med prosjektet AKK kan tegne en nisjeavtale. Refusjon av slaktekostnader ca kr 17,- /kg for kje som er over 9 kg slaktevekt.

Refusjonen betales ut i slutten av året. Nortura har endret prisløypa på kje slik at avtalen på refusjon er endret fra sommeren 2015. Det var en klar oppfatning om refusjon av slaktekostnader i hele prosjektperioden 2014-2016.

I 2015 er det Nortura Thulefjord som er samarbeidsbedriften. Prosjektet har bidratt til at produsentene selv har forhandlet seg fram til avtaler for produksjon og salg av produktene lår og bog, koteletter, sadel, ribber. Sous vide og ferskt kjekjøtt.

Det var ikke interesse for videre samarbeid om foredling hos Thulefjord. På slutten av 2015 ble det etablert dialog med bedriften Mydland i Tromsø. Målet er å etablere et samarbeid slik at Arktisk Kje kan skrive kontrakter med kjekjøtt produsenter og kjekjøtt kan selges på etablerte utsalg i store deler av året.

Salg og markedsføring: Matstreif Oslo på nordnorsk stand og Matfestivalen SMAK i Tromsø i september 2015 var salgshelger for kjekjøtt. Nortura Thulefjord slaktet, skar ned og



tilberedte kje kjøtt i ulike varianter. Produkter som ble solgt var kjelår, kjebog, sadel og kjeribbe som var ferske, marinerte og fordampet.

Dette er første året produsentene selv kjøper inn foredlede produkter fra samarbeidende bedrift og selger produktene selv. Det gav et overskudd som Arktisk Kje kan fordele til produsenten eller til å styrke nettverk. Prosjektet Arktisk Kje kjøtt har bidratt aktivt i alle aktiviteter.

Arktisk kje kjøtt deltok i Berlin på IGW Internasjonale Grøne Woche januar 2015. Det var kje kjøtt fra prosjektet som er foredlet på Gourmet Lyngen. Urtemarinerte og fordampet (sous vide) kjelår til salg av smaksprøver. Kjesadel til restauranten på Norges standen. Prosjektleder deltok på Nordnorsk stand på vegne av AKK og GL i den Nordnorske gruppen.

Foretak «Arktisk kje»

I løpet av prosjektperioden til Arktisk kje kjøtt hard et blitt etablert et nettverk med produsenter som har interesse for kvalitetsproduksjon av store kje som formelt ble registrert som eget foretak i 2015. Målet er at dette foretaket skal stå på egne bein etter avsluttet prosjektperiode. Samarbeid med bedriften Mydland i Tromsø er etablert og utforming av avtaler pågår. Arktisk Kje skal levere kvantum og kvalitet til foredlingsbedriften.

Produsentene har gjennomført et forstudie for nettverksbygging som er støttet av Innovasjon Norge i Troms.

Det pågår nå et arbeid med en hovedprosjektsøknad til Innovasjon Norge hvor Søknad om et hovedprosjekt Arktisk Kje hvor målet er blant annet utarbeidelse av en forretningsplan.

Prosjektene «Arktisk kje kjøtt» og «Arktisk kje» har samarbeidet tett, og utfyllt hverandre i arbeidsoppgaver i 2015. Prosjektleder i «Arktisk kje kjøtt» har vært mye involvert som pådriver og koordinator i arbeidet fram mot etableringen av «Arktisk kje».

Møter/informasjon/profilering:

Formidling av erfaringer mellom produsenter og dokumentasjon av driftsmåter, økonomi, arbeid, positive og negative erfaringer har vært viktig. Det er gjennomført fagsamling november 2014 i Tromsø, og flere møter med produsenter i Nordland og Troms. Geitnytt er gitt ut flere ganger for å informere om status i prosjektet.

TINE rådgivning er engasjert for å dokumentere kostnader, driftsmåte og arbeid i produksjonen av kje kjøtt.

Det er i løpet av prosjektperioden blitt utarbeidet logo (brevarket) som er laget av Magni Hundålvatn, Svendsby og etiketten er trykt hos Lyngsalpan vekst, samt det er innkjøpt gensere og skjorter med trykk som produsenter og medhjelpere brukte på salgshelgene.

Prosjektets varighet.

Styringsgruppa har besluttet å avslutte prosjektet 31.6.2016

Samarbeidet med produsentenes eget foretak Arktisk Kje ført til at det har vært større kostnader for prosjektet en beregnet i forhold til nettverksbygging. Det er positivt for det videre arbeidet med en lønnsom produksjon av kjekjøtt for salg, at arbeidet kan fortsette etter prosjektperioden. Produsentene har benyttet muligheten til økonomisk støtte gjennom midler fra Innovasjon Norge Troms. I påvente av saksbehandling har aktiviteter i produsentmiljøet pågått fortløpende ved hjelp av prosjektmidler.

Budsjett og regnskap for prosjektåret 2015

	Budsjett	Regnskap
Utgifter		
Prosjektleder 40 % i 3 år*	200 000	218456
Reiseutg. produsenter og arbeidsgr.	40 000	67659
Studietur	90 000	0
Produsentkostnader	20 000	0
Rådgiving / Kompetanse	40 000	38480
Markedsføring/konsulent	35 000	0
Matvarer	0	12443
Andre driftsutgifter	0	50452
Sum	425 000	387490

	Budsjett	Regnskap
Finansiering		
Arktisk landbruk tilskudd	200 000	200000
BU midler Nordland	20 000	0
BU midler Troms	40 000	0
Sametinget	30 000	0
Tilskudd TINE	20 000	0
Egeninnsats GL/Afrikas Oase	10 000	10000
Egenandel TSG, NSG, LN, TLS	20 000	20000
Egenandel produsenter	30 000	30000
Salg kjeskinn	0	5040
Sum	370 000	265040

Kommentar til regnskapet

Beløpet i andre driftsutgifter er kjøp av kjeskinn, standlei og tekstiler



I regnskapet er det en differanse på kr. 122 450,-. For 2015 dekkes dette beløpet opp av inntekter fra fagsenteret mange kurs og aktiviteter, og det bes kun om utbetaling på kr. 200 000,- fra Fylkesmannen i Nordland (arktiske midler.)

Som skrevet i rapporten har styringsgruppa vedtatt å avslutte prosjektet et havt år tidligere enn planlagt, og det vil ved prosjektslutt bli sendt inn rapport og revidert regnskap for hele prosjektet.

Gibostad 31.01.2016

Med hilsen
Troms landbruksfaglige senter

Oddny Asbøl
Leder

Prosjektleder Arktisk kje kjøtt
Hanne Storteig

Vedlegg
Rapport Agresso

B001 - B-kontroll konto (TF)

Velg kolonner Grafikk oppsett Rapporter Legg til i snarveier Hjelp



Se **Uvalgskriterier**

Periode større enn eller lik
 Periode mindre eller lik
 Konto større enn eller lik
 Konto mindre eller lik
 Tjeneste større enn eller lik
 Tjeneste mindre eller lik
 Ansvar større enn eller lik
 Ansvar mindre eller lik
 Prosjekt større enn eller lik
 Prosjekt mindre eller lik
 Firma lik

Resultat

Søk Detalnivå
 Kopiere til utklippstavlen Rader per side

#	Konto	Konto (T)	Vedtatt bud	Reguleringer	Regulert bud	Regnskap	Rest/overskr	%-avvik
1	10109	Fast lønn - annet personell	0,00	0,00	0,00	184 338,18	-184 338,18	0,00
2	10595	Trekkpliktig kostgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	201,50	-201,50	0,00
3	10901	Pensjonspremie KLP fellesordning	0,00	0,00	0,00	23 316,38	-23 316,38	0,00
4	10990	Arbeidsgiveravgift folketrygden	0,00	0,00	0,00	10 600,71	-10 600,71	0,00
Σ1	0	Sum Lønn og sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	218 456,77	-218 456,77	0,00
6	11159	Matvarer, annet	0,00	0,00	0,00	12 443,68	-12 443,68	0,00
7	11201	Tekstiler	0,00	0,00	0,00	21 249,60	-21 249,60	0,00
8	11271	Oppholdsutgifter	0,00	0,00	0,00	7 494,00	-7 494,00	0,00
9	11299	Andre driftsutgifter	0,00	0,00	0,00	29 203,20	-29 203,20	0,00
10	11601	Skyss-/kostgodtgj. og nattillegg (o...	0,00	0,00	0,00	14 753,90	-14 753,90	0,00

11	11731	Reiseutgifter	0,00	0,00	0,00	45 322,58	-45 322,58	0,00
12	12709	Andre konsulenttjenester	0,00	0,00	0,00	19 602,50	-19 602,50	0,00
13	12747	Kjøp av tjenester fra andre	0,00	0,00	0,00	18 878,75	-18 878,75	0,00
Σ1	1	Sum Kjøp av varer/tjenester til ege...	0,00	0,00	0,00	168 948,21	-168 948,21	0,00
15	14290	Mva på vederlag, mva-pliktig	0,00	0,00	0,00	24 406,48	-24 406,48	0,00
Σ1	4	Sum Overføringsutgifter	0,00	0,00	0,00	24 406,48	-24 406,48	0,00
17	16511	Salg landbruksprodukter - med mva	0,00	0,00	0,00	-5 040,00	5 040,00	0,00
Σ1	6	Sum Salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	-5 040,00	5 040,00	0,00
19	17001	Prosjektmidler fra staten	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00
20	17290	Kompensasjon for mva, drift	0,00	0,00	0,00	-24 406,48	24 406,48	0,00
Σ1	7	Sum Refusjoner	0,00	0,00	0,00	-224 406,48	224 406,48	0,00
Σ			0,00	0,00	0,00	182 364,98	-182 364,98	0,00

Agresso Business World TRA002 233oas TF