

Fra: Tom Ådne Karlsen[tom.karlsen@stavanger.kommune.no]
Dato: 07.04.2015 10:37:09
Til: Kjelby, Marte
Tittel: Kvernevik ring

Hei Marte.

Viser til telefon hyggelig telefonsamtale i dag.
Videre sender deg orientering fra Ørjan Berven om framdrift på prosjektet Kvernevik Ring.
Forstår du har det travelt, men det hadde vært fint med en rask tilbakemelding fra dere om dette er ok.
Entreprenør PE-We har også en stor maskinpark på prosjektet som ikke er i arbeid nå.

Hei Tom.

Vi har endelig fått vurdert og konkludert.
Det kan se ut som at regelverket for offentlige anskaffelser hindrer oss i å tildele en tilleggskontrakt til PeWe direkte. Dette pga at tilleggsarbeidet langt overstiger verdien av den opprinnelige kontraktsverdi. Det er gitt en grense på 50% av opprinnelig verdi.

Vi må lyse ut ny konkurranse om fjerning av den forurensede massen slik tiltaksplanen beskriver. Vi vil da utsette dette arbeidet til starten på neste år.

Men, før vi avslutter arbeidet må vi ha en runde med Fylkesmannen og orientere om at arbeidet nå ikke blir gjennomført slik det tidligere er lagt opp til. Vi må få en aksept fra Fylkesmannen om at det er ok å utsette dette arbeidet til vinteren.

Dersom vi ikke får pålegg fra Fylkesmannen om å gjennomføre umiddelbart, innebærer det at kontrakten som er med PeWe for rivning må avsluttes før alt arbeid er gjennomført. Det må foretas sikring av gjenstående arealer på best mulig måte.

Det er Stavanger Byggdrift KF som er søker om tiltak. Det er derfor dere som må be Fylkesmannen om et møte så snart som mulig for avklaring. Geir og jeg vil være med på dette møtet.
Kan du ta kontakt med saksbehandler hos Fylkesmannen og be om / avtale møte så snart som mulig?

Vi snakkes.

Mvh.

Tom Ådne Karlsen
Prosjekt sjef

Me fikse det!

Stavanger byggdrift KF

Postboks 8001
4068 STAVANGER

Telefon: 51 82 33 60
Direkte linje: 51 82 33 66
Mobil 90782399

Besøks adresse :
Sandvikveien 21
4016 Stavanger

www.stavangerbyggdrift.no



Fra: Tom Ådne Karlsen[tom.karlsen@stavanger.kommune.no]
Dato: 16.04.2015 10:27:07
Til: Kjelby, Marte
Kopi: Ørjan Berven; Geir Godal
Tittel: SV: Kvernevik ring

Hei Marte.

Vi avslutter prosjektet på kvernevik Ring og kaianlegget vil stå igjen uberørt.
Det blir ny anbudsrunde etter sommerferien med hensikt på å fjerne kai anlegget og landtungen i 2016.
Vi vil da i god tid i forkant informere dere om planer og framdrift.
Gi meg en tilbakemelding dersom du har behov for en befarung.
Mvh.

Tom Ådne Karlsen
Prosjekt sjef

Me fikse det!

Stavanger byggdrift KF

Postboks 8001
4068 STAVANGER

Telefon: 51 82 33 60
Direkte linje: 51 82 33 66
Mobil 90782399

Besøks adresse :
Sandvikveien 21
4016 Stavanger

www.stavangerbyggdrift.no



Fra: Kjelby, Marte [mailto:fmromkj@fylkesmannen.no]
Sendt: 15. april 2015 12:45
Til: Tom Ådne Karlsen
Emne: VS: Kvernevik ring

Videresender e-post under på nytt. Ønsker tilbakemelding så raskt som mulig på spørsmålene under slik at vi kan få avsluttet saken.

Mvh
Marte Kjelby
rådgiver
Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Rogaland
✉ Email-adr.: fmromkj@fylkesmannen.no

✉ Post adresse: Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger
☎ Tlf.: (+47) 51 56 87 48 📠 Fax: (+47) 51 56 88 11
⌘ Internett: www.fylkesmannen.no/rogaland

Fra: Kjelby, Marte
Sendt: 8. april 2015 08:38
Til: 'Tom Ådne Karlsen'
Emne: SV: Kvernevik ring

Hei!

Vi anser dette som en søknad om endring av tillatelsen, ettersom det heter i vilkår 6 (sitat) *Arbeidene i sjø skal foregå utenom vekstsesong for ålegras, og være ferdigstilt i løpet av mai 2015*. Vi ser ikke at dette skal være noe problem, under forutsetning at kaianlegget er sikret tilstrekkelig gjennom neste vinter slik at det ikke foregår noen utlekking av eventuell forurensning til sjø. Ettersom vi har forstått er det ikke gjort noen arbeider på kaianlegget/fyllingen som kan forårsake utlekking? Vil funksjonen til siltgardinen fungere optimalt på vinterstid (planlagt tidspunkt for gjennomføring var våren 2015)?

Mvh

Marte Kjelby
rådgiver

Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Rogaland

✉ Email-adr.: fmromkj@fylkesmannen.no

✉ Post adresse: Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger
☎ Tlf.: (+47) 51 56 87 48 📠 Fax: (+47) 51 56 88 11
⌘ Internett: www.fylkesmannen.no/rogaland

Fra: Tom Ådne Karlsen [<mailto:tom.karlsen@stavanger.kommune.no>]
Sendt: 7. april 2015 10:37
Til: Kjelby, Marte
Emne: Kvernevik ring

Hei Marte.

Viser til telefon hyggelig telefonsamtale i dag.

Videre sender deg orientering fra Ørjan Berven om framdrift på prosjektet Kvernevik Ring.

Forstår du har det travelt, men det hadde vært fint med en rask tilbakemelding fra dere om dette er ok.

Entreprenør PE-We har også en stor maskinpark på prosjektet som ikke er i arbeid nå.

Hei Tom.

Vi har endelig fått vurdert og konkludert.

Det kan se ut som at regelverket for offentlige anskaffelser hindrer oss i å tildele en tilleggskontrakt til PeWe direkte. Dette pga at tilleggsarbeidet langt overstiger verdien av den opprinnelige kontraktsverdi. Det er gitt en grense på 50% av opprinnelig verdi.

Vi må lyse ut ny konkurranse om fjerning av den forurensede massen slik tiltaksplanen beskriver. Vi vil da utsette dette arbeidet til starten på neste år.

Men, før vi avslutter arbeidet må vi ha en runde med Fylkesmannen og orientere om at arbeidet nå ikke blir gjennomført slik det tidligere er lagt opp til. Vi må få en aksept fra Fylkesmannen om at det er ok å utsette dette arbeidet til vinteren.

Dersom vi ikke får pålegg fra Fylkesmannen om å gjennomføre umiddelbart, innebærer det at kontrakten som er med PeWe for rivning må avsluttes før alt arbeid er gjennomført. Det må foretas sikring av gjenstående arealer på best mulig måte.

Det er Stavanger Byggdrift KF som er søker om tiltak. Det er derfor dere som må be Fylkesmannen om et møte så snart som mulig for avklaring. Geir og jeg vil være med på dette møtet. Kan du ta kontakt med saksbehandler hos Fylkesmannen og be om / avtale møte så snart som mulig?

Vi snakkes.

Mvh.

Tom Ådne Karlsen
Prosjekt sjef

Me fikse det!

Stavanger byggdrift KF

Postboks 8001
4068 STAVANGER

Telefon: 51 82 33 60
Direkte linje: 51 82 33 66
Mobil 90782399

Besøks adresse :
Sandvikveien 21
4016 Stavanger

www.stavangerbyggdrift.no

