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EKSTRAKT

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble ferste gang pavist i Skibotnelva i 1979. Parasitten
har fert til drastisk nedgang 1 laksebestanden, og den anses nd av forvaltningen for 4 vaere
utryddet. Skibotnelva ble ferste gang rotenonbehandlet 1 1988, men behandlingen viste seg &
veere mislykket.

I perioden 09.-11. august 1995 ble Skibotnelva rotenonbehandlet for andre gang.
Rotenonbehandlingen ble gjennomfert i henhold til planen. Undersekelser gjennomfort etter
behandlingen, har pavist G. salaris pé 4 reyeunger. Roye er en dérligere vert for G. salaris
enn laksunger, og det er usikkert hvor lenge parasitten kan leve pa reoye. Behandlingen
trenger derfor ikke & veere mislykket. Forvaltningen vil ta stilling til om ytterligere tiltak skal
iverksettes for & gke muligheten for 4 bli kvitt parasitten i Skibotnvassdraget.

Denne rapporten gir en beskrivelse av planlegging og gjennomfering av
rotenonbehandlingen av Skibotnelva 1995, samt en vurdering av situasjonen etter aksjonen.
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FORORD

Fylkesmannen i Mere og Romsdal ble hesten 1994 spurt av Direktoratet for
naturforvaltning om & sti ansvarlig for planlegging og gjennomfering av rotenonbehandling
av Skibotnvassdraget i Troms.

Fylkesmannen i Mere og Romsdal patok seg denne oppgaven, og i samarbeid med
Fylkesmannen i Troms ble Skibotnelva i Storfjord kommune rotenonbehandlet i august
1995.

Denne rapporten gir en beskrivelse av planlegging og gjennomfaring av behandlingen, samt
en vurdering av situasjonen etter aksjonen. Rapporten er skrevet av Hilde Aspés.

Vi takker alle som var med under planleggingen og gjennomferingen av behandlingen.
Molde, november 1995

=
Per Fredrik Brun
fylkesmiljovernsjef
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1. INNLEDNING

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble forste gang pdvist i Skibotnelva i Troms i 1979
(Heggberget og Jobnsen 1982). Parasitten ble i 1979 pavist pa yngel i den naturlige
lakseforende delen av elva, og i 1980 ble den pavist pé laksyngel utsatt ovenfor
vandringshinderet. Alt tyder pd at parasitten kom til vassdraget med en settefisktransport
allerede i 1976.

G. salaris ble ferste gang pavist i Norge 1 1975 (Johnsen 1978b). Siden har den spredt seg og
er pr. dato registrert i 38 vassdrag. Skibotnelva er den eneste elva i Troms fylke hvor
parasitten er pavist. Parasitten angriper laksungene og forer til stor dadelighet. Dette resulterer
i at laksebestanden i de infiserte vassdragene blir sterkt redusert og kan ga tapt dersom ingen
tiltak blir satt inn pd berge den. De mest kjente spredningsveiene er utsetting av infisert fisk,
spredning via brakkvannslaget i fjorden og spredning fra fiskeanlegg som har aviep i eller i
nzrheten av lakseforende vassdrag (Anon. 1992).

Med bakgrunn i virkningene av G. salaris pa laksen i infiserte vassdrag, utarbeidet
Direktoratet for naturforvaltning (DN) en nasjonal handlingsplan for tiltak mot lakseparasitten
i 1986, (revidert i 1988). I 1992 ble det nedsatt en gruppe i DNs regi som skulle utrede en ny
handlingsplan for tiltak mot lakseparasitten fram mot &r 2000. Denne planen ble forelagt DN
véren 1995.

For & utrydde G. salaris blir plantegiften rotenon benyttet. Rotenon utvinnes fra rettene av
visse tropiske planter av erteplantefamilien. Ved bruk av dette stoffet der all fisk i vassdraget,
og dermed oppharer eksistensgrunnlaget for parasitten. Rotenon nedbrytes raskt i naturen til
karbondioksyd og vann, og det vil derfor ikke skje noen akkumulering i vann, jord,
vegetasjon, pattedyr eller fugler (Ugedal 1986). Denne behandlingsformen er til n benyttet 1
23 norske vassdrag, hvorav 11 vassdrag er friskmeldt.

Skibotnelva ble rotenonbehandlet i 1988. Etter behandlingen ble elva &rlig kontrollert for
G. salaris. 1 1991 ble det for forste gang etter behandlingen funnet laksunger i Skibotnelva.
Fire &r etter behandling, i 1992, ble parasitten igjen pévist pa laksyngel i elva.

Formalet med rotenonbehandlingen av Skibotnelva den 9.-11. august 1995 var 2 fjeme
vassdraget som smittekilde for andre vassdrag i regionen og reetablere Skibotnelva som et
friskt laksevassdrag. Vassdragets beliggenhet, og fare for spredning av parasitten til de mange
verdifulle laksevassdragene i Troms og Finnmark, gjorde at det var viktig & gjennomfore en
ny rotenonbehandling s raskt som mulig.

Det vises forgvrig til rapporten «Plan for rotenonbehandling av Skibotnvassdraget» (Bredeli
og Aspds 1995).
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2. VASSDRAGSBESKRIVELSE

Skibotnelva ligger i Storfjord kommune, og har sitt utlep i Storfjorden (figur 1). Vassdraget
har et nedbersfelt p4 784 km’, Laks, sjeaure og sjersye kan vandre ca. 20 km opp i
Skibotnelva. Troms kraftforsyning har regulert store deler av vassdraget, noe som gjer at gvre
del av anadrom strekning (9 km) har sterkt redusert vannfering.

Areva
0
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Ballsfjordelva

Figur 1. Kart over Skibotnvassdraget med fjorden og naboelver. Skravert omride er
behandlingsomrade.

3. PLANLEGGING
3.1 Kartlegging/Planlegging

Hosten 1994 fikk Fylkesmannen i More og Romsdal henvendelse fra DN om & st4 for
planlegging og gjennomfaring av rotenonbehandlingen av Skibotnelva. Fylkesmannen i Mere
og Romsdal ble forespurt pga. av sin erfaring med tidligere rotenonbehandlinger.
Fylkesmannen i Troms skulle ha det formelle ansvaret for behandlingen, dvs. ansvar for at de
nagdvendige tillatelser/klareringer fra SFT (Statens forurensningstilsyn), DN og
veterinzzrmyndighetene ble innhentet, samt ansvaret for stamfisket.

Skibotnelva ble kartlagt hasten 1994. Vassdraget med sidebekker ble befart i hele sin
laksefarende strekning pd begge sider. Spesielle punkter som dammer, bakevjer, sidebekker,
grofter, flomlep o.1. ble tegnet ned pa kartet (gkonomisk kartverk 1 malestokk 1:5000). Den
lokale jeger og fiskerforeninga fikk kartet til gjennomsyn, uten at det kom inn flere
opplysninger.
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Vannhastighetsdata ble benyttet som grunnlag for oppsetting av timeplaner for aktgrene under
behandlingen. For 4 beregne vannhastighet ble det gjennomfort forsek med fargestoffet
Basynol. Ved utslipp av fargestoffet kan man folge vannets hastighet nedover elva.
Vannferingsdata ble innhentet fra NVEs mélestasjon ved Skibotn bru (nederst i hovedelva).
Vannferingsdata ble benyttet til 4 beregne mengde rotenon som var ngdvendig i behandlingen
av Skibotnvassdraget. Ved behandlingen ble det tatt sikte pa & holde en konsentrasjon pa

0,5 ppm rotenonlesning (dvs. 0,5 liter rotenon pr. 1 million liter vann).

Ved fastsetting av behandlingstidspunktet ble hensynet til vannfaring og fiskebestandene
vurdert. Ut fra fiskebiologiske synspunkt er en rotenonbehandling mest gunstig om sommeren
da flest fisk er i sjgen pa naringssek. En viktig faktor & ta i betraktning 1 Skibotn, var
kraftverket. Fisk kan komme inn i avlgpstunnelen fra kraftverket, og man er avhenging av &
behandle tunnelen og kraftverket samtidig med behandlingen av vassdraget. Skibotn kraftverk
hadde imidlertid stans i driften fra 1. mai til 1. september grunnet vedlikeholdsarbeid. I
utgangspunktet mente man derfor at en behandling av elva var utelukket for 1. september.

Ved nzrmere undersekelser ble det slatt fast at det var mulig 4 tomme avlgpstunnelen for
vann. Det ble avgjort at dette skulle gjennomfares og endelig behandlingstidspunkt ble fastsatt
til 9.-11. august 1995.

3.2 Saksbehandling

Fylkesmannen i Troms sendte planen for rotenonbehandling ut p4 hering til offentlige og
lokale instanser vinteren 1995. Heringen ble kunngjort i lokalpressen og Norsk lysningsblad.
Sgknad om tillatelse til rotenonbehandling ble sendt til SFT (myndighet etter
forurensningsloven) og DN (myndighet etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.). Tillatelse
til rotenonbehandling ble gitt av begge instanser for planlagt behandlingstidspunkt.

3.3. Informasjon

Det ble holdt to informasjonsmeter i Skibotn fer rotenonbehandling. Det farste matet var
rettet spesielt mot kommunen, mens det andre matet var dpent for alle interesserte.

For behandlingen ble det sendt ut en brosjyre til alle husstander i Storfjord kommune. Denne
brosjyren ga viktig informasjon om lakseparasitten, rotenon og forestdende behandling.

Rotenonbehandlingen ble kunngjort i pressen. Under behandlingen var det blant ledelsen en
presseansvarlig som tok seg av de informasjonsbehov som oppsto.

3.4. Bevaring av fiskebestandene

Skibotnlaksen er idag sikret i DNs genbank (nedfryst melke) og ved Herje smoltanlegg 1 More

og Romsdal. Laksestammen i Skibotmelva er av DN plassert i kategon 1, dvs. utryddet
bestand (Anon. 1995).
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I perioden 1970 til 1986 ble det i klekkeriet i Skibotn oppdrettet og satt ut 16700 avkom etter
laks fra Skibotnstammen. Det har imidlertid blitt satt ut mye fisk (346000 stk.) av andre
stammer i Skibotmelva, b&de av laks, aure og hybrider av laks/aure (Bredeli og Aspés 1995).

1 1993, 1994 og 1995 ble henholdsvis 9000, 7500 og 1800 fettfinneklippet laksesmolt slept ut
fra elvemunningen av Skibotmelva utover i Lyngenfjorden for den ble sluppet utenfor
Argyholmen.

Sjereye og sjgaurestammen i Skibotnelva er ikke lagt inn i noen sikringsbank. Disse
stammene er av DN plassert i kategori 2, dvs. truet bestand (Anon. 1995).

For rotenonbehandlingen ble det i regi av Skibotn Jeger- og fiskerforening gjennomfort
stamfiske etter laks, sjgaure og sjeraye. Ved behandlingens start var det fanget 48 sjergye og
8 sjgaure som var satt i kar med ferskvann. Utover dette ble det fanget et mindre antall laks.
Fylkesmannen i Troms hadde bestemt at bare fettfinneklippet laks skulle tas vare pa. Dette for
4 vare sikker pd at den fangede fisken var stedegen. Ingen av den fangede laksen var
fettfinneklippet, og den ble derfor avlivet.

Like for behandlingsstart ble fisken flyttet over i merd i sjeen. Merda ble tauet utover fjorden
til et fortgyningssted (Reykenesbukta) med en salinitet pa ca. 30 %/00. Planen var at merda
skulle sti pd forteyningsstedet i flere degn for fisken skulle slippes fri. Fisken kunne da ga p
elva og gyte etter behandlingens slutt. Under tauingen av merda skjedde det et uhell, og
mesteparten av fisken kom seg ut av merdposen. Uhellet skjedde 6-7 timer etter at fisken var
satt i sjeen, og ved slike saliniteter er det kun snakk om minutter for G. salaris der.

P4 det aktuelle tidspunkt var salinitetsforholdene slik at det ikke ansés & vare fare for
spredning til andre vassdrag. Det ble imidlertid satt igang tiltak for 4 hindre fisken i & g4 pé
elva under rotenonbehandlingen (se kap. 4.3.3)

3.5. Drikkevannskilder

Faren knyttet til at mennesker og dyr drikker rotenonholdig vann er svart liten med de lave
komnsentrasjonene av rotenon som blir brukt under en behandling. Det kan imidlertid bli darlig
lukt og smak, og det anbefales ikke & drikke vannet. Under rotenonbehandlingen av
Skibotnelva var det to brenner ved Brennfjell camping som ble berert. Vannhenger fra
forsvaret ble leid og plassert pd campingplassen under aksjonen.
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4. GIENNOMFORING

4.1. Organisering
4.1.1 Aksjonsledelse

Aksjonsledelsen besto av 5 personer. Disse personene hadde hver sin klart definerte
arbeidsoppgave.

Brennfjell forlegning var base under aksjonen. Her var alle deltakemne innlosjert, og
rotenonbehandlingen ble ledet fra leiren. Garasjen i leiren ble benyttet som lager for utstyr og
dedfiskmottak/analyser. Alt utstyret ble klargjort pa forhind og satt opp lagvis. Lagene hentet
sitt utstyr om morgenen fer de dro ut i felten. Etter at arbeidsdagen var slutt, desinfiserte
lagene utstyret og leverte det inn til ledelsen. Denne rutinen ble gjennomfert hver dag under
hele aksjonen.

4,1.2 Mannskap

Deltakerne under rotenonbehandlingen kom fra DN, miljevernavdelingene hos fylkesmannen
i Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Tendelag og Mere og Romsdal, Statsskog i Troms,
Skibotn jeger-og fiskerforening og fra universitetet i Tromse og Trondheim (studenter)
(vedlegg 1). Totalt var det 62 personer som deltok under aksjonen.

413 1ag

Deltakerne ble delt inn i lag. Antall personer pa hvert lag varierte fra 24 personer avhengig av
arbeidsoppgave. Under aksjonen ble lag med ledig kapasitet omdisponert til & assistere andre
lag som hadde behov for ekstra hjelp. Alle lag var utstyrt med radiokommunikasjon.

Hvert lag hadde sin lagleder. Laglederen hadde ansvaret for at de gitte arbeidsoppgaver ble
giennomfort pé en tilfredstillende mate. Laglederen hadde ansvaret for uthenting og
innlevering av utstyr og skulle gjennom radioen gi situasjonsmeldinger til aksjonsledelsen
med jevne mellomrom.

4.1.4 Arbeidsplaner
Det ble utarbeidet en detaljert arbeidsplan for hvert lag de tre dagene aksjonen pagikk. Hvert

lag var gitt definerte oppgaver der tidspunkt for start og varigheten pé arbeidsoperasjonen var
fastsatt. I planen stod det ogsé hvilket utstyr som var nedvendig til de ulike arbeidsoppgavene.
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4.1.5 Kart

Deltakerne fikk utdelt et oversiktskart i méalestokk 1: 50 000 der utslippsplassene for rotenon i
hovedelva var tegnet inn. I tillegg fikk alle utdelt detaljerte kart i mélestokk 1: 5000. P4 disse
kartene var de fleste behandlingspunktene avmerket. Deltakerne fikk utdelt detaljkart for hele
vassdraget. Dette var viktig da omdisponeringer av lag/arbeidsoppgaver under aksjonen var
nadvendig.

De avmerkede punktene pé kartet var de viktigste omrédene som skulle rotenonbehandles.
Omridene mellom disse punktene skulle imidlertid undersekes og behandles dersom
forandringer var oppstatt. Det viste seg som forventet at det var skjedd forandringer langs elva
etter at kartleggingen var foretatt pga. av endret vannfering.

4.1.6 Samband

Forsvaret (Sambandskompaniet, Skjold Forvaltningsavdeling) hadde ansvaret for sambandet.
Under aksjonen var man avhengig av at kontakten mellom aksjonsledelsen og lagene, mellom
lagene og tildels innen laget fungerte til enhver tid.

4.2 Metoder ved behandling
4.2.1 Hovedutslipp

Hovedutdosering av rotenon ble foretatt ovenfor lakseforende strekning. Da elva ble behandlet
over flere dager ble det satt opp hovedutslippstasjoner flere steder langs vassdraget. Rotenon
ble utdosert over flere timer, Det ble forst utdosert en hay konsentrasjon (1 ppm) i en halv
time, deretter ble vanlig konsentrasjon (0,5 ppm) dosert ut i de gitte timer. P& denne méten ble
det dannet en «rotenonsky» som strakk seg over flere km i hovedelva.

Pafriskningsstasjoner ble satt opp for & kompensere for den nedbrytingen og fortynningen av
rotenon som ville skje over tid.

Utstyret som ble brukt ved utdoseringen var et 200-1 fat med slange, som ble benyttet der det
var god omrering i fossen nedenfor utslippsstedet, og aggregat med utdoseringsutstyr som ble
benyttet pa flatere elvestrekninger der det naturlig var liten omraring.

4.2.2 Manngard

Samtidig med hovedutdoseringen ble alle bekker, bakevjer, dammer, flomlap etc. langs elva
samt munningsomradet behandlet. Denne behandlingen korresponderte med stremmen av
rotenon nedover i elva og foregikk i etterkant av selve rotenonfronten. Denne behandlingen
ble gjort av manngardslag.
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Manngardslagene benyttet seg av hagekanner og ryggsproyter (manuelle og motoriserte) til
utdoseringen av rotenon. Rotenon ble blandet med vann for utdosering og spredd med beina
slik at den ble godt fordelt.

Sterre bekker/sideelver ble behandlet over lengre tid. Rotenon ble utdosert over

1-2 timer ovenfor punkt for fiskestopp. Rotenon og vann ble blandet i better. Rotenonen ble
temt sakte og jevnt ut i bekken mest mulig kontinuerlig. Det ble gatt manngard i bekken
tilsvarende som i hovedelva. I mindre bekker foregikk utdoseringen nedenfra (rotenon ble
utdosert oppover i bekken).

Ved behandling av sterre dammer og vann ble en plastkanne med hull i bunnen/sidene og
gummibét benyttet. Plastkanna med rotenonholdig vann ble trukket etter biten systematisk
fram og tilbake over hele vannet. Noen steder ble dammen behandlet uten bruk av gummibét
ved at kanna ble trukket tvers over dammen mellom to personer.

2.3 Fiskeplukkine/ registrer '

S& mye som mulig av fisken ble prevd plukket opp. Dette var viktig bade for & redusere faren
for smittespredning og for 4 unngd forurensning. All fisk som ble plukket skulle leveres inn
for registrering. Fisken ble hentet med hav og samlet i merkede plastsekker. Endel steder ble
bét brukt i fiskeplukkingen.

Ved registreringen ble fisken arts- og kjennsbestemt, og det ble malt lengde og vekt. Det ble
ogsa foretatt registrering av oppdrettsfisk. Etter registrering ble fisken frosset for senere 4 bli
brukt til dyrefor.

4.3 Gjennomgang av behandlingen
4.3.1 Kraftverket

Skibotn kraftverk var i behandlingsperioden ute av drift grunnet vedlikeholdsarbeid. Som
felge av dette métte avlepstunnelen mot Skibotnelva temmes for vann, slik at tunnelen og
kraftverket kunne rotenonbehandles.

Totalt métte ca. 25000 m’ vann pumpes ut i elva i tillegg til infiltrasjonsvann fra det svrige
tunnelsystemet. Infiltrasjonen var vurdert til ca. 10 I/sek, men viste seg i realiteten 4 vaere noe
storre.

Det ble innledet et samarbeid med sivilforsvaret i Troms som l&nte ut brannslanger, totalt
2400 meter. To nedsenkbare pumper ble ved hjelp av dykker plassert pé laveste punkt i
avlgpstunnelen. Videre métte 2 trykkekningsstasjoner, hver bestdende av 2 pumper, etableres.
For 4 oppné tilstrekkelig kapasitet ble 3 stk. parallelle 100 mm brannslanger benyttet.

4 pumper ble leid av ITT Flygt A/S mens Skibotn kraftverk lénte ut sine 2 pumper. Samlet
kapasitet pA pumpesystemet var beregnet til ca. 60 1/sek, noe som skulle tilsi 6-7 degns
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pumping. I tammeperioden matte pumpesystemet overvakes og 3 personer fra Skibotn ble
ansatt. Disse personene gikk pa degnkontinuerlig skift. Temmingen av avlgpstunnelen ble
organisert som et samarbeid mellom Fylkesmannen i More og Romsdal, sivilforsvaret og
Skibotn kraftverk. Fylkesmannen sto for planlegging og gjennomfering av temmingen,
sivilforsvaret skaffet til veie slangeutstyr og deltok pa utlegging og demontering, mens
Skibotn kraftverk holdt el-starm og sto for framfering av strgm til pumpene, utldn av div.
utstyr og montering/demontering av stengsler osv. Samarbeidet fungerte tilfredsstillende.

Monteringsarbeidet startet mandag 24. juli. Grunnet div. problemer i forbindelse med tetting
mot Skibotnelva, kom den effektive tammingen forst i gang torsdag 27. juli. Tunnelsystemet
var lenset og pumpingen ble avsluttet fredag 4. august. Tunnel og kraftverk ble umiddelbart
rotenonbehandlet. Etter behandlingen ble det satt opp en dryppstasjon (200-fat med rar som
kontinuerlig drypper rotenonholdig vann) som skulle behandle lekkasjevannet.
Dryppstasjonen ble tatt ned torsdag 10. august.

4.3.2 Forhandshehandling
Brennfjellvatna

I 1963 ble det satt ut regnbueaure i @vre og nedre Brennfjellvatn. Lokalt ble det sagt at denne
auren reproduserte. Ved store nedbgrsmengder kan det vzere forbindelse mellom
Brennfjellvatna og Skibotnelva. Frykten for at fisken kunne veere infisert med lakseparasitten,
gjorde at man valgte & rotenonbehandle disse vannene. @vre og nedre Brennfjellvatn ble
behandlet 1. august. Det ble observert bade raye og aure under behandlingen, men ikke
regnbueaure.

Skjellvatnet

Skjellvatnet er et lite vann som ikke har direkte forbindelse med hovedelva. I planleggingen
av aksjonen kom det fram at det nylig var satt ut fisk i vannet. Det var uklart hvilke fiskearter
dette dreide seg om, men det gikk rykter bAde om regnbueaure og abbor. Det ble defor
bestemt at vannet skulle behandles. Skjellvatnet ble behandlet 2. angust. Det ble observert
aure og abbor under behandlingen.

Qvervatnet

Laksefisk gar ikke naturlig helt opp i @vervatnet. Det ble imidlertid satt ut hybrider av laks og
aure i vannet i 1984, Ved provefiske for aksjonen fant man aure i vannet. @vervatnet ble
rotenonbehandlet 5. august. Det ble ikke observert fisk verken under eller etter behandlingen.
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4.3.3 Hovedbehandlingen

Skibotnelva ble behandlet over tre dager (vedlegg 2). 16 lag pa tilsammen 56 personer var i
aksjon ute i felten hver dag. Arbeidsoppgavene kunne variere fra dag til dag.

Forste dag, onsdag 9.august, ble strekningen fra ovenfor stopp for fiskeoppgang ved
Rovvejohka (20 km fra sjgen) og ned til Kavelnes behandlet. Strekningen er sveert variert med
et trangt juv i de gvre 5 km til mer flatt og utflytende terreng 1 nedre del. Omrédet rundt
Rundfjell der elva deler seg i mange lap, ble viet spesielt stor oppmerksombhet.

Andre dag, torsdag 10. august, ble strekningen fra Kavelnes (ca. 10 km fra sjgen) til
Kiholmen behandlet. Elva er forholdvis stilleflytende, og elveleiet er i hovedsak greit definert.
Det var imidlertid noen omrader som var svart uoversiktlige med tett oreskog og mange
dammer. Her ble det satt inn et stort mannskap.

Tredje dag, fredag 11. august, ble strekningen fra Kiholmen (ca. 5 km fra sjeen) til sjgen
behandlet. P4 fjzre sje blir et stort munningsomréde terrlagt. Flere manngardslag behandlet
dette omrddet med hagekanner og ryggsprayter over flere timer. Smé sidebekker i fjorden pa
strekningen mellom Skibotnelva og Bentsjordselva i servest og mellom Skibotnelva og
Brattvollelva i nord, ble behandlet samtidig med nedre del av Skibotnelva.

P4 grunn av uhellet med stamfisken som slapp ut av merdposen den ferste behandlingsdagen,
ble det utdosert 10 liter rotenon ved Kavelnes (ca. 8 km fra sjgen) hver kveld de tre dagene
aksjonen pagikk. Rotenonens bevegelse nedover elva fra Kavelnes hindret fisk fra sjeen i &
komme opp i elva for aksjonen startet neste dag. Den remte stamfisken ansés derfor ikke 4
representere noe szrskilt problem i forhold til de deler av bestanden som uansett oppholdt seg
i brakkvannsomradet/sjgen, og naturlig vandrer mellom ferskvann og brakkvann/saltvann.

4.3.4 Rotenonforbruk

Tabellen nedenfor angir utdosert mengde rotenon ved de ulike delene av aksjonen og totalt
rotenonforbruk.

Del av aksjonen Antall liter rotenon
Kraftverket 20 liter
Brennfjellvatna (forbehandling) 165 liter
Skjellvatnet (forbehandling) 35 liter
Overvatnet (forbehandling) 140 liter
Hovedbehandling - 1. dag 600 liter
Hovedbehandling - 2. dag 425 liter
Hovedbehandling - 3 dag 340 liter

SUM 1725 liter
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3.5 Fiskeolukki o is

Fiskeplukkingen startet straks etter at rotenonbehandlingen var satt igang. Antall personer
som plukket fisk i1 de tre dagene aksjonen péagikk, varierte noe fra dag til dag. Fiskeplukkerne
brukte langskaftede héver og fisken ble lagt i plastsekker. Omradet hvor fisken ble plukket ble
notert pa en lapp og lagt i sekkene.

Totalt sett var det lite fisk i Skibotnelva under behandlingen. Et lag p fire personer hadde
ansvaret for registreringen. Etter registreringen ble fisken frosset ned og senere benyttet lokalt
som revefor. Totalt ble det registrert ca. 4600 fisk pa tilsammen ca. 250 kg under
rotenonbehandlingen av Skibotnelva (tabell 1 og 2).

Tabell 1. Antall laks, aure og reye og antall kg fisk registrert i hovedelva under
rotenonbehandlingen av Skibotnelva 1995.

LAKS <25 cm 1-3kg 3-7kg >Tkg Sum kg
290 9 9 2 97 kg

AURE <25cm | 2535cm | >35cm Sum kg
1430 5 5 60 kg
ROYE 440 2 53 61 kg
Totalt 218 kg

Tabell 2. Antall laks, aure og roye og antall kg fisk registrert i sideelver til Skibotnelva under
rotenonbehandlingen i 1995.

LAKS AURE ROYE MERKNAD | SUM kg
Kavelelva stk. 30 450 550 Alle<25cm | 12,45kg
kg 0,75 6,2 5,5
Lulleelva stk. 25 1000 80 Alle<25cem| 15,55kg
kg 0,75 14,0 0,8
Kielva stk 50 70 Alle<25cm 1,5 kg
kg 0,8 0,7
Okselva stk. 2 <25cm
stk. 1 25-35cm
Totalt: 29,5 kg
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5. UNDERSOKELSER PA BUNNFAUNA OG MARINE FISKEARTER
5.1 Universitetet i Trondheim, bunndyrundersskelser

Universitetet 1 Trondheim, LFI, har siden 1988 arlig tatt prever av bunnfaunaen i Skibotnelva
for 4 se pa konsekvensene av en rotenonbehandling. Resultatene fra undersekelsene tatt i
forbindelse med rotenonbehandlingen i 1988, var at allerede to maneder etter behandling var
totale bunndyrmengder i antall opp mot mengdene fer behandling. P4 grunnlag av resultater
fra undersekelser i forbindelse med rotenonbehandlingen av Skibotnelva (1988) og
Korsbrekkelva (1986), ble konklusjonen (Amekleiv 1991):

1. Rotenonbehandling av elver med de konsentrasjoner som brukes, medforer stor dedelighet
pé de fleste innsektgrupper og arter og en kraftig reduksjon av bunnfaunaen.

2. Ulike arter bergres i noe ulik grad som folge av bl.a. ulik toleranse for rotenon og nér i
livssyklus de eksponeres.

3. Rekolonisering av bunndyr synes 4 skje relativt raskt. Under reetablering viser faunaen
raske skiftninger mellom arter, og er ustabil. De enkelte arter rekoloniserte den behandlede
strekningen pa en méte som reflekterer deres levevis og livssyklus. Rekolonisering skjer
ved driv og kanskje mest fra overlevende egg og/eller hvilestadier.

4, Sammensetningen av faunaen (grupper og arter) blir i noen tilfelle forandret etter
rotenonbehandling, og enkelte arter kan forsvinne for en periode.

5. Elveperlemusling blir ikke utsatt for gkt dadelighet med de rotenonkonsentrasjoner som
brukes.

For 4 se hvordan bunnfaunaen tar seg opp etter en rotenonbehandling m4 man ta prover bade
for, under og flere ganger etter aksjonen. Det vil derfor ta noe tid fer resultatene fra
undersekelsene gjennomfart i forbindelse med &rets behandling foreligger. Forelapig ser det
imidlertid ut som om bunndyrfaunaen i Skibotnelva etter drets behandling felger den samme
utviklingen som i de andre elvae (Amekleiv pers. medd.).

5.2 Akvaplan-niva, undersskelser p& marine fiskearter

Akvaplan-niva gjennomfarte undersekelser for & vurdere effekter av rotenonbehandlingen av
Skibotnelva pa villfisk i nerliggende marine omrader. Ekkolodd registreringer viste at det var
lite fisk i Skibotnbukta for behandlingen startet (Cochrane 1995). Det ble ikke registrert noen
endringer i bestander under og etter utslipp av rotenon fra Skibotnelva. Det var heller ingen
relevant dedelighet blant fisk som ble satt ut i innhegninger i forskjellige avstander fra
elvemunningen, selv ikke de som 18 nzrmest utstremningsomradet til elva (Cochrane 1995) .

Akvaplan-niva konkluderer med at: «P4 grunn av kort forberedelsestid og finansielle
begrensninger ble det ikke utfort saltholdighetsmalinger i vannmassene. Dette ville ha gitt oss
mer informasjon om vannomrering i omradet, og vi anbefaler at slike mélinger blir inkludert i
framtidige undersgkelser av rotenoneffekters (Cochrane 1995).
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6. EVALUERING

Det er utarbeidet ny handlingsplan for tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris for
perioden 1995-1999. I denne planen er det beskrevet en organisasjonsmodell som forutsetter
at det skal nedsettes en nasjonal faggruppe pé fire personer som skal ha ansvaret for
planlegging og gjennomforing av framtidige rotenonbehandlinger av G. salaris-infiserte
vassdrag i Norge (Anon. 1995). Faggruppen er enné ikke etablert, og rotenonbehandlingen av
Skibotnelva ble derfor ikke gjennomfart etter intensjonen i den foreslatte handlingsplanen.

At fylkesmannen i eft fylke skal std ansvarlig for planlegging og gjennomfering av en
rotenonbehandling i et helt annet fylke, gjer arbeidet tyngre og mer problemfylt. Det er viktig
med godt og nert samarbeid mellom de to fylkesmennene og at klart definerte
ansvarsomrader er beskrevet. Fylkesmennene i Mere og Romsdal og i Troms samt DN mettes
i desember 1994, der ulike arbeidoppgaver og ansvarsomrader ble fordelt. Dette motet var
svert viktig for den videre planleggingen, men smé uenigheter og forskjellig tolkning av
arbeidsoppgaver oppsto underveis. I ettertid ser man at ansvarsomradene skulle ha veert enda
klarere definert. Alt i alt var det et godt samarbeid mellom Fylkesmannen i Mere og Romsdal
og i Troms.

Planleggingsprossessen er omfattende. Avstanden til behandlingsstedet gjorde at befarings-
behov som oppsto underveis ikke kunne gjennomferes umiddelbart. Dette gjorde
planleggingsarbeidet ekstra tungt/vanskelig. Planleggingsprosessen ble likevel
tilfredsstillende gjennomfert.

Brennfjell forlegning egnet seg utmerket som base under aksjonen. Ved store aksjoner med
mange deltakere, er det viktig & ha et oppholdssted der mannskap blir innlosjert, bevertning
kan foregd og med god plass til utstyret. Skibotn turisthotell hadde ansvaret for kosten under
aksjonen. Deltakemne fikk servert frokost og middag i leiren.

Selve behandlingen av Skibotnelva gikk svaert bra. De ulike lagene gjennomferte sine
oppgaver meget godt. Lag som fikk store arbeidskrevede oppgaver og som kom i tidsned, fikk
hjelp av personell som ble omdisponert av lagledelsen. Med de justeringer som ble gjort under
aksjonen hadde alle lagene nok tid til 4 gjennomfare sine oppgaver.

Utstyret benyttet til behandlingen fungerte bra. En mangelvare er imidlertid store nok haver
til fiskeplukkingen. Lystergafler til bruk p4 dype omrider er ogsd noe man skulle ha hatt.
Flere vadere hadde ogsé veert enskelig under aksjonen.

Sambandet fungerte svaert godt under aksjonen. Lagledelsen hadde kontakt med alle lagene

ute i felten, noe som er en forutsetning for at en slik aksjon skal lykkes. Sambandsmannskapet
fra forsvaret gjorde en stor innsats for at sambandet til enhver tid skulle fungere.
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7. KONKLUSJON

Gjennom mange ars erfaring med rotenonbehandlinger vet man at ingen aksjon er lik en
annen. Det vil derfor alltid oppstd uventede ting underveis. De sm4 justeringene som métte til
under behandlingen av Skibotnelva ble last fortlgpende. Det var en stor vilje blant deltakerne
til 4 hjelpe andre lag ute i felten.

Rotenonbehandlingen av Skibotnelva i 1995 ble gjennomfert i henhold til planen.

8. ETTERUNDERSGQKELSER

Etter behandlingen ble det av lokalkjente gatt mye langs elva for 4 se om man kunne
observere fisk i/langs vassdraget. Det ble observert smé fisk enkelte steder etter behandlingen,
og et omrade med grunnvann (kilde) ble rotenonbehandlet av oppsynet i vassdraget i ferste
del av oktober. Det ble fanget 18 0+ royeunger som ble lagt pa sprit. El-fiske-undersakelser i
det samme omradet noen dager etterpa ( 12.10.95) samt flere andre omrader, ga ingen
ytterligere fangst av fisk.

De 18 rgyeungene ble undersgkt under mikroskop og lakseparasitten ble funnet pa én
moyeunge. Fiskene ble sendt til veterinzrinstituttet i Oslo for verifisering. Her ble det
konstatert at det var G. salaris som var funnet (18.10.95).

Foste uka i november (30.10-03.11) var tre personer fra Fylkesmannen i Mere og Romsdal og
en person fra Fylkesmannen i Troms, i Skibotn for & foreta etterbehandling. Spesielle punkt pa
begge sider av vassdraget fra Olderholmen til sjgen ble behandlet. Selve elva ble ikke
behandlet. Det ble funnet 20 rayeunger (4 stk. 0+, resten > 0+) og 2 aureunger. Fiskene ble
lagt pa sprit og undersgkt av Fylkesmannen i Troms. P4 3 av royene ble lakseparasitten
funnet, Totalt ble det brukt 70 liter rotenon i etterbehandlingen.

8.1 Vurdering av situasjonen

Roaye er en darligere vert for G. salaris enn laksunger, og det er usikkert hvor lenge parasitten
kan leve pa raye. Behandlingen behaver derfor ikke 4 vare mislykket, men dette forutsetter at
parasitten ikke klarer & overleve pA roye inntil det igjen blir laksunger i vassdraget.

Fiskene ble pavist hovedsakelig i omrader hvor det kommer opp grunnvann. Omrédene ble
behandlet under aksjonen, men det viser seg altsa & vare vanskelig 4 ta knekken pa all raye
ved engangs rotenonbehandling av slike omrader,

Skibotnvassdraget er vanskelig & behandle i forhold til andre vassdrag som er
rotenonbehandlet. Dette kommer av at man har sjergye i elva i kombinasjon med en rekke
avsnaringer med oppkomme av grunnvann. Reyeungene sagker ofte inn i omrdder med relativt
stillestdende vann. De er derfor langt vanskeligere & ta knekken pa enn laksungene som
oppholder seg lenger ute i elva, hvor det er striere strem. Orreten kan ofte std i tilsvarende
omrader som rgya, men den er ingen vert for G. salaris. Vanlig innlandsraye er ogsa en dérlig

Fylkesmannen i Mare og Romsdal - Rapport nr, 11 - 1995



14

barer av G. salaris, mens sjergyeunger oftere er infisert, og de kan ha parasitten over lengre
tid.

I vassdrag med sjergye bgr man vurdere om flergangs rotenonbehandling (hest og var) bar
iverksettes, da slike vassdrag er vanskeligere & behandle enn laks- og sjgaurevassdrag. Denne
strategien har veert diskutert tidligere, men de vellykkede resultatene man har oppnadd ved
engangs behandling i laks- og sjgaurevassdrag, har fort til at debatten om flergangs
behandling har opphart.

Direktoratet for naturforvaltning vil i samrdd med Fylkesmannen 1 More og Romsdal og

Fylkesmannen i Troms ta stilling til om ytterligere tiltak skal iverksettes for & eke muligheten
for & bli kvitt parasitten i Skibotnvassdraget.
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Vedlegg 1.

Rotenonbehandling av
Skibotnelva 1995

DELTAGERLISTE

Aksjonsledelsen

Ove Eide FM i M&R
Hilde Aspas FM i M&R
Trond Haukebg FM i M&R
Knut Kristoffersen FM i Troms
Frode Staldvik FM i Troms
Lagledere

Jarle Steinkjer DN

Raoul Bierach DN

Kéare Myhre DN

Jivind Walsg DN

Jon Ivar Eikeland FM i M&R
Oddvar Moen FMiM&R
Ingbjern Bredeli FM i M&R
Ingun Raastad FMiM&R
Anne Mette Hope FM i Nord-Trendelag
Bjernar Wiseth FM i Nord-Trendelag
Lars Szter FM 1 Nordland
Oystemn Overrein FM i Troms
Leif R. Karlsen FM i Finnmark
Kjell Moen FM i Finnmark
Vidar Skiri Andalsnes, M&R
Helmar Vik Skodje, M&R
Assistenter

Steinar Karlsen FM i Troms
Liv Wikran FM i Troms
Berge Holte FM i Troms
Magne Nesse FM i Troms
Vibekke Vange FM i Troms
Knut M. Nergéard FM i Troms
Bjermulf Alvheim FM i Troms
Ole Martin Stensli FM i Troms
Bjorn Johansen FM i Troms
Karl Otto Jacobsen FM i Troms
Vibeke Riis FM i Troms
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Vedlegg 1, forts.

Rotenonbehandling av
Skibotnelva 1995

DELTAGERLISTE, forts. assistenter

Ape Fleten FM i M&R

Andre Negérd Univ.-Tr. heim
Aslaug T. Nastad Univ.-Tr. heim
Gro Santi Helle Univ.-Tr. heim
Heidi Temmerdal Univ.-Tr. heim
Helge Dyrendal Univ.-Tr. heim
@ivind Brevik Univ.-Tr. heim
Trygve Megird Univ.-Tr. heim
Karstein Hérsaker Univ.-Tr. heim

Dordi K. Mogstad
Kristian T. Carlsen
Bjern Staven

Tore Seternes
Terje Jacobsen

Univ.-Tr. heim
Trondheim
Trondheim
Univ.-Tromsg
Univ.-Tromsg

Berit M. Aase Univ.-Tromsg
Stig Sandring Univ.-Tromsg
Marianne Martinsen Univ.-Tromsg
Trond Herfindal Univ.-Tromse
Lars Sigvald Riise Univ.-Tromse
Steinar Henriksen Skibotn JFF

Per Nordby Skibotn JFF
Reidar Nilsen Skibotn JFF
Leif Karlsen Skibotn JEF

Jan Marthinsen Skibotn JFF
Roy Johnny Stark Skibotn JEF
Frits Pedersen Skibotn

Eyolf Larsen Skibotn

Harald Andersen Storfjord kommune
Klaus Grimstad Statsskog-Troms
Ove Nilsen Statsskog-Troms
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Vedlegg 2.
Rotenonbehandling av

Skibotnelva 1995

Dagsprogram for aksjonsperioden

Mandag 07.08.95:
kl. 16.00: Oppmete i Brennfjell forlegning
kl. 17.00: Middag
kl. 19.00: Informasjonsmate

Tirsdag 08.08.95:
kl. 09.00: Befaringsdag og gjennomgang av metoder og utstyr
kl. 18.00: Middag
kl. 20.00: Samling for gjennomgang av neste dags aksjon

Onsdag 09.08.95:
k1. 08.00: Rotenonbehandling av Skibotnelva - gvre del
kl. 19.30: Middag
kl, 21.00: Samling for gjennomgang av neste dags aksjon

Torsdag 10.08.95:
kl. 08.00: Rotenonbehandling av Skibotnelva - midtre del
kl. 19.30: Middag
kl. 21.00: Samling for gjennomgang av neste dags aksjon

Fredag 11.08.95:
kl. 07.00: Rotenonbehandling av Skibotnelva - nedre del
kl. 19.30: Middag
kl. 21.00: Avslutning

Lerdag 12.08.95:
Avreise for deltagerne
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